

# 工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/6/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133097	レバンテ垂水2番館4階児童館整備工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2022/8/24	～	2023/4/29
133211	チバガイギー社宅解体	大内 康正	大内 康正	2023/1/16	～	2023/6/30
133227	住友精密5.6工場耐震改	大内 康正	大内 康正	2023/1/14	～	2023/9/25
133234	寺岡邸3階テラス防水改修他	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/2/16	～	2023/4/20
133240	PI病院-1階厨房塗床改修工事他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/3/1	～	2023/4/30
133241	チバガイギーK3棟改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/2/20	～	2023/5/19
133253	M病院-通所リハ1階ET拡大改修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/3/27	～	2023/5/31
133263	中村邸堀込駐車場改修工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/3/14	～	2023/4/30
133264	中村邸内装他改修工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/3/14	～	2023/4/30
133266	吉田ピーナツ食品(株)本社 北側ファサード工事 外部のみ	石上 宏晃	濱田 康司	2023/3/20	～	2023/4/30
133267	吉田ピーナツ食品(株)本社 消火栓増設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/4/1	～	2023/4/30
133268	吉田ピーナツ食品(株)本社 D棟通路害虫対策工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/4/1	～	2023/4/30
133269	チバガイギー工事用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2023/12/26
133272	港島学園(小学部)_校舎～運動場間レンガ積み花壇崩落修繕_00598	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2023/4/30
133273	港島学園(小学部)_校舎東階段手すり破損修繕_00739	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2023/4/30
133274	港島学園(小学部)_体育館前階段EXPジョイント破損修繕_01017	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2023/4/30
133275	屋内運動場ステージ床面補修_01883 布引中学	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2023/4/30
133276	EV棟付近建物梁部分クラック修繕_01887 雲中小学	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2023/4/30
133277	PI病院-B1更衣室トイレ水栓更新(自動水栓)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/3/20	～	2023/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/6/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133278	PI病院-7階北南給湯室棚設置工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/3/20	～	2023/4/30
133280	神戸市観光局-3A天井岩綿吸音板貼替	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/3/24	～	2023/4/30
133285	加美乃素本舗 事務所棟2階の床張り替え工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/3/16	～	2023/4/7
133287	伊丹くれたけ2階設備開口に伴う補強	大内 康正	大内 康正	2023/4/10	～	2023/5/31
133288	家具の福屋 進入路コーナーガード破損補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/4/1	～	2023/4/30
133289	竹原物産(株)野田工場反有路壁(柱型)破損補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/4/1	～	2023/4/30
133290	01872_南東側通用門付近排水溝破損修繕 港島小	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/3	～	2023/4/30
133291	04065_本館1階職員トイレ排水逆流修繕 明親小	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/3	～	2023/4/30
133292	01818_北校舎階段ノンスリップ劣化修繕 春日野小	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/3	～	2023/4/30
133293	住友精密2工場ブレース養生	大内 康正	大内 康正	2023/4/15	～	2023/4/15
133294	吉田ピーナツ 荷捌き場グレーチング補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/4/1	～	2023/4/10
133295	01350_南棟1階なかよし教室前雨漏り修繕 港島小	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/20	～	2023/5/31
133296	吉田ピーナツ食品(株)西神FC トムラ間仕切り壁新設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/4/20	～	2023/5/20
133297	つつじが丘 ゴミ置き場シート製作納品 7丁目No.1	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/4/1	～	2023/4/30
133298	吉田ピーナツ食品(株)本社 ショーケース内部仕上工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/4/10	～	2023/5/31
133299	少年鑑別所職員宿舎 豊住法務技官邸トイレクロス貼替	牧井 源太	牧井 源太	2023/4/15	～	2023/4/15
133300	尼崎中央病院漏水修繕	大内 康正	大内 康正	2023/4/15	～	2023/4/23
133301	チバガイキ-K4棟廊下壁床補修	大内 康正	大内 康正	2023/5/3	～	2023/5/6
133302	PI病院-サーバールーム電源工事他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/10	～	2023/4/30
133303	PI病院-8階東棟NS前配膳車用電源(動力コンセント)設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/10	～	2023/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/6/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133304	PI病院-3階中央棟男子トイレ自動水栓更新(1台)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/10	～	2023/4/30
133305	PI病院-7階北棟女子トイレフラッシュバルブ接続管漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/10	～	2023/4/30
133306	PI病院-1階自動水栓止水弁不良修繕(EV横女子トイレ1箇所)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/10	～	2023/5/31
133307	PI病院-2階西・南棟女子トイレ壁埋込フラッシュバルブ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133308	PI病院-2階中央棟南側トイレ系統配管主管更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133309	PI病院-2階リハビリテーションファサードサイン	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133311	PI病院-消防用水槽採水口バタフライ弁更新(4箇所)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133312	PI病院-設備棟雨水管振り直し	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133313	M病院-本館1階相談室給湯管漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/20	～	2023/5/31
133314	00000_仮設校舎階段ノンスリップ施工 青陽灘	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/20	～	2023/5/31
133315	神戸国際展示場2号館-事務所Pタイル更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/19	～	2023/5/31
133316	高倉中学校-トイレ改修業務 (1階トイレ)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/24	～	2023/9/30
133317	吉田ピーナツ食品(株)西神工場5階ムロ室水漏れ補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/1	～	2023/5/31
133318	吉田ピーナツ食品(株)西神工場ポスト補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/1	～	2023/5/31
133319	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 振るい材料②	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/1	～	2023/5/31
133320	住友精密10工場マンホール設置工事	大内 康正	大内 康正	2023/4/30	～	2023/5/4
133321	神戸拘置所 静穏室4便器給排水設備不具合修繕	牧井 源太	牧井 源太	2023/4/27	～	2023/4/28
133322	チバガイ製剤棟廊下壁床補修工事	大内 康正	大内 康正	2023/5/3	～	2023/5/5
133323	PI病院-8階電源西棟変更工事(200V、突貫)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31
133324	PI病院-非常階段各屋上開扉-非常時用サムターン更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/6/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133325	神戸国際展示場2号館-エントランススタイル更新(部分)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31
133326	コムスタこうべ-3階工作室漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31
133327	03316_2階ベランダ園児抜け出し防止修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31
133328	神戸拘置所 舎房1棟3階浴室1カラン修繕	牧井 源太	牧井 源太	2023/5/26	～	2023/6/30
133329	吉田ピーナツ食品(株)西神工場1階防火シャッター蓄電池交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/11	～	2023/5/31
133330	加美乃素本舗 事務所棟2階照明カバー取替	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/4/15	～	2023/5/31
133331	神戸テクニカルセンターエントランス外部柱補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/5/13	～	2023/6/30
133332	西宮トラピスチヌ修道院駐車場土間レベル改修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/5/12	～	2023/6/30
133333	吉田ピーナツ食品(株)本社 ハード面改善指摘補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/1	～	2023/5/31
133334	レバンテ垂水2番館4階ロビー雨漏り修繕業務	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/5/12	～	2023/7/31
133335	長田区総合庁舎2階多目的トイレ修繕	牧井 源太	牧井 源太	2023/5/10	～	2023/5/23
133336	西宮トラピスチヌ修道院門番棟鍵修繕	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/5/20	～	2023/6/30
133337	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 配管詰まり補修工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/6	～	2023/5/31
133338	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 入場口看板工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/19	～	2023/6/30
133340	小林聖心体育館・小学校1階漏水修繕	大内 康正	大内 康正	2023/5/20	～	2023/6/30
133341	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 振るい材料③	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/24	～	2023/5/31
133342	コムスタこうべ-体育館外部軒下-豎樋継手不良更新他(西側)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133343	神戸国際展示場1号館-外部大理石剥離修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/24	～	2023/5/31
133344	大成有楽不動産-名谷小学校給食室厨房控室漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/7/31
133345	大成有楽不動産-太山寺小学校-プールスタート台塗膜亀裂・剥がれ補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/6/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133346	名谷小学校-厨房上送風機用Vベルト更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/7/31
133347	04065-本館1階職員トイレ排水逆流修繕 明親小学校	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133348	03925_正門入口枯れ木撤去修繕 港島学園(中)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133349	03927_校舎1階外部通路段差解消修繕 港島学園(中)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133350	03776_校舎間通路水溜り対策修繕 なぎさ小学校	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133351	01154_給食室水槽配管水漏れ修繕 青陽灘	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133352	自立支援センター-茶器用給水分岐	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/5/31
133353	PI病院-7階西天井漏水修繕 8西個室排水管漏水	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/5/30
133354	伊丹くれたけビル階段躯体補修工事	大内 康正	山内 良太	2023/5/25	～	2023/6/30
133355	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 3階給湯器水漏れ補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/25	～	2023/6/10
133356	神戸拘置所 パンチングメタル納品	牧井 源太	牧井 源太	2023/5/29	～	2023/6/30
133357	牧本・東野邸戸建建替え工事	加塩 一幸	田村 俊美	2023/5/20	～	2023/12/31
133358	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 金物補修工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
133359	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 壁開口補強	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134010	竹原物産(株)野田工場 充填室AC修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/5/20	～	2023/6/30
134011	(株)福屋 屋上給気ダクト改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2023/6/1	～	2023/6/15
134014	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 1階給湯器交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134015	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 1階給湯器交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134016	ルポアール芦屋擁壁部分修繕	大内 康正	大内 康正		～	
134017	多聞東中学校-理科室及び美術室入替改修及びトイレ新設工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/8	～	2023/11/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/6/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134018	神戸国際展示場-1号館南側荷捌場車止めステージ端部破損修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134019	イノベーションセンター密封用ゴムパッキン取替	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134020	PL13上屋 柱保護CB補修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134021	2階PS6からPS8横引き污水管更新(主管)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/7/30
134022	本館3階大ホール前男子トイレ漏水	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134023	会下山小学校-改修スレーナー設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134024	06332_運動場陥没修繕(港島学園小学部)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134025	ひかり保育園-広場仮設トイレ給水管更新他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134026	PI病院-EV前階数表示サインシート新設	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134027	PI病院-7階8階中央棟窓サイン更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134028	ひかり保育園-グリストラップ清掃	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/1	～	2023/6/30
134029	大成建設 クボタ恩加島工場アンカー管理	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2023/5/8	～	2023/6/10
134030	レバンテ垂水2番館4階南面ガラスフィルム撤去工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2023/6/14	～	2023/6/24
134031	レバンテ垂水2番館5階タラップ	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/6/10	～	2023/6/30
134032	加美乃素本舗 事務所棟2階便所詰まり修理	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/6/10	～	2023/6/14
134033	加美乃素本舗 事務所2階建具修繕・既設調査修繕	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/6/10	～	2023/6/30
134034					～	
134035					～	
134036					～	
134037					～	