

工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/8/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133211	チバガイギー社宅解体	大内 康正	大内 康正	2023/1/16	～	2023/6/30
133227	住友精密5.6工場耐震改	大内 康正	大内 康正	2023/1/14	～	2023/9/25
133269	チバガイギー工所用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2023/12/26
133316	高倉中学校-トイレ改修業務 (1階トイレ)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/24	～	2023/9/30
133328	神戸拘置所 舎房1棟3階浴室1カラン修繕	牧井 源太	牧井 源太	2023/5/26	～	2023/6/30
133331	神戸テクニカルセンターエントランス外部柱補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/5/13	～	2023/6/30
133332	西宮トラピスチヌ修道院駐車場土間レベル改修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/5/12	～	2023/6/30
133334	レバンテ垂水2番館4階ロビー雨漏り修繕業務	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/5/12	～	2023/7/31
133336	西宮トラピスチヌ修道院門番棟鍵修繕	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/5/20	～	2023/6/30
133338	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 入場口看板工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/19	～	2023/6/30
133340	小林聖心体育館・小学校1階漏水修繕	大内 康正	大内 康正	2023/5/20	～	2023/6/30
133342	コムスタこうべ-体育館外部軒下-縦樋継手不良更新他(西側)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133344	大成有楽不動産-名谷小学校給食室厨房控室漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/7/31
133345	大成有楽不動産-太山寺小学校-プールスタート台塗膜亀裂・剥がれ補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133346	名谷小学校-厨房上送風機用Vベルト更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/7/31
133347	04065-本館1階職員トイレ排水逆流修繕 明親小学校	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133348	03925_正門入口枯れ木撤去修繕 港島学園(中)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133349	03927_校舎1階外部通路段差解消修繕 港島学園(中)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133350	03776_校舎間通路水溜り対策修繕 なぎさ小学校	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/8/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133351	01154_給食室水槽配管水漏れ修繕 青陽灘	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133354	伊丹くれたけビル階段躯体補修工事	大内 康正	山内 良太	2023/5/25	～	2023/6/30
133355	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 3階給湯器水漏れ補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/25	～	2023/6/10
133356	神戸拘置所 パンチングメタル納品	牧井 源太	牧井 源太	2023/5/29	～	2023/6/30
133357	牧本・東野邸戸建建替え工事	加塩 一幸	田村 俊美	2023/5/20	～	2023/12/31
133358	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 金物補修工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
133359	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 壁開口補強	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134010	竹原物産(株)野田工場 充填室AC修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/5/20	～	2023/6/30
134011	(株)福屋 屋上給気ダクト改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2023/6/1	～	2023/6/15
134014	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 1階給湯器交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134015	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 1階給湯器交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134016	ルポアール芦屋擁壁部分修繕	大内 康正	大内 康正	2023/7/6	～	2023/7/22
134017	多聞東中学校-理科室及び美術室入替改修及びトイレ新設工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/8	～	2023/11/30
134018	神戸国際展示場-1号館南側荷捌場車止めステージ端部破損修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134019	イノベーションセンター密封用ゴムパッキン取替	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134020	PL13上屋 柱保護CB補修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134021	2階PS6からPS8横引き污水管更新(主管)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/7/30
134022	本館3階大ホール前男子トイレ漏水	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134023	会下山小学校-改修ストレーナー設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134024	06332_運動場陥没修繕(港島学園小学部)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/8/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134025	ひかり保育園-広場仮設トイレ給水管更新他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134026	PI病院-EV前階数表示サインシート新設	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134027	PI病院-7階8階中央棟窓サイン更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134028	ひかり保育園-グリストラップ清掃	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/1	～	2023/6/30
134029	大成建設 クボタ恩加島工場アンカー管理	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2023/5/8	～	2023/6/10
134030	レバンテ垂水2番館4階南面ガラスフィルム撤去工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2023/6/14	～	2023/6/24
134031	レバンテ垂水2番館5階タラップ	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/6/10	～	2023/6/30
134032	加美乃素本舗 事務所棟2階便所詰まり修理	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/6/10	～	2023/6/14
134033	加美乃素本舗 事務所2階建具修繕・既設調査修繕	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/6/10	～	2023/6/30
134034	博物館ホール吹抜天井安全対策補修	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/6/22	～	2023/7/31
134035	吉田ピーナツ食品(株)本社 雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2023/6/24	～	2023/6/30
134036	KOBE-2023-04594_体育館3階ギャラリー水漏れ修繕 青陽灘高等支援学校	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134037	KOBE-2023-04341_配膳室前通路天井剥落修繕 葺合中学校	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134038	KOBE-2023-0615_体育館床剥離修繕 港島学園中学部	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134039	M病院-1階機械室医局系統給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134040	PI病院-旧X線室漏水修繕4階透析室給湯管系統(PS1)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134041	PI病院-厨房フィルター更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134042	令和5年度小中学校便所洋式化業務(港島学園)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/7	～	2023/11/30
134043	KOBE-2023-07734_運動場陥没(恒久的対策)修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/1	～	2023/8/30
134044	村山マンションコンクリートブロック塀改修工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/6/28	～	2023/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/8/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134045	尼崎中央病院地下防水	大内 康正	山内 良太	2023/7/8	～	2023/7/30
134046	シャープ°阪神ビル玄関庇修繕	大内 康正	山内 良太	2023/7/8	～	2023/7/17
134047	チバ°ガイ°K3棟内装解体(追加工事)	大内 康正	山内 良太	2023/6/26	～	2023/7/31
134048	大成有楽不動産-太山寺小学校-プールサイド床面及び側壁補修他	岩田 智廣	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134049	西宮トラピスチヌ修道院 シャワー室建具修繕	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/6/29	～	2023/7/31
134050	P愛老健-11階メキシコ(東棟)トイレ系統給水管エア抜き工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/28	～	2023/6/30
134051	五葉幼稚園西園舎屋上日除けネット設置	神野 秀彦	神野 秀彦	2023/6/22	～	2023/6/30
134052	五葉幼稚園 ワイヤレス子機取替	神野 秀彦	神野 秀彦	2023/6/22	～	2023/6/30
134053	しおさい公園扉不具合補修	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/8/31
134054	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 コンプレッサー室害鳥対策工事	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/8/31
134055	PI化学品A上屋扉補修及び化学品B・F上屋グレーチング補修	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/9/10
134056	PI病院-6階療養施設配管更新(北棟)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/1	～	2023/6/30
134057	個別空調設置及び電源工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/6	～	2023/8/20
134058	新生田川地区盆踊提灯用仮設電気工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/7/11	～	2023/8/25
134059	西神中央駅構内点字シート試験撤去業務	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/7/13	～	2023/7/31
134060	本田病院 5階身障者便所水栓修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134061	本田病院 4階浴室床改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134062	本田病院 非常階段進入防止柵設置工事(3～5階)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134063	本田病院 3階廊下照明漏電改良工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134064	KOBE-2023-03854_校舎外壁コンクリート剥離修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/8/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134065	KOBE-2023-03935_2階通路天井点検口周辺破損修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134066	職員用更衣室-環境改善	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134067	PI病院-2階中央棟北多目的トイレフラッシュバルブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134068	PI病院-12階エアコンドレン系統詰まり修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134069	PI病院-7階中央棟北 職員用トイレフラッシュバルブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134070	PI病院-11階PS6内通気管脱落修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134071	小林聖心中学校生徒用トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2023/7/19	～	2023/8/27
134072	神東社東灘神東会館照明修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2027/7/11	～	2023/7/20
134073	コンクリート2次製品納品(旭電業)	加塩 一幸	加塩 一幸	2027/7/14	～	2023/7/20
134074	小林聖心高等学校生徒用トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2023/7/19	～	2023/8/27
134075	本館5階病棟シャワー室設置工事	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/7/20	～	2023/10/31
134076	令和5年度神戸拘置所第1・第2単独運動場修繕等工事	牧井 源太	牧井 源太	2023/7/21	～	2023/9/30
134077	神戸市立春日野小学校PC教室修繕	牧井 源太	米澤 翔一郎	2023/7/25	～	2023/8/31
134078	吉田ピーナツ西神工場3階給湯器交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/7/25	～	2023/7/31
134079	吉田ピーナツ西神工場 工場棟・事務所棟間シャッターメンテナンス	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/10	～	2023/7/31
134080	神戸市立博物館エレベーター上枠安全対策補修(石補修工法)	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/7/28	～	2023/8/31
134081	イートピア西宮北口北側出口タイル補	大内 康正	大内 康正	2023/8/1	～	2023/8/10
134082	チバガイキー管理棟目地打替工事	大内 康正	大内 康正	2023/7/29	～	2023/8/31
134083	小林聖心女子学院レバーハンドル納品	大内 康正	大内 康正	2023/6/27	～	2023/7/27
134084	チバガイキーハイラック棟整備配管漏水対応工事	大内 康正	大内 康正	2023/7/29	～	2023/9/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/8/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134085	08611_プール排水系統不良修繕(成徳小学校)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/11	～	2023/7/31
134086	プール排水系統不良修繕-配管更新(成徳小学校)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/11	～	2023/7/31
134087	西神中央駅構内連続誘導設置等工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/7/31	～	2023/10/20
134088	空邸改修工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/8/2	～	2023/9/30
134089	五葉幼稚園 消防査察対応	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/8/2	～	2023/8/8
134090	学校園施設安全パトロール(中央区)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2024/3/31
134091	吉田ピーナツ食品(株)本社1号ライン増設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10	～	2023/9/30
134092	アステムダイエーシャッター取替工事	大内 康正	山内 良太	2023/8/4	～	2023/9/30
134093	有馬地区トイレ等整備事業	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/8/19		2024/3/29
134094	ネットヨタ神戸事務所増築工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/7/22		2023/7/22
134095	PI病院-ポータルライナー駅連絡通路EV封鎖他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9		2023/9/30
134096	P愛老健-10階北棟アグア給湯管漏水	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9		2023/9/30
134097	KTC-3階厨房水栓更新5か所及びバルブ更新2箇所	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9		2023/9/30
134098	コムスタ-窓外れ止め防止器具破損脱落箇所調査	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9		2023/9/30
134099	別館3階ウォシュレット取付洗面排水不良改善	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/25		2023/8/30
134100	ニッタン(株)伊丹工場内実験棟他耐震補強工事②	牧井 源太	米澤 翔一郎	2023/6/1		2023/6/5
134101	吉田ピーナツ食品(株)西神工場5号6号電磁弁交換工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10		2023/8/31
134102	吉田ピーナツ食品(株)西神工場入口シャッター修繕	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10		2023/8/31
134103	本社工場1階洗浄室ガス給湯器新設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/20		2023/10/31
134104	つつじが丘小学校体育倉庫修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/17		2023/8/31