

# 工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/7/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133211	チバガイギー社宅解体	大内 康正	大内 康正	2023/1/16	～	2023/6/30
133227	住友精密5.6工場耐震改	大内 康正	大内 康正	2023/1/14	～	2023/9/25
133241	チバガイギーK3棟改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/2/20	～	2023/5/19
133253	M病院-通所リハ1階ET拡大改修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/3/27	～	2023/5/31
133269	チバガイギー工所用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2023/12/26
133287	伊丹くれたけ2階設備開口に伴う補強	大内 康正	大内 康正	2023/4/10	～	2023/5/31
133295	01350_南棟1階なかよし教室前雨漏り修繕 港島小	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/20	～	2023/5/31
133296	吉田ピーナツ食品(株)西神FC トムラ間仕切り壁新設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/4/20	～	2023/5/20
133298	吉田ピーナツ食品(株)本社 ショーケース内部仕上工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/4/10	～	2023/5/31
133301	チバガイギーK4棟廊下壁床補修	大内 康正	大内 康正	2023/5/3	～	2023/5/6
133306	PI病院-1階自動水栓止水弁不良修繕(EV横女子トイレ1箇所)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/10	～	2023/5/31
133307	PI病院-2階西・南棟女子トイレ壁埋込フラッシュバルブ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133308	PI病院-2階中央棟南側トイレ系統配管主管更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133309	PI病院-2階リハビリテーションファサードサイン	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133311	PI病院-消防用水槽採水口バタフライ弁更新(4箇所)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133312	PI病院-設備棟雨水管振り直し	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/21	～	2023/5/31
133313	M病院-本館1階相談室給湯管漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/20	～	2023/5/31
133314	00000_仮設校舎階段ノンスリップ施工 青陽灘	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/20	～	2023/5/31
133315	神戸国際展示場2号館-事務所Pタイル更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/19	～	2023/5/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/7/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133316	高倉中学校-トイレ改修業務（1階トイレ）	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/24	～	2023/9/30
133317	吉田ピーナツ食品(株)西神工場5階ムロ室水漏れ補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/1	～	2023/5/31
133318	吉田ピーナツ食品(株)西神工場ポスト補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/1	～	2023/5/31
133319	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 振るい材料②	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/1	～	2023/5/31
133320	住友精密10工場マンホール設置工事	大内 康正	大内 康正	2023/4/30	～	2023/5/4
133322	チハガイ製剤棟廊下壁床補修工事	大内 康正	大内 康正	2023/5/3	～	2023/5/5
133323	PI病院-8階電源西棟変更工事(200V、突貫)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31
133324	PI病院-非常階段各屋上開扉-非常時用サムターン更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31
133325	神戸国際展示場2号館-エントランススタイル更新(部分)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31
133326	コムスタこうべ-3階工作室漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31
133327	03316_2階ベランダ園児抜け出し防止修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/28	～	2023/5/31
133328	神戸拘置所 舎房1棟3階浴室1カラン修繕	牧井 源太	牧井 源太	2023/5/26	～	2023/6/30
133329	吉田ピーナツ食品(株)西神工場1階防火シャッター蓄電池交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/11	～	2023/5/31
133330	加美乃素本舗 事務所棟2階照明カバー取替	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/4/15	～	2023/5/31
133331	神戸テクニカルセンターエントランス外部柱補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/5/13	～	2023/6/30
133332	西宮トラピスチヌ修道院駐車場土間レベル改修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/5/12	～	2023/6/30
133333	吉田ピーナツ食品(株)本社 ハード面改善指摘補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/1	～	2023/5/31
133334	レバンテ垂水2番館4階ロビー雨漏り修繕業務	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/5/12	～	2023/7/31
133335	長田区総合庁舎2階多目的トイレ修繕	牧井 源太	牧井 源太	2023/5/10	～	2023/5/23
133336	西宮トラピスチヌ修道院門番棟鍵修繕	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/5/20	～	2023/6/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/7/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133337	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 配管詰まり補修工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/6	～	2023/5/31
133338	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 入場口看板工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/19	～	2023/6/30
133340	小林聖心体育館・小学校1階漏水修繕	大内 康正	大内 康正	2023/5/20	～	2023/6/30
133341	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 振るい材料③	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/24	～	2023/5/31
133342	コムスタこうべ-体育館外部軒下-豎樋継手不良更新他(西側)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133343	神戸国際展示場1号館-外部大理石剥離修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/24	～	2023/5/31
133344	大成有楽不動産-名谷小学校給食室厨房控室漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/7/31
133345	大成有楽不動産-太山寺小学校-プールスタート台塗膜亀裂・剥がれ補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133346	名谷小学校-厨房上送風機用Vベルト更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/7/31
133347	04065-本館1階職員トイレ排水逆流修繕 明親小学校	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133348	03925_正門入口枯れ木撤去修繕 港島学園(中)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133349	03927_校舎1階外部通路段差解消修繕 港島学園(中)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133350	03776_校舎間通路水溜り対策修繕 なぎさ小学校	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133351	01154_給食室水槽配管水漏れ修繕 青陽灘	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/6/30
133352	自立支援センター-茶器用給水分岐	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/5/31
133353	PI病院-7階西天井漏水修繕 8西個室排水管漏水	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/5/30
133354	伊丹くれたけビル階段躯体補修工事	大内 康正	山内 良太	2023/5/25	～	2023/6/30
133355	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 3階給湯器水漏れ補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/5/25	～	2023/6/10
133356	神戸拘置所 パンチングメタル納品	牧井 源太	牧井 源太	2023/5/29	～	2023/6/30
133357	牧本・東野邸戸建建替え工事	加塩 一幸	田村 俊美	2023/5/20	～	2023/12/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/7/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133358	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 金物補修工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
133359	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 壁開口補強	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134010	竹原物産(株)野田工場 充填室AC修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/5/20	～	2023/6/30
134011	(株)福屋 屋上給気ダクト改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2023/6/1	～	2023/6/15
134014	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 1階給湯器交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134015	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 1階給湯器交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134016	ルボアール芦屋擁壁部分修繕	大内 康正	大内 康正	2023/7/6	～	2023/7/22
134017	多聞東中学校-理科室及び美術室入替改修及びトイレ新設工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/8	～	2023/11/30
134018	神戸国際展示場-1号館南側荷捌場車止めステージ端部破損修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134019	イノベーションセンター密封用ゴムパッキン取替	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134020	PL13上屋 柱保護CB補修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134021	2階PS6からPS8横引き污水管更新(主管)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/7/30
134022	本館3階大ホール前男子トイレ漏水	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/6/30
134023	会下山小学校-改修スレーナー設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134024	06332_運動場陥没修繕(港島学園小学部)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134025	ひかり保育園-広場仮設トイレ給水管更新他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134026	PI病院-EV前階数表示サインシート新設	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134027	PI病院-7階8階中央棟窓サイン更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/6/30
134028	ひかり保育園-グリストラップ清掃	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/1	～	2023/6/30
134029	大成建設 クボタ恩加島工場アンカー管理	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2023/5/8	～	2023/6/10

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/7/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134030	レバンテ垂水2番館4階南面ガラスフィルム撤去工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2023/6/14	～	2023/6/24
134031	レバンテ垂水2番館5階タラップ	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/6/10	～	2023/6/30
134032	加美乃素本舗 事務所棟2階便所詰まり修理	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/6/10	～	2023/6/14
134033	加美乃素本舗 事務所2階建具修繕・既設調査修繕	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/6/10	～	2023/6/30
134034	博物館ホール吹抜天井安全対策補修	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/6/22	～	2023/7/31
134035	吉田ピーナツ食品(株)本社 雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2023/6/24	～	2023/6/30
134036	KOBE-2023-04594_体育館3階ギャラリー水漏れ修繕 青陽灘高等支援学校	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134037	KOBE-2023-04341_配膳室前通路天井剥落修繕 葺合中学校	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134038	KOBE-2023-0615_体育館床剥離修繕 港島学園中学部	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134039	M病院-1階機械室医局系統給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134040	PI病院-旧X線室漏水修繕4階透析室給湯管系統(PS1)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134041	PI病院-厨房フィルター更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134042	令和5年度小中学校便所洋式化業務(港島学園)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/7	～	2023/11/30
134043	KOBE-2023-07734_運動場陥没(恒久的対策)修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/1	～	2023/8/30
134044	村山マンションコンクリートブロック塀改修工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/6/28	～	2023/7/31
134045	尼崎中央病院地下防水	大内 康正	山内 良太	2023/7/8	～	2023/7/30
134046	シャープ°阪神ビル玄関庇修繕	大内 康正	山内 良太	2023/7/8	～	2023/7/17
134047	チバガイギ- K3棟内装解体(追加工事)	大内 康正	山内 良太	2023/6/26	～	2023/7/31
134048	大成有楽不動産-太山寺小学校-プールサイド床面及び側壁 補修他	岩田 智廣	濱田 康司	2023/6/1	～	2023/6/30
134049	西宮トラピスチヌ修道院 シャワー室建具修繕	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/6/29	～	2023/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/7/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134050	P愛老健-11階メキシコ(東棟)トイレ系統給水管エア抜き工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/28	～	2023/6/30
134051	五葉幼稚園西園舎屋上日除けネット設置	神野 秀彦	神野 秀彦	2023/6/22	～	2023/6/30
134052	五葉幼稚園 ワイヤレス子機取替	神野 秀彦	神野 秀彦	2023/6/22	～	2023/6/30
134053	しおさい公園扉不具合補修	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/8/31
134054	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 コンプレッサー室害鳥対策工事	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/8/31
134055	PI化学品A上屋扉補修及び化学品B・F上屋グレーチング補修	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/9/10
134056	PI病院-6階療養施設配管更新(北棟)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/6/1	～	2023/6/30
134057	個別空調設置及び電源工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/6	～	2023/8/20
134058	新生田川地区盆踊提灯用仮設電気工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/7/11	～	2023/8/25
134059	西神中央駅構内点字シート試験撤去業務	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/7/13	～	2023/7/31
134060	本田病院 5階身障者便所水栓修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134061	本田病院 4階浴室床改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134062	本田病院 非常階段進入防止柵設置工事(3～5階)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134063	本田病院 3階廊下照明漏電改良工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134064	KOBE-2023-03854_校舎外壁コンクリート剥離修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134065	KOBE-2023-03935_2階通路天井点検口周辺破損修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134066	職員用更衣室-環境改善	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134067	PI病院-2階中央棟北多目的トイレフラッシュバルブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134068	PI病院-12階エアコンドレン系統詰まり修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134069	PI病院-7階中央棟北 職員用トイレフラッシュバルブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31

