

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133295	01350_南棟1階なかよし教室前雨漏り修繕 港島小	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/20	～	2023/7/31
133113	(社福)成晃会-M2階空調送風機V14・V18更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2022/9/15	～	2023/7/30
133211	チバガイギー社宅解体	大内 康正	大内 康正	2023/1/16	～	2023/8/31
133224	PI病院-7階8階中央棟窓サイン更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/2/1	～	2023/9/30
133227	住友精密5.6工場耐震改	大内 康正	大内 康正	2023/1/14	～	2023/9/25
133269	チバガイギー工事用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2023/12/26
133316	高倉中学校-トイレ改修業務 (1階トイレ)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/24	～	2023/9/30
133334	レバンテ垂水2番館4階ロビー雨漏り修繕業務	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/5/12	～	2023/7/31
133339	葺合中学校大規模改修工事	大内 康正	神野 秀彦	2023/5/24	～	2024/2/29
133344	大成有楽不動産-名谷小学校給食室厨房控室漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/7/31
133346	名谷小学校-厨房上送風機用Vベルト更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/7/31
133347	04065-本館1階職員トイレ排水逆流修繕 明親小学校	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/5/20	～	2023/8/31
133357	牧本・東野邸戸建建替え工事	加塩 一幸	田村 俊美	2023/5/20	～	2023/12/31
134012	押部谷中学校大規模改修工事(その2)	石上 宏晃	石上 宏晃	2023/6/8	～	2024/2/29
134016	ルボアール芦屋擁壁部分修繕	大内 康正	大内 康正	2023/7/6	～	2023/7/22
134017	多聞東中学校-理科室及び美術室入替改修及びトイレ新設工事	岩田 智廣	米澤 翔一朗	2023/6/8	～	2023/11/30
134020	PL13上屋 柱保護CB補修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2024/3/31
134021	2階PS6からPS8横引き污水管更新(主管)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2023/7/30
134027	P愛老健-中央棟窓サイン更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/7	～	2023/9/30
134034	博物館ホール吹抜天井安全対策補修	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/6/22	～	2023/7/31
134036	KOBE-2023-04594_体育館3階ギャラリー水漏れ修繕 青陽灘高等支援学校	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134037	KOBE-2023-04341_配膳室前通路天井剥落修繕 葺合中学校	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/8/31
134038	KOBE-2023-0615_体育館床剥離修繕 港島学園中学部	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134039	M病院-1階機械室医局系統給湯管漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134040	PI病院-旧X線室漏水修繕4階透析室給湯管系統 (PS1)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/8/31
134041	PI病院-厨房フィルター更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/20	～	2023/7/30
134042	令和5年度小中学校便所洋式化業務(港島学園)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/7	～	2023/11/30
134043	KOBE-2023-07734_運動場陥没(恒久的対策)修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/1	～	2023/8/30
134044	村山マンションコンクリートブロック塀改修工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/6/28	～	2023/7/31
134045	尼崎中央病院地下防水	大内 康正	山内 良太	2023/7/8	～	2023/7/30
134046	シャープ阪神ビル玄関庇修繕	大内 康正	山内 良太	2023/7/8	～	2023/7/17
134047	チバガイキ-K3棟内装解体(追加工事)	大内 康正	山内 良太	2023/6/26	～	2023/7/31
134049	西宮トラピスチヌ修道院 シャワー室建具修繕	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/6/29	～	2023/7/31
134053	しおさい公園扉不具合補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/8/31
134054	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 コンプレッサー室害鳥 対策工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/8/31
134055	PI化学品A上屋扉補修及び化学品B・F上屋グレーチン グ補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/9/10
134057	個別空調設置及び電源工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/6	～	2023/8/20
134058	新生田川地区盆踊提灯用仮設電気工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/7/11	～	2023/8/25
134059	西神中央駅構内点字シート試験撤去業務	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/7/13	～	2023/7/31
134060	本田病院 5階身障者便所水栓修繕工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134061	本田病院 4階浴室床改修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134062	本田病院 非常階段進入防止柵設置工事(3～5階)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134063	本田病院 3階廊下照明漏電改良工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/7/31
134064	KOBE-2023-03854_校舎外壁コンクリート剥離修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134065	KOBE-2023-03935_2階通路天井点検口周辺破損修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134066	職員用更衣室-環境改善	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134067	PI病院-2階中央棟北多目的トイレフラッシュバルブ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134068	PI病院-12階エアコンドレン系統詰まり修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134069	PI病院-7階中央棟北 職員用トイレフラッシュバルブ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134070	PI病院-11階PS6内通気管脱落修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134071	小林聖心中学校生徒用トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2023/7/19	～	2023/8/27
134072	神東社東灘神東会館照明修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2027/7/11	～	2023/7/20
134073	コンクリート2次製品納品(旭電業)	加塩 一幸	加塩 一幸	2027/7/14	～	2023/7/20
134074	小林聖心高等学校生徒用トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2023/7/19	～	2023/8/27
134075	本館5階病棟シャワー室設置工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/7/20	～	2023/10/31
134076	令和5年度神戸拘置所第1・第2単独運動場修繕等工事	牧井 源太	牧井 源太	2023/7/21	～	2023/9/30
134077	神戸市立春日野小学校PC教室修繕	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/7/25	～	2023/8/31
134078	吉田ピーナツ西神工場3階給湯器交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/7/25	～	2023/7/31
134079	吉田ピーナツ西神工場 工場棟・事務所棟間シャッターメンテナンス	石上 宏晃	濱田 康司	2023/6/10	～	2023/7/31
134080	神戸市立博物館エレベーター上枠安全対策補修(石補修工法)	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/7/28	～	2023/8/31
134081	イトピア西宮北口北側出口タイル補	大内 康正	大内 康正	2023/8/1	～	2023/8/10
134082	チバガイキー管理棟目地打替工事	大内 康正	大内 康正	2023/7/29	～	2023/8/31
134083	小林聖心女子学院レバーハンドル納品	大内 康正	大内 康正	2023/6/27	～	2023/7/27

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134084	チバガイキーハイラック棟整備配管漏水対応工事	大内 康正	大内 康正	2023/7/29	～	2023/9/30
134085	08611_プール排水系統不良修繕(成徳小学校)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/11	～	2023/7/31
134086	プール排水系統不良修繕-配管更新(成徳小学校)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/11	～	2023/7/31
134087	西神中央駅構内連続誘導設置等工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/7/31	～	2023/10/20
134088	空邸改修工事	加塩 一幸	田村 俊美	2023/8/2	～	2023/9/30
134089	五葉幼稚園 消防査察対応	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/8/2	～	2023/8/8
134090	学校園施設安全パトロール(中央区)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2024/3/31
134091	吉田ピーナツ食品(株)本社1号ライン増設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10	～	2023/9/30
134092	アステムダイエーシャッター取替工事	大内 康正	山内 良太	2023/8/4	～	2023/9/30
134093	有馬地区トイレ等整備事業	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/8/19	～	2024/3/29
134094	ネットヨタ神戸事務所増築工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/7/22	～	2023/7/22
134095	PI病院-ポータルライナー駅連絡通路EV封鎖他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134096	P愛老健-10階北棟アグア給湯管漏水	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134097	KTC-3階厨房水栓更新5か所及びバルブ更新2箇所	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134098	コムスタ-窓外れ止め防止器具破損脱落箇所調査	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134099	別館3階ウォシュレット取付洗面排水不良改善	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/25	～	2023/8/30
134101	吉田ピーナツ食品(株)西神工場5号6号電磁弁交換工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10	～	2023/8/31
134102	吉田ピーナツ食品(株)西神工場入口シャッター修繕	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10	～	2023/8/31
134103	本社工場1階洗浄室ガス給湯器新設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/20	～	2023/10/31
134104	つつじが丘小学校体育倉庫修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/17	～	2023/8/31
134105	つつじが丘ゴミ置き場シート制作納品	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/8/19	～	2023/9/10

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134106	下畑台小学校サッカーゴール塗装工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/8/31
134107	PI病院-1階厨房給湯管配管ルート変更・更新（水栓3箇所更新、既存水栓接続）	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/9/30
134108	PI病院-M4透析室用排風機（排気用）更新（V-43-1）	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2024/5/30
134109	PI病院-8階南床くぼみ修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/9/30
134110	PI病院-8階南-NSカウンター天板修繕（DI-NOC貼替）	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/9/30
134111	PI病院-8階天井アネモ開口塞ぎ	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/9/30
134112	PI病院-ネームプレート製作	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/9/30
134113	村山マンション202号室浴室ドア修繕工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/8/19	～	2023/9/15
134114	PI病院-連絡橋自動ドア他シリンダー更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/9/30
134116	M病院-汚水ピット汲み上げポンプ-逆止弁更新ピット内洗浄他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/1	～	2023/9/30
134117	ポートアイランドビル補修・修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/21	～	2023/9/30
134118	吉田ピーナツ食品(株)西神工場ペースト機電源工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/11	～	2023/8/24
134119	摩耶埠頭料金所事務所入口扉ガラス補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/28	～	2023/9/30
134120	令和5年度配管保温材等状況調査業務・その2	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/8/26	～	2023/10/31
134121	吉田ピーナツ食品(株)西神工場投入筒持ち手補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/22	～	2023/8/31
134122	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 長期仮設計画	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/1	～	2023/8/31
134123	トヨタ止水近畿分室雨漏修繕	大内 康正	大内 康正	2023/9/5	～	2023/10/31
134124	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 防火シャッターメンテナンス工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/1	～	2023/9/30
134126	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟1階水栓補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/1	～	2023/9/30
134127	五葉幼稚園 網戸貼替、日除けワイヤー撤去工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/8/22	～	2023/8/31
134128	西市民病院屋外駐車場出入口ポール取替補修	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/9/6	～	2023/9/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134129	住友精密工業技術本館防水版設置工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/10	～	2023/9/26
134130	西宮CC外壁改修工事(仮設)	大内 康正	大内 康正	2023/9/11	～	2024/3/31
134131	西宮CC外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2024/3/31
134132	PI病院-5階サーバールームエアコンドレン配管延長	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/7	～	2023/9/30
134133	M病院-B1給湯管40φ圧着ソケット設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/7	～	2023/9/30
134134	神戸イノベーションセンター非常用口密封パッキン設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/21	～	2023/9/30
134135	西市民病院 北館煙突改修工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/10/10	～	2023/10/31
134136	(株)アネブル1階テスト室2 出入口ドアクローザー修繕(更新)工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/9/19	～	2023/10/31
134137	チバガイキ-K2棟屋根・外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/4	～	2023/12/31
134138	古川ビル漏水補修	大内 康正	大内 康正	2023/9/16	～	2023/10/18
134139	吉田ピーナツ食品(株) 西神工場シートシャッター不具合	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/13	～	2023/9/30
134140	神戸メディケアセンタービル屋外広告物更新許可申請業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/9/19	～	2023/10/15
134141	平野児童館・平野保育所外壁改修他工事	牧井 源太	萩原 祥郎	2023/9/19	～	2024/3/15
134142	M病院-B1錠前更新1箇所	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/10/31
134143	M病院-本館1階トップライト漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/10/31
134144	KTC-個室電源工事(コンセント復旧)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/10/31
134145	1階エントランス塗床	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/10/31
134146	B1機械室東側ドライエリア湧水ピット金物修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/10/31
134147	B1機械室天井スラブ下給湯管漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/10/31
134148	交通局中央営業所 厨房排水溝閉塞工事	牧井 源太	牧井 源太	2023/10/2	～	2023/10/20
134149	シャープ阪神ビル各所修繕工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/24	～	2023/10/10