

工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/10/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133227	住友精密5.6工場耐震改	大内 康正	大内 康正	2023/1/14	～	2023/9/25
133269	チハガイキ-工事用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2023/12/26
133316	高倉中学校-トイレ改修業務 (1階トイレ)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/24	～	2023/9/30
133357	牧本・東野邸戸建建替え工事	加塩 一幸	田村 俊美	2023/5/20	～	2023/12/31
134017	多聞東中学校-理科室及び美術室入替改修及びトイレ新設工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/8	～	2023/11/30
134042	令和5年度小中学校便所洋式化業務(港島学園)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/7	～	2023/11/30
134043	KOBE-2023-07734_運動場陥没(恒久的対策)修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/1	～	2023/8/30
134053	しおさい公園扉不具合補修	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/8/31
134054	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 コンプレッサー室害鳥対策工事	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/8/31
134055	PI化学品A上屋扉補修及び化学品B・F上屋グレーチング補修	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/9/10
134057	個別空調設置及び電源工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/6	～	2023/8/20
134058	新生田川地区盆踊提灯用仮設電気工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/7/11	～	2023/8/25
134064	KOBE-2023-03854_校舎外壁コンクリート剥離修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134065	KOBE-2023-03935_2階通路天井点検口周辺破損修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134066	職員用更衣室-環境改善	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134067	PI病院-2階中央棟北多目的トイレフラッシュバルブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134068	PI病院-12階エアコンドレン系統詰まり修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134069	PI病院-7階中央棟北 職員用トイレフラッシュバルブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31
134070	PI病院-11階PS6内通気管脱落修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/13	～	2023/8/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/10/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134071	小林聖心中学校生徒用トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2023/7/19	～	2023/8/27
134074	小林聖心高等学校生徒用トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2023/7/19	～	2023/8/27
134075	本館5階病棟シャワー室設置工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/7/20	～	2023/10/31
134076	令和5年度神戸拘置所第1・第2単独運動場修繕等工事	大内 康正	牧井 源太	2023/7/21	～	2023/9/30
134077	神戸市立春日野小学校PC教室修繕	大内 康正	米澤 翔一朗	2023/7/25	～	2023/8/31
134080	神戸市立博物館エレベーター上枠安全対策補修(石補修工法)	牧井 源太	米澤 翔一朗	2023/7/28	～	2023/8/31
134081	イトピア西宮北口北側出口タイル補	大内 康正	大内 康正	2023/8/1	～	2023/8/10
134082	チバガイキー管理棟目地打替工事	大内 康正	大内 康正	2023/7/29	～	2023/8/31
134084	チバガイキーハイラック棟整備配管漏水対応工事	大内 康正	大内 康正	2023/7/29	～	2023/9/30
134087	西神中央駅構内連続誘導設置等工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/7/31	～	2023/10/20
134088	空邸改修工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/8/2	～	2023/9/30
134089	五葉幼稚園 消防査察対応	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/8/2	～	2023/8/8
134090	学校園施設安全パトロール(中央区)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2024/3/31
134091	吉田ピーナツ食品(株)本社1号ライン増設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10	～	2023/9/30
134092	アステムダイエーシャッター取替工事	大内 康正	山内 良太	2023/8/4	～	2023/9/30
134093	有馬地区トイレ等整備事業	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/8/19	～	2024/3/29
134095	PI病院-ポータルライナー駅連絡通路EV封鎖他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134096	P愛老健-10階北棟アグア給湯管漏水	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134097	KTC-3階厨房水栓更新5か所及びバルブ更新2箇所	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134098	コムスタ-窓外れ止め防止器具破損脱落箇所調査	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/10/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134099	別館3階ウォシュレット取付洗面排水不良改善	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/7/25	～	2023/8/30
134101	吉田ピーナツ食品(株)西神工場5号6号電磁弁交換工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10	～	2023/8/31
134102	吉田ピーナツ食品(株)西神工場入口シャッター修繕	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10	～	2023/8/31
134103	本社工場1階洗浄室ガス給湯器新設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/20	～	2023/10/31
134104	つつじが丘小学校体育倉庫修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/17	～	2023/8/31
134105	つつじが丘ゴミ置き場シート制作納品	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/8/19	～	2023/8/19
134106	下畑台小学校サッカーゴール塗装工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/8/19
134107	PI病院-1階厨房給湯管配管ルート変更・更新（水栓3箇所更新、	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/8/19
134108	PI病院-M4透析室用排風機(排気用)更新(V-43-1)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/8/19
134109	PI病院-8階南床くぼみ修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/8/19
134110	PI病院-8階南-NSカウンター天板修繕(DI-NOC貼替)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/8/19
134111	PI病院-8階天井アネモ開口塞ぎ	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/8/19
134112	PI病院-ネームプレート製作	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/8/19
134113	村山マンション202号室浴室ドア修繕工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/8/19	～	2023/8/19
134114	PI病院-連絡橋自動ドア他シリンダー更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2023/8/19
134116	M病院-汚水ピット汲み上げポンプ-逆止弁更新ピット内洗浄他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/1	～	2023/8/1
134117	ポートアイランドビル補修・修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/21	～	2023/8/21
134118	吉田ピーナツ食品(株)西神工場ペースト機電源工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/11	～	2023/8/11
134119	摩耶埠頭料金所事務所入口扉ガラス補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/28	～	2023/8/28
134120	令和5年度配管保温材等状況調査業務・その2	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/8/26	～	2023/8/26

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/10/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134121	吉田ピーナツ食品(株)西神工場投入筒持ち手補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/22	～	2023/8/22
134122	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 長期仮設計画	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/1	～	2023/8/1
134123	トヨタ止水近畿分室雨漏修繕	大内 康正	大内 康正	2023/9/5	～	2023/9/5
134124	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 防火シャッターメンテナンス工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/1	～	2023/9/1
134126	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟1階水栓補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/1	～	2023/9/1
134127	五葉幼稚園 網戸貼替、日除けワイヤー撤去工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/8/22	～	2023/8/22
134128	西市民病院屋外駐車場出入口ポール取替補修	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/9/6	～	2023/9/6
134129	住友精密工業技術本館防水版設置工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/10	～	2023/9/10
134130	西宮CC外壁改修工事(仮設)	大内 康正	大内 康正	2023/9/11	～	2023/9/11
134131	西宮CC外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2023/9/19
134132	PI病院-5階サーバールームエアコンドレン配管延長	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/7	～	2023/9/7
134133	M病院-B1給湯管40φ圧着ソケット設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/7	～	2023/9/7
134134	神戸イノベーションセンター非常用口密封パッキン設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/21	～	2023/8/21
134135	西市民病院 北館煙突改修工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/10/10	～	2023/10/10
134136	(株)アネブル1階テスト室2 出入口ドアクローザー修繕(更新)工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/9/19	～	2023/9/19
134137	チバがいき-K2棟屋根・外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/4	～	2023/9/4
134138	古川ビル漏水補修	大内 康正	大内 康正	2023/9/16	～	2023/9/16
134139	吉田ピーナツ食品(株) 西神工場シートシャッター不具合	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/13	～	2023/9/13
134140	神戸メディケアセンタービル屋外広告物更新許可申請業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/9/19	～	2023/9/19
134141	平野児童館・平野保育所外壁改修他工事	牧井 源太	萩原 祥郎	2023/10/4	～	2023/10/4

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/10/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134142	M病院-B1錠前更新1箇所	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134143	M病院-本館1階トップライト漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134144	KTC-個室電源工事(コンセント復旧)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134145	1階エントランス塗床	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134146	B1機械室東側ドライエリア湧水ピット金物修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134147	B1機械室天井スラブ下給湯管漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134148	交通局中央営業所 厨房排水溝閉塞工事	牧井 源太	牧井 源太	2023/10/2	～	2023/10/2
134149	シャープ阪神ビル各所修繕工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/24	～	2023/9/24
134150	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 長期仮設計画(9月分)	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/1	～	2023/9/1
134151	神戸ハイブリッドビジネスセンター402漏水修繕工事	大内 康正	山内 良太	2023/9/1	～	2023/9/1
134152	ポーアイキッズこうべ自動扉補修工事	大内 康正	山内 良太	2023/9/1	～	2023/9/1
134153	本田H-2階医局流し台排水逆流修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134154	本田H-5階汚物室汚物流し詰まり	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134155	老健-11階北欧(北棟)雨水管漏水・劣化修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134156	KTC-611号室壁破損-修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134157	ひかり-外部歩道陥没せり上がり補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134158	M病院-本館3階大ホール前男子トイレ自動水栓故障修繕(混合水)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134159	M病院-4階会議室横トイレ-手洗い修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134160	M病院-別館3階個室トイレ-扉修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134161	KOBE-2023-08328_2階音楽室天井より漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/1	～	2023/9/1

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/10/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134162	神戸国際展示場-2号館北東側自動扉-破損修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/1	～	2023/9/1
134163	PI病院-6階宿泊療養施設-解除に伴う間仕切り撤去	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/1	～	2023/9/1
134164	トヨタ近畿分室2階内外装修繕工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/1	～	2023/10/1
134165	PI病院-台風被害修繕-転倒電柱の撤去	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/31	～	2023/8/31
134166	加美乃素本舗 摩耶ビルテレビアンテナ調査他工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/9/20	～	2023/9/20
134167	ANA伊丹2号格納庫中長期修繕	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2023/9/19
134168	ANA伊丹格納庫食堂棟中長期修繕	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2023/9/19
134169	中津クリニック2階薬局害虫駆除	加塩 一幸	田村 俊美	2023/9/26	～	2023/9/26
134170	西市民病院本館病棟洗濯・給湯室段差補修	加塩 一幸	米澤 翔一郎		～	
134171	吉田ピーナツ食品(株)本社 監査是正補修工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/15	～	2023/9/15
134172	吉田ピーナツ食品(株)西神 2階男子便所水栓交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/29	～	2023/9/29
134173	つつじが丘ゴミ置き場シート制作納品-2丁目No.29	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/9/10	～	2023/9/10
134174	日本生命西宮ビル1階テナント外壁修繕工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/6	～	2023/10/6
134175	アステム1階荷捌きシャッター更新工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/16	～	2023/10/16
134176	アステム3階ダイソー天井漏水修繕工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/16	～	2023/10/16
134177	チバガイギー192棟低層スケルトン解体工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/2	～	2023/10/2
134178	つつじが丘ゴミ置き場シート制作納品-4丁目No.22	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/10/12	～	2023/10/12
134179	月が丘小学校-体育倉庫鉄扉開閉不良修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134180	月が丘小学校-給食室前防滑シート捲れ修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134181	本田H-5階特殊浴室-ガラスブロック割れ対策	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/10/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134182	PI病院-1階エントランスファサードサイン	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134183	KTC-511号室トイレ洗管工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134184	ひかり-正面スロープ誘発目地設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134185	ひかり-シャワーヘッド更新他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134186	PI病院-1階エントランEV前周辺塗装	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2