

工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/12/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133227	住友精密5.6工場耐震改	大内 康正	大内 康正	2023/1/14	～	2023/9/25
133269	チバガイキー工事用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2023/12/26
133316	高倉中学校トイレ改修業務（1階トイレ）	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/24	～	2023/9/30
133357	牧本・東野邸戸建建替え工事	加塩 一幸	田村 俊美	2023/5/20	～	2023/12/31
134017	多聞東中学校-理科室及び美術室入替改修及びトイレ新設工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/8	～	2023/11/30
134042	令和5年度小中学校便所洋式化業務(港島学園)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/7	～	2023/11/30
134055	PI化学品A上屋扉補修及び化学品B・F上屋グレーチング補修	濱田 康司	濱田 康司	2023/7/10	～	2023/9/10
134075	本館5階病棟シャワー室設置工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2023/7/20	～	2023/10/31
134076	令和5年度神戸拘置所第1・第2単独運動場修繕等工事	石上 宏晃	牧井 源太	2023/7/21	～	2023/9/30
134084	チバガイキーハイラック棟整備配管漏水対応工事	大内 康正	大内 康正	2023/7/29	～	2023/9/30
134087	西神中央駅構内連続誘導設置等工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/7/31	～	2023/10/20
134088	空邸改修工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2023/8/2	～	2023/9/30
134090	学校園施設安全パトロール(中央区)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2024/3/31
134091	吉田ピーナツ食品(株)本社1号ライン増設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/10	～	2023/9/30
134092	アステムダイエーシャッター取替工事	大内 康正	山内 良太	2023/8/4	～	2023/9/30
134093	有馬地区トイレ等整備事業	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/8/19	～	2024/3/29
134095	PI病院-ポータルライナー駅連絡通路EV封鎖他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134096	P愛老健-10階北棟アグア給湯管漏水	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134097	KTC-3階厨房水栓更新5か所及びバルブ更新2箇所	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/12/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134098	コムスター窓外れ止め防止器具破損脱落箇所調査	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/9	～	2023/9/30
134103	本社工場1階洗浄室ガス給湯器新設工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/8/20	～	2023/10/31
134123	トヨタ止水近畿分室雨漏修繕	大内 康正	大内 康正	2023/9/5	～	2023/9/5
134124	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 防火シャッターメンテナンス工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/1	～	2023/9/1
134126	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟1階水栓補修	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/1	～	2023/9/1
134128	西市民病院屋外駐車場出入口ポール取替補修	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/9/6	～	2023/9/6
134129	住友精密工業技術本館防水版設置工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/10	～	2023/9/10
134130	西宮CC外壁改修工事(仮設)	大内 康正	大内 康正	2023/9/11	～	2023/9/11
134131	西宮CC外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2023/9/19
134132	PI病院-5階サーバールームエアコンドレン配管延長	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/7	～	2023/9/7
134133	M病院-B1給湯管40φ圧着ソケット設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/7	～	2023/9/7
134135	西市民病院 北館煙突改修工事	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/10/10	～	2023/10/10
134136	(株)アネブル1階テスト室2 出入口ドアクローザー修繕(更新)工事	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/9/19	～	2023/9/19
134137	チバガイギ- K2棟屋根・外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/4	～	2023/9/4
134138	古川ビル漏水補修	大内 康正	大内 康正	2023/9/16	～	2023/9/16
134139	吉田ピーナツ食品(株) 西神工場シートシャッター不具合	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/13	～	2023/9/13
134140	神戸メディアケアセンタービル屋外広告物更新許可申請業務	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/9/19	～	2023/9/19
134141	平野児童館・平野保育所外壁改修他工事	牧井 源太	萩原 祥郎	2023/10/4	～	2023/10/4
134142	M病院-B1錠前更新1箇所	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134143	M病院-本館1階トップライト漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/12/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134144	KTC-個室電源工事(コンセント復旧)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134145	1階エントランス塗床	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134146	B1機械室東側ドライエリア湧水ピット金物修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134147	B1機械室天井スラブ下給湯管漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/20	～	2023/9/20
134148	交通局中央営業所 厨房排水溝閉塞工事	牧井 源太	牧井 源太	2023/10/2	～	2023/10/2
134149	シャープ阪神ビル各所修繕工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/24	～	2023/9/24
134150	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 長期仮設計画(9月分)	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/1	～	2023/9/1
134151	神戸ハイブリッドビジネスセンター402漏水修繕工事	大内 康正	山内 良太	2023/9/1	～	2023/9/1
134152	ポーアイキッズこうべ自動扉補修工事	大内 康正	山内 良太	2023/9/1	～	2023/9/1
134153	本田H-2階医局流し台排水逆流修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134154	本田H-5階汚物室汚物流し詰まり	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134155	老健-11階北欧(北棟)雨水管漏水・劣化修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134156	KTC-611号室壁破損-修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134157	ひかり-外部歩道陥没せり上がり補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134158	M病院-本館3階大ホール前男子トイレ自動水栓故障修繕(混合水)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134159	M病院-4階会議室横トイレ-手洗い修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134160	M病院-別館3階個室トイレ-扉修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/25	～	2023/9/25
134161	KOBE-2023-08328_2階音楽室天井より漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/1	～	2023/9/1
134162	神戸国際展示場-2号館北東側自動扉-破損修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/1	～	2023/9/1
134163	PI病院-6階宿泊療養施設-解除に伴う間仕切り撤去	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/1	～	2023/9/1

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/12/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134164	トヨタ近畿分室2階内外装修繕工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/1	～	2023/10/1
134166	加美乃素本舗 摩耶ビルテレビアンテナ調査他工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/9/20	～	2023/9/20
134167	ANA伊丹2号格納庫中長期修繕	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2023/9/19
134168	ANA伊丹格納庫食堂棟中長期修繕	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2023/9/19
134169	中津クリニック2階薬局害虫駆除	加塩 一幸	田村 俊美	2023/9/26	～	2023/9/26
134170	西市民病院本館病棟洗濯・給湯室段差補修	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/10/30	～	2023/11/10
134171	吉田ピーナツ食品(株)本社 監査是正補修工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/15	～	2023/9/15
134172	吉田ピーナツ食品(株)西神 2階男子便所水栓交換	石上 宏晃	濱田 康司	2023/9/29	～	2023/9/29
134173	つつじが丘ゴミ置き場シート制作納品-2丁目No.29	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/9/10	～	2023/9/10
134174	日本生命西宮ビル1階テナント外壁修繕工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/6	～	2023/10/6
134175	アステム1階荷捌きシャッター更新工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/16	～	2023/10/16
134176	アステム3階ダイソー天井漏水修繕工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/16	～	2023/10/16
134177	チバガイギー192棟低層スケルトン解体工事	大内 康正	大内 康正	2023/10/2	～	2023/10/2
134178	つつじが丘ゴミ置き場シート制作納品-4丁目No.22	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/10/12	～	2023/10/12
134179	月が丘小学校-体育倉庫鉄扉開閉不良修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134180	月が丘小学校-給食室前防滑シート捲れ修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134181	本田H-5階特殊浴室-ガラスブロック割れ対策	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134182	PI病院-1階エントランスファサードサイン	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134183	KTC-511号室トイレ洗管工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134184	ひかり-正面スロープ誘発目地設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/12/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134185	ひかり-シャワーヘッド更新他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134186	PI病院-1階エントランEV前周辺塗装	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/10/2
134187	清荒神清澄寺1階浴槽目地補修	大内 康正	大内 康正	2023/10/24	～	2023/11/2
134188	北野工房のまちのネットフェンス交換修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/10/23	～	2023/11/30
134189	三菱電線尼崎旧厚生棟耐震補強	大内 康正	大内 康正	2023/11/6	～	2023/11/17
134190	PI病院-7階南棟東棟便所スイッチ式FV更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134191	PI病院-1階旧救急外来PS内漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134192	PI病院-エントランス柱他塗装	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134193	老健-案内サイン設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134194	吉田ピーナツ食品(株)西神事務所棟3階流し水栓取替	石上 宏晃	濱田 康司	2023/10/21	～	2023/10/31
134195	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 長期仮設計画(10月～12月)	石上 宏晃	濱田 康司	2023/10/1	～	2023/12/31
134196	売店棟-ドライエリヤ湧水ピットフロートスイッチ及び制御盤更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134197	アステムダイエーパーティーハウス防水バン取替工事	大内 康正	大内 康正	2023/11/8	～	2023/11/17
134198	KOBE-2023-13382_園看板老朽化修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/20	～	2023/10/31
134199	成徳小学校-正門前側溝蓋破損修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/20	～	2023/10/31
134200	本田病院-オペ室前EXP雨漏り修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/30	～	2023/11/30
134201	本田病院-3階汚物流しフラッシュバルブ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/30	～	2023/11/30
134203	バスターミナル壁タイル修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/3	～	2023/11/30
134204	加美乃素本舗(株)木村副社長宅シャワー水栓他取替工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/11/2	～	2023/11/2
134205	加美乃素本舗(株)木村副社長宅建具補修工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/10/28	～	2023/12/28

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/12/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134206	加美乃素本舗(株)商品企画部リフォーム	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/10/28	～	2023/12/28
134207	五葉幼稚園 遊戯室プロジェクター新設工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/11/3	～	2023/12/28
134208	五葉幼稚園 ウッドデッキ改修工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/11/3	～	2023/12/28
134209	KTC-コンセント復旧工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/12/20
134210	M病院-B1営繕室前給湯配管更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/12/20
134211	M病院-B2湧水ポンプー仕切弁・逆止弁更新2箇所	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/12/20
134212	本田H-5階病室漏水-屋上ルーフトレン廻り及び配管修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/12/20
134213	摩耶埠頭D上屋シャッター不具合	石上 宏晃	濱田 康司	2023/11/30	～	2023/12/10
134214	美野丘小学校-ストレーナー納品	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/11/30
134215	PI病院-4階事務所内給排水管分岐(透析機器一時避難)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/11/30
134216	成晃会-受水槽ボールタップ更新他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/11/30
134217	シャープ阪神ビル玄関アプローチ長沢シート貼替工事	大内 康正	大内 康正	2023/11/13	～	2023/12/4
134218	名谷駅前バスターミナル(北側)設置工事	牧井 源太	濱田 康司	2023/11/20	～	2023/5/30
134219	上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2024/2/15	～	2024/10/31
134220	PI病院 7階汚物室洗浄用水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2023/12/31
134221	PI病院 2階薬局カウンターパイプカーテン工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2024/1/31
134222	PI病院 1階厨房前外部への扉修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2023/12/31
134223	PI病院 3階会議室行給湯管漏水(閉栓)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2023/12/31
134224	PI老健 5階大事会議室空調更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2024/2/28
134225	市川様邸1階洋室床改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/18	～	2023/12/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/12/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134226	高羽駐車場(吉田P)東面フェンス修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/21	～	2023/11/30
134227	灘区民ホール1階北側出入口ドア及び床面改修業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/22	～	2024/3/31
134228	朝霧第一ピーナツ荘バルコニー手摺修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/28	～	2023/12/31
134229	朝霧第一ピーナツ荘汚水排水管修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/28	～	2023/12/31
134230	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 東洋冷熱メンテナンス工事に伴う	石上 宏晃	濱田 康司	2023/11/20	～	2023/11/30
134231	本田病院-4F病棟ベランダ樋破損(台風)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/1	～	2023/11/30
134232	P愛老健-EV内アクリル板更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/1	～	2023/11/30
134233	本田病院-4F浴室環境改善	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/1	～	2023/11/30
134234	本田病院-2Fオペ室前漏水事前調査	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/1	～	2023/11/30
134235	トイレ洋式化現況調査委託業務その3	田村 俊美	田村 俊美	2023/12/1	～	2024/3/29
134236	つつじが丘自治会 ふれあいセンターふすま紙更新他工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/12/5	～	2024/1/31
134237	せいりょう上甲子園	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/11/21	～	2023/12/1
134238	M病院-4階病室漏水修繕(屋上シール打ち換え)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134239	屋上スロープ下鳩除け修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134240	5階-エアコンリモコン更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/1/31
134241	18316_安全パトロール指摘事項修繕(雲中小)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134242	18317_安全パトロール指摘事項修繕(渚中)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134243	18318_安全パトロール指摘事項修繕(科技校)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134244	井吹の台小学校-スウィンドウ窓開閉不具合修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/3/31
134245	正面入口案内サイン更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2023/12/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134246	ポーアイナーシングホーム新設工事その1	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/16	～	2024/5/31
134247	ポーアイナーシングホーム新設工事その2	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/16	～	2024/10/31
134248	吉田ピーナツ食品(株)本社 害獣対策工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/11/1	～	2023/12/31
134249	病床用読書灯兼個別ライト(1台)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/9	～	2024/2/29
134250	本館1階コロナ患者一時待機場所換気扇設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/9	～	2023/12/29
134251	チバガイギー生産棟クリーンルーム壁補修工事	大内 康正	大内 康正	2023/12/16	～	2023/12/16
134252	チバガイギー113棟鋼製建具更新改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/12/19	～	2023/12/21
134253	チバガイギー生産棟クリーンルーム床補修工事	大内 康正	大内 康正	2023/12/16	～	2023/12/16
134254	MH-B1階洗濯室内洗濯台加工工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/17	～	2024/2/29
134255	8階南棟床下地老朽化修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/17	～	2024/2/29
134256	PIH-厨房内水栓更新(立水栓3台)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/17	～	2024/2/29
134257	18834_安全パトロール指摘事項修繕(なぎさ小)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/17	～	2024/2/29