

# 工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/2/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133269	チハガイキ-工事用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2023/12/26
133357	牧本・東野邸戸建建替え工事	加塩 一幸	田村 俊美	2023/5/20	～	2023/12/31
134017	多聞東中学校-理科室及び美術室入替改修及びトイレ新設工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/8	～	2023/11/30
134042	令和5年度小中学校便所洋式化業務(港島学園)	岩田 智廣	岩田 智廣	2023/7/7	～	2023/11/30
134090	学校園施設安全パトロール(中央区)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2024/3/31
134093	有馬地区トイレ等整備事業	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/8/19	～	2024/3/29
134170	西市民病院本館病棟洗濯・給湯室段差補修	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/10/30	～	2023/11/10
134187	清荒神清澄寺1階浴槽目地補修	大内 康正	大内 康正	2023/10/24	～	2023/11/2
134188	北野工房のまちのネットフェンス交換修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/10/23	～	2023/11/30
134189	三菱電線尼崎旧厚生棟耐震補強	大内 康正	大内 康正	2023/11/6	～	2023/11/17
134190	PI病院-7階南棟東棟便所スイッチ式FV更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134191	PI病院-1階旧救急外来PS内漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134192	PI病院-エントランス柱他塗装	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134193	老健-案内サイン設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134195	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 長期仮設計画(10月～12月)	石上 宏晃	濱田 康司	2023/10/1	～	2023/12/31
134196	売店棟-ドライエリヤ湧水ピットフロートスイッチ及び制御盤更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/23	～	2023/12/31
134197	アステムダイエーパーティーハウス防水バン取替工事	大内 康正	大内 康正	2023/11/8	～	2023/11/17
134200	本田病院-オペ室前EXP雨漏り修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/30	～	2023/11/30
134201	本田病院-3階汚物流しフラッシュバルブ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/30	～	2023/11/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/2/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134203	バスターミナル壁タイル修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/3	～	2023/11/30
134204	加美乃素本舗(株)木村副社長宅シャワー水栓他取替工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/11/2	～	2023/11/2
134205	加美乃素本舗(株)木村副社長宅建具補修工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/10/28	～	2023/12/28
134206	加美乃素本舗(株)商品企画部リフォーム	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/10/28	～	2023/12/28
134207	五葉幼稚園 遊戯室プロジェクター新設工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/11/3	～	2023/12/28
134208	五葉幼稚園 ウッドデッキ改修工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/11/3	～	2023/12/28
134209	KTC-コンセント復旧工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/12/20
134210	M病院-B1営繕室前給湯配管更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/12/20
134211	M病院-B2湧水ポンプー仕切弁・逆止弁更新2箇所	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/12/20
134212	本田H-5階病室漏水-屋上ルーフトレン廻り及び配管修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/12/20
134213	摩耶埠頭D上屋シャッター不具合	石上 宏晃	濱田 康司	2023/11/30	～	2023/12/10
134214	美野丘小学校-ストレーナー納品	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/11/30
134215	PI病院-4階事務所内給排水管分岐(透析機器一時避難)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/10/2	～	2023/11/30
134216	成晃会-受水槽ボールタップ更新他	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/2	～	2023/11/30
134217	シャープ阪神ビル玄関アプローチ長沢シート貼替工事	大内 康正	大内 康正	2023/11/13	～	2023/12/4
134218	名谷駅前バスターミナル(北側)設置工事	牧井 源太	濱田 康司	2023/11/20	～	2024/5/30
134220	PI病院 7階汚物室洗浄用水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2023/12/31
134221	PI病院 2階薬局カウンターパイプカーテン工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2024/1/31
134222	PI病院 1階厨房前外部への扉修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2023/12/31
134223	PI病院 3階会議室行給湯管漏水(閉栓)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2023/12/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/2/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134224	PI老健 5階大事会議室空調更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/18	～	2024/2/28
134225	市川様邸1階洋室床改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/18	～	2023/12/31
134226	高羽駐車場(吉田P)東面フェンス修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/21	～	2023/11/30
134227	灘区民ホール1階北側出入口ドア及び床面改修業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/22	～	2024/3/31
134228	朝霧第一ピーナツ荘バルコニー手摺修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/28	～	2023/12/31
134229	朝霧第一ピーナツ荘汚水排水管修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/28	～	2023/12/31
134230	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 東洋冷熱メンテナンス工事に伴う	石上 宏晃	濱田 康司	2023/11/20	～	2023/11/30
134231	本田病院-4F病棟ベランダ樋破損(台風)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/1	～	2023/11/30
134232	P愛老健-EV内アクリル板更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/1	～	2023/11/30
134233	本田病院-4F浴室環境改善	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/1	～	2023/11/30
134234	本田病院-2Fオペ室前漏水事前調査	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/11/1	～	2023/11/30
134235	トイレ洋式化現況調査委託業務その3	田村 俊美	田村 俊美	2023/12/1	～	2024/3/29
134236	つつじが丘自治会 ふれあいセンターふすま紙更新他工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/12/5	～	2024/1/31
134237	せいりょう上甲子園	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/11/21	～	2023/12/1
134238	M病院-4階病室漏水修繕(屋上シール打ち換え)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134239	屋上スロープ下鳩除け修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134240	5階-エアコンリモコン更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/1/31
134241	18316_安全パトロール指摘事項修繕(雲中小)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134242	18317_安全パトロール指摘事項修繕(渚中)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134243	18318_安全パトロール指摘事項修繕(科技校)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/2/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134244	井吹の台小学校-スウィンドウ窓開閉不具合修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/3/31
134245	正面入口案内サイン更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/2/29
134246	ポーアイナーシングホーム新設工事その1	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/16	～	2024/5/31
134248	吉田ピーナツ食品(株)本社 害獣対策工事	石上 宏晃	濱田 康司	2023/11/1	～	2023/12/31
134249	病床用読書灯兼個別ライト(1台)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/9	～	2024/2/29
134250	本館1階コロナ患者一時待機場所換気扇設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/9	～	2023/12/29
134251	チバがいきー生産棟クリーンルーム壁補修工事	大内 康正	大内 康正	2023/12/16	～	2023/12/16
134252	チバがいきー113棟鋼製建具更新改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/12/19	～	2023/12/21
134253	チバがいきー生産棟クリーンルーム床補修工事	大内 康正	大内 康正	2023/12/16	～	2023/12/16
134254	MH-B1階洗濯室内洗濯台加工工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/17	～	2024/2/29
134255	8階南棟床下地老朽化修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/17	～	2024/2/29
134256	PIH-厨房内水栓更新(立水栓3台)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/17	～	2024/2/29
134257	18834_安全パトロール指摘事項修繕(なぎさ小)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/17	～	2024/2/29
134258	甲南斎場 美装化検討業務	加塩 一幸	岩淵 秀弘	2024/1/13	～	2024/2/29
134259	西市民病院北館4階オペ更衣室他カーテンレール補修	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/12/21	～	2024/1/31
134260	青少年科学館他1施設安全対策補修	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2024/1/9	～	2023/3/5
134261	西市民病院本館6階屋上庭園補修	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2024/1/9	～	2024/1/31
134262	中央区京町ローリング組立工事	米澤 翔一郎	米澤 翔一郎	2023/12/23	～	2024/3/31
134263	リバーモール足湯浴槽漏水補修	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2023/12/25	～	2023/1/31
134264	7階厨房給水バルブ1個修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/28	～	2024/1/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/2/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134265	海上アクセスターミナル2階事務室床面改修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/28	～	2024/2/29
134266	本館5階浴室シャワー水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/28	～	2024/1/31
134267	ひかり-壁掛け内線設置工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/28	～	2024/1/31
134268	ひかり-HDMIコンセント更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/28	～	2024/1/31
134269	田端邸外部污水管つまり修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/1/11	～	2024/1/31
134270	阿部邸立水栓凍結防止ソケット取付工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2023/12/19	～	2024/1/30
134271	チバガイギ- K2棟屋根・外壁改修工事(追加)	大内 康正	大内 康正	2023/12/1	～	2024/3/31
134272	412アステム釜場(SP発電機付帯設備)	大内 康正	大内 康正	2024/1/24	～	2024/2/29
134273	516尼崎中央病院樋補修	大内 康正	大内 康正	2024/1/17	～	2024/1/17
134274	吉田ピーナツ食品(株)西神工場4階 水栓交換他工事	石上 宏晃	濱田 康司	2024/1/9	～	2024/1/31
134275	古川邸外壁改修他工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/1/17	～	2024/5/31
134276	西宮CC1番ホールスタート小屋改修	大内 康正	大内 康正	2024/1/22	～	2024/2/16
134277	IMDA MRI室補修工事	大内 康正	大内 康正	2024/1/31	～	2024/2/8
134278	西宮CC喫煙所設置工事	大内 康正	大内 康正	2024/2/5	～	2024/2/7
134279	姫路医師会館ビル設備配管調査及び食堂漏水補修工事	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2024/2/1	～	2024/3/15
134280	吉田ピーナツ食品(株)西神FC長期仮設計画(1月～3月)	石上 宏晃	濱田 康司	2024/1/5	～	2024/3/31
134281	PIH-厨房滅菌機前天井塗膜捲れ修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/25	～	2024/1/31
134282	PIH-厨房洗浄室前自動水栓設置(単水栓)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/25	～	2024/1/31
134283	老-10階南棟(モンタナ)給湯管漏水配管更新(25φ)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/25	～	2024/1/31
134284	病床用読書灯兼個別ライト(16台)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/25	～	2024/1/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/2/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134285	別館2階から4階簡易アコーディオン柵設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/25	～	2024/1/31
134286	コンセント更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/25	～	2024/1/31
134287	ブレーカー調査見積り	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/25	～	2024/1/31
134288	西宮CC男女トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2024/1/18	～	2024/1/31
134289	PI-8階7階トラップ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/27	～	2024/1/31
134290	PI-2階受付前風除室点検口設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/27	～	2024/1/31
134291	学園都市駅ホーム階柱塗装他補修	牧井 源太	濱田 康司	2024/1/20	～	2024/2/27
134292	PI-1号上屋南面柱型コーナーアングル破損修理補修	牧井 源太	濱田 康司	2024/1/27	～	2024/1/31
134293	クリエイト神戸塗装工事	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2024/1/27	～	2024/3/31
134294	西宮CC女子浴室改修	大内 康正	大内 康正	2024/2/1	～	2024/2/29
134295	TTC屋上防水更新工事(太陽パネル)	大内 康正	大内 康正	2024/2/1	～	2024/4/27
134296	簡易倉庫窓修繕	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2024/2/8	～	2024/2/16
134297	兵庫埠頭D上屋雨樋脱落補修	牧井 源太	濱田 康司	2024/2/2	～	2024/3/22
134298	チバガイギー-K2棟ドアならびに壁の修理	大内 康正	大内 康正	2024/2/21	～	2024/3/15
134299	PI-4階PS内給湯管(還り)漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/7	～	2024/2/29
134300	PI-2階PS5からPS7横引き汚水配管更新(200φ)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/7	～	2024/2/29
134301	リバーモール足湯 給湯用水量器取替他工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/2/8	～	2024/3/31
134302	西神FC 汚水つまり 緊急対応	石上 宏晃	濱田 康司	2024/2/5	～	2024/2/29
134303	西神工場 電源切り離し工事	石上 宏晃	濱田 康司	2024/2/29	～	2024/2/29
134304	青陽灘高等支援学校鉄柵修繕工事	大内 康正	大内 康正	2024/2/19	～	2024/2/24

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/2/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134305	三菱UFJ銀行池田支店北側排水溝廻り修繕工事	大内 康正	大内 康正	2024/2/20	～	2024/2/21
134306	つつじが丘ゴミ置き場シート制作納品-7丁目No.7	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/2/17	～	2024/3/31
134307	(株)アネブル 塗料他処分業務	加塩 一幸	岩淵 秀弘	2024/2/10	～	2024/2/16
134308	本田H-救急車両入口照明改修	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134309	本田H-2階女子トイレ単水栓設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134310	本田H-401号室窓ガラス破損修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134311	本田H-410号室405号室手洗排水洗浄	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134312	本田H-2階ダイケア照明器具不良更新(LED)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134313	本田H-在宅棟2階手洗い自動水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134314	本田H-正面案内看板他タイマースイッチ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134315	PI-B1女子更衣室-防犯対策設備工事 カメラ1台設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134316	P愛老健-11階西棟モノコ手摺補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134317	PI病院-2階検査室電源設置工事(100V30A)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134318	M病院-汲み上げポンプ調査	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134319	P愛老健-5階デイ事務所天井漏水及び1階通路漏水修繕(給湯)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134320	PI病院-1階ケアプランセンター水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134321	M病院-4階厨房附室手洗自動水栓設置(2箇所)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134322	PI病院-8階女子トイレトランプ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134323	本田H-3階ベランダ防水工事他	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/2/29
134324	東灘神東会館床不陸による瑕疵補修工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2024/2/20	～	2024/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/2/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134325	五葉幼稚園 駐車場バリカー新設工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2024/3/25	～	2024/3/27
134326	小林聖心小学校4階WC前修繕	大内 康正	大内 康正	2024/2/29	～	2024/3/31
134327	旭電業社宅 310号室 内装更新工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2024/2/21	～	2024/4/20