

# 工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133339	葺合中学校大規模改修工事	大内 康正	神野 秀彦	2023/5/24	～	2024/3/22
134012	押部谷中学校大規模改修工事(その2)	石上 宏晃	石上 宏晃	2023/6/8	～	2024/4/30
134020	PL13上屋 柱保護CB補修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/6/5	～	2024/3/31
134090	学校園施設安全パトロール(中央区)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/4/1	～	2024/3/31
134093	有馬地区トイレ等整備事業	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/8/19	～	2024/4/30
134108	PI病院-M4透析室用排風機(排気用)更新(V-43-1)	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/8/19	～	2024/5/30
134130	西宮CC外壁改修工事(仮設)	大内 康正	大内 康正	2023/9/11	～	2024/3/31
134131	西宮CC外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2024/3/31
134137	チバガイギ- K2棟屋根・外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2023/9/4	～	2024/3/31
134141	平野児童館・平野保育所外壁改修他工事	牧井 源太	萩原 祥郎	2023/10/4	～	2024/3/29
134161	KOBE-2023-08328_2階音楽室天井より漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/9/1	～	2024/4/30
134167	ANA伊丹2号格納庫中長期修繕	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2024/3/20
134168	ANA伊丹格納庫食堂棟中長期修繕	大内 康正	大内 康正	2023/9/19	～	2024/3/20
134227	灘区民ホール1階北側出入口ドア及び床面改修業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/11/22	～	2024/3/31
134235	トイレ洋式化現況調査委託業務その3	田村 俊美	田村 俊美	2023/12/1	～	2024/3/29
134239	屋上スロープ下鳩除け修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/4/30
134244	井吹の台小学校-スウィンドウ窓開閉不具合修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2023/12/8	～	2024/3/31
134262	中央区京町ローリング組立工事	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2023/12/23	～	2024/3/31
134271	チバガイギ- K2棟屋根・外壁改修工事(追加)	大内 康正	大内 康正	2023/12/1	～	2024/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134279	姫路医師会館ビル設備配管調査及び食堂漏水補修工事	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2024/2/1	～	2024/3/15
134280	吉田ピーナツ食品(株)西神FC長期仮設計画(1月～3月)	石上 宏晃	濱田 康司	2024/1/5	～	2024/3/31
134284	病床用読書灯兼個別ライト(16台)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/1/25	～	2024/3/29
134288	西宮CC男女トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2024/1/18	～	2024/3/29
134293	クリエイト神戸塗装工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2024/1/27	～	2024/3/31
134295	TTC屋上防水更新工事(太陽パネル)	大内 康正	大内 康正	2024/2/1	～	2024/4/27
134297	兵庫埠頭D上屋雨樋脱落補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/2/2	～	2024/3/22
134298	チバガイギ- K2棟ドアならびに壁の修理	大内 康正	大内 康正	2024/2/21	～	2024/3/15
134301	リバーモール足湯 給湯用水量水器取替他工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/2/8	～	2024/3/31
134303	西神工場 電源切り離し工事	石上 宏晃	濱田 康司	2024/2/29	～	2024/3/31
134306	つつじが丘ゴミ置き場シート制作納品-7丁目No.7	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/2/17	～	2024/3/31
134308	本田H-救急車両入口照明改修	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30
134309	本田H-2階女子トイレ単水栓設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30
134312	本田H-2階デイケア照明器具不良更新(LED)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30
134313	本田H-在宅棟2階手洗い自動水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30
134314	本田H-正面案内看板他タイマースイッチ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30
134316	P愛老健-11階西棟モナコ手摺補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30
134318	M病院-汲み上げポンプ調査	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30
134319	P愛老健-5階デイ事務所天井漏水及び1階通路漏水修繕(給湯)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30
134320	PI病院-1階ケアプランセンター水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134322	PI病院-8階女子トイレトランプ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/16	～	2024/4/30
134324	東灘神東会館床不陸による瑕疵補修工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2024/2/20	～	2024/3/31
134325	五葉幼稚園 駐車場バリカー新設工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2024/3/25	～	2024/3/27
134326	小林聖心小学校4階WC前修繕	大内 康正	大内 康正	2024/2/29	～	2024/3/31
134327	旭電業社宅 310号室 内装更新工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2024/2/21	～	2024/4/20
134328	2階自助学級増設の為の会議室改修【特支改修】	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/21	～	2024/4/30
134329	M病院-別館1階デイケア奥トイレ漏水調査	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/21	～	2024/4/30
134331	港島学園小学部-トイレ暖房便座設置(3台)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/2/21	～	2024/4/30
134332	西宮トラピスチヌ修道院 外周北側門扉修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/2/2	～	2024/3/10
134333	妙法寺駅コンコース簡易店舗設計・制作設置業務	田村 俊美	濱田 康司	2024/2/14	～	2024/3/29
134334	静穏室床下PS蓋入れ替え	牧井 源太	牧井 源太	2024/3/5	～	2024/3/29
134335	チハガイキ-113棟柱補修	大内 康正	大内 康正	2024/3/11	～	2024/3/19
134336	芦屋みずほ銀行シャッター下ろし止め設置工事	大内 康正	大内 康正	2024/3/10	～	2024/3/11
134337	神戸市交通局衣掛詰所の外壁工事(須磨区)	加塩 一幸	濱田 康司	2024/3/12	～	2024/3/31
134338	チハガイキ-製剤棟塗床及び柱型補修	大内 康正	大内 康正	2024/3/17	～	2024/4/26
134339	チハガイキ-195棟塗床補修	大内 康正	大内 康正	2024/3/15	～	2024/4/5
134340	古川ビル屋上防水	大内 康正	山内 良太	2024/4/1	～	2024/4/26
134341	チハガイキ-ラインA充填室アクリル設置	大内 康正	大内 康正	2024/4/8	～	2024/5/15
134342	チハガイキ-ラインB充填室アクリル設置	大内 康正	大内 康正	2024/4/27	～	2024/5/24
134343	チハガイキ-ラインB廊下アングル設置	大内 康正	大内 康正	2024/3/30	～	2024/5/24

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134344	チハガイキ-156棟2階機械基礎撤去工事	大内 康正	大内 康正	2024/3/11	～	2024/4/26
134345	竹原物産(株)野田工場 衛生対策工事(1)	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/3/16	～	2024/4/15
134346	神戸市営地下鉄海岸線美装化に伴う補修	加塩 一幸	濱田 康司	2024/3/16	～	2024/3/31
134347	北神戸中学校給水設備改修工事	牧井 源太	牧井 源太	2024/3/15	～	2024/4/10
134348	五葉幼稚園 エントランス他壁紙クロス更新工事	加塩 一幸	神野 秀彦	2024/3/30	～	2024/4/6
134349	(有)兵庫サンヨー商会事務所内シャッター修繕工事	大内 康正	大内 康正	2024/5/5	～	2024/5/6
134350	吉田ピーナツ食品(株)本社 住居棟1階便所通気弁改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/4/6	～	2024/4/15
134351	みなと元町駅美装化に伴う補修・調査	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/2/20	～	2024/3/29
134352	HH-2F3Fトップライト漏水(シーリング工事)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134353	HH-給水ポンプ逆流防止装置破損(代替案)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134354	PI-2階タイルカーペット更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134355	外部フェンス修繕工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134356	PI-厨房自動水栓設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134357	PI-プラスタートラップ撤去配管設置(トラップ含む)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134358	葺合中学校_校舎間渡り廊下主桁腐食修繕_KOBE-2024-02131	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/5/30
134359	PI-厨房温冷配膳車用電源設置(2箇所)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134360	PI-7Fウォシュレット更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134361	PI-2FPS5内排水用通気管脱落	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134362	PI-B1女子更衣室天井漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30
134363	PI-1階厨房洗浄室内グリストラップ修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/3/21	～	2024/4/30

