

工事番号	工事名	工事担当者	更新日	2024/6/21	
		工事責任者	契約工事工期		
134012	押部谷中学校大規模改修工事(その2)	石上 宏晃	2023/6/8	～	2024/4/30
134108	PI病院-M4透析室用排風機(排気用)更新(V-43-1)	加塩 一幸	2023/8/19	～	2024/5/30
134275	古川邸外壁改修他工事	加塩 一幸	2024/1/17	～	2024/5/31
134295	TTC屋上防水更新工事(太陽パネル)	大内 康正	2024/2/1	～	2024/4/27
134308	本田H-救急車両入口照明改修	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/4/30
134309	本田H-2階女子トイレ単水栓設置	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/4/30
134312	本田H-2階デイケア照明器具不良更新(LED)	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/4/30
134313	本田H-在宅棟2階手洗い自動水栓更新	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/4/30
134314	本田H-正面案内看板他タイマースイッチ更新	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/4/30
134316	P愛老健-11階西棟モナコ手摺補修	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/4/30
134318	M病院-汲み上げポンプ調査	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/4/30
134319	P愛老健-5階デイ事務所天井漏水及び1階通路漏水修繕(給湯)	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/4/30
134322	PI病院-8階女子トイレトラップ更新	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/4/30
134327	旭電業社宅 310号室 内装更新工事	加塩 一幸	2024/2/21	～	2024/4/20
134328	2階自助学級増設の為の会議室改修【特支改修】	加塩 一幸	2024/2/21	～	2024/4/30
134329	M病院-別館1階デイケア奥トイレ漏水調査	加塩 一幸	2024/2/21	～	2024/4/30
134330	伊吹の丘小学校-スウィンドウ窓修繕	加塩 一幸	2024/2/21	～	2024/5/31
134331	港島学園小学部-トイレ暖房便座設置(3台)	加塩 一幸	2024/2/21	～	2024/4/30
134338	チバガイキ-製剤棟塗床及び柱型補修	大内 康正	2024/3/17	～	2024/4/26
134339	チバガイキ-195棟塗床補修	大内 康正	2024/3/15	～	2024/4/5
134341	チバガイキ-ラインA充填室アクリル設置	大内 康正	2024/4/8	～	2024/5/15

工事番号	工事名	工事担当者	更新日	2024/6/21	
		工事責任者	契約工事工期		
134342	チバガイラインB充填室アクリル設置	大内 康正	2024/4/27	～	2024/5/24
134343	チバガイラインB廊下アングル設置	大内 康正	2024/3/30	～	2024/5/24
134344	チバガイライン156棟2階機械基礎撤去工事	大内 康正	2024/3/11	～	2024/4/26
134347	北神戸中学校給水設備改修工事	牧井 源太	2024/3/15	～	2024/4/10
134348	五葉幼稚園 エントランス他壁紙クロス更新工事	加塩 一幸	2024/3/30	～	2024/4/6
134349	(有)兵庫サンヨー商会事務所内シャッター修繕工事	大内 康正	2024/5/5	～	2024/5/6
134350	吉田ピーナツ食品(株)本社 住居棟1階便所通気弁改修工事	石上 宏晃	2024/4/6	～	2024/4/15
134352	HH-2F3Fトップライト漏水(シーリング工事)	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134353	HH-給水ポンプ逆流防止装置破損(代替案)	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134354	PI-2階タイルカーペット更新	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134355	外部フェンス修繕工事	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134356	PI-厨房自動水栓設置	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134357	PI-プラスタートラップ撤去配管設置(トラップ含む)	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134359	PI-厨房温冷配膳車用電源設置(2箇所)	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134360	PI-7Fウォシュレット更新	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134361	PI-2FPS5内排水用通気管脱落	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134362	PI-B1女子更衣室天井漏水修繕	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134363	PI-1階厨房洗浄室内グリストラップ修繕	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/4/30
134364	TRI-5階扉パッキン更新	加塩 一幸	2024/3/29	～	2024/4/30
134365	TRI-2階サッシ廻りシール打ち換え2箇所	加塩 一幸	2024/3/29	～	2024/4/30
134366	HH-3F詰所水栓(児童・混合水栓)更新	加塩 一幸	2024/4/1	～	2024/4/30

工事番号	工事名	工事担当者	更新日	2024/6/21	
		工事責任者	契約工事工期		
134367	五葉幼稚園 玄関子機取替	加塩 一幸	2024/4/5	～	2024/4/12
134368	吉田ピーナツ食品(株)本社 C棟1・2階監査指摘事項是正工事	石上 宏晃	2024/4/5	～	2024/4/30
134369	尼崎中央病院エレベーター更新工事	大内 康正	2024/4/20	～	2024/5/4
134370	シャープ阪神CB塀補修	大内 康正	2024/4/17	～	2024/4/26
134371	チバガイキ-155棟サッシガラス交換	大内 康正	2024/4/22	～	2024/5/24
134376	正面アプローチ照明計画(既存更新含む)	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/5/31
134377	厨房給湯器更新他	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/5/31
134381	HH-別館2階ダウン及びシーリング更新(追加分)	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/5/31
134382	PIH-2階当直室増設工事	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/5/31
134388	PI-7階8階各棟トイレ系統配管修繕	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/5/31
134393	PIH-2階医局前臭気対策	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134395	PIH-2階内視鏡室扉シリンダー更新	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134396	神戸市健康科学研究所5階 感染症部員室床補修	加塩 一幸	2024/5/3	～	2024/5/31
134397	播磨社会復帰促進センター ハンドポール修繕工事	加塩 一幸	2024/5/20	～	2024/5/31
134398	吉田ピーナツ食品(株)本社 C棟西面フェンス門扉設置工事	石上 宏晃	2024/5/15	～	2024/5/31
134399	チバガイキ-155棟床アングル移設	大内 康正	2024/5/26	～	2024/6/15
134400	神戸ハイブリッドビジネスセンター漏水修繕工事	大内 康正	2024/5/23	～	2024/5/28
134401	8階台所シンク下修繕工事	加塩 一幸	2024/6/4	～	2024/6/4
134402	8階台所混合水栓取替工事	加塩 一幸	2024/6/4	～	2024/6/4
134403	浴室水栓調査	加塩 一幸	2024/5/17	～	2024/5/17
134404	神戸国際展示場バックヤード土間補修	加塩 一幸	2024/5/17	～	2024/5/17

工事番号	工事名	工事担当者	更新日	2024/6/21	
		工事責任者	契約工事工期		
134405	PIビル-12階耐火被覆補修と塗材塗布	加塩 一幸	2024/5/13	～	2024/5/31
134407	PIH-屋外散水栓漏水修繕	加塩 一幸	2024/5/25	～	2024/5/31
134408	ひかり-厨房水栓修繕	加塩 一幸	2024/5/25	～	2024/5/31
134409	PIH-B1階非常放送短絡警報調査修繕	加塩 一幸	2024/5/31	～	2024/5/31
134093	有馬地区トイレ等整備事業	加塩 一幸	2023/8/19	～	2024/4/30
134161	KOBE-2023-08328_2階音楽室天井より漏水修繕	加塩 一幸	2023/9/1	～	2024/6/30
134239	屋上スロープ下鳩除け修繕	加塩 一幸	2023/12/8	～	2024/6/30
134320	PI病院-1階ケアプランセンター水栓更新	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/6/30
134340	古川ビル屋上防水	大内 康正	2024/4/1	～	2024/4/26
134358	葺合中学校_校舎間渡り廊下主桁腐食修繕_KOBE-2024-02131	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/6/30
134372	(株)アネブル オイルタンク配管改修工事	加塩 一幸	2024/4/10	～	2024/6/30
134375	厨房グリストバスケット更新	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134378	MH-院長室漏水修繕	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134379	HH-4階女子トイレ自動水栓更新	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134380	プールスタート台修繕(高倉中学校)	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134383	HH-7階漏水修繕(8階側溝修繕・防水)	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134389	MH-本館2階西男子トイレカーテン取替	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134390	PIH-7階南棟東棟アコーディオンフェンス設置	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134391	PIH-2階污水管系統主管(125φ～200φ)更新(北棟、西棟)	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134392	PIH-1階事務当直室前照明更新(4台更新2台移設)	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134393	PIH-2階医局前臭気対策	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30

工事番号	工事名	工事担当者	更新日	2024/6/21	
		工事責任者	契約工事工期		
134394	PIH-8階医療院居室自動水栓化工事	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134399	チハガイキ-155棟床アングル移設	大内 康正	2024/5/26	～	2024/6/15
134401	8階台所シンク下修繕工事	加塩 一幸	2024/6/4	～	2024/6/4
134402	8階台所混合水栓取替工事	加塩 一幸	2024/6/4	～	2024/6/4
134406	PL12 事務所棟1階トイレ床補修他工事	岩田 智廣	2024/5/24	～	2024/6/30
134384	有馬地区トイレ等整備事業追加工事	加塩 一幸	2024/4/25	～	2024/5/31
135019	港湾局設備保全所トイレブース補修	濱田 康司	2024/6/1	～	2024/6/30
135021	ジョイプラザ錠前更新他	岩田 智廣	2024/6/1	～	2024/6/30
135022	吉田ピーナツ食品(株)本社 G棟チョコライン動力電源増設工事	石上 宏晃	2024/6/10	～	2024/6/30
135023	吉田ピーナツ食品(株)本社 G棟テント撤去工事	石上 宏晃	2024/6/10	～	2024/6/30
135024	コムスタこうべ1階2階3階 混合水栓取替工事	岩田 智廣	2024/6/17	～	2024/6/21
135025	トヨタ近畿分室正門修繕	大内 康正	2024/6/17	～	2024/6/28
135026	摩耶埠頭B上屋HD鋼製枠補修	濱田 康司	2024/6/10	～	2024/6/30
135027	神戸拘置所保安事務所棟2階カーム扉修繕	牧井 源太	2024/6/17	～	2024/6/30
135028	神戸拘置所部長宿舎洗濯排水修繕	牧井 源太	2024/6/17	～	2024/6/30
135032	小林聖心小学校手摺修繕	大内 康正	2024/6/22	～	2024/6/22
				～	
				～	
				～	
				～	
				～	