

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/8/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134108	PI病院-M4透析室用排風機(排気用)更新(V-43-1)	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/8/19	～	2024/5/30
134275	古川邸外壁改修他工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/1/17	～	2024/5/31
134330	伊吹の丘小学校-スウィンドウ窓修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/2/21	～	2024/5/31
134341	チバガイキーラインA充填室アクリル設置	大内 康正	大内 康正	2024/4/8	～	2024/5/15
134342	チバガイキーラインB充填室アクリル設置	大内 康正	大内 康正	2024/4/27	～	2024/5/24
134343	チバガイキーラインB廊下アングル設置	大内 康正	大内 康正	2024/3/30	～	2024/5/24
134349	(有)兵庫サンヨー商会事務所内シャッター修繕工事	大内 康正	大内 康正	2024/5/5	～	2024/5/6
134369	尼崎中央病院エレベーター更新工事	大内 康正	大内 康正	2024/4/20	～	2024/5/4
134371	チバガイキー-155棟サッシガラス交換	大内 康正	大内 康正	2024/4/22	～	2024/5/24
134376	正面アプローチ照明計画(既存更新含む)	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/5/31
134377	厨房給湯器更新他	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/5/31
134381	HH-別館2階ダウン及びシーリング更新(追加分)	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/5/31
134382	PIH-2階当直室増設工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/5/31
134388	PI-7階8階各棟トイレ系統配管修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/5/31
134393	PIH-2階医局前臭気対策	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134395	PIH-2階内視鏡室扉シリンダー更新	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134396	神戸市健康科学研究所5階 感染症部員室床補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/3	～	2024/5/31
134397	播磨社会復帰促進センター ハンドポール修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/20	～	2024/5/31
134398	吉田ピーナツ食品(株)本社 C棟西面フェンス門扉設置工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/5/15	～	2024/5/31
134399	チバガイキー-155棟床アングル移設	大内 康正	大内 康正	2024/5/26	～	2024/6/15
134400	神戸ハイブリッドビジネスセンター漏水修繕工事	大内 康正	大内 康正	2024/5/23	～	2024/5/28

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/8/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134401	8階台所シンク下修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/6/4	～	2024/6/4
134402	8階台所混合水栓取替工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/6/4	～	2024/6/4
134403	浴室水栓調査	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/17	～	2024/5/17
134404	神戸国際展示場バックヤード土間補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/17	～	2024/5/17
134405	PIビル-12階耐火被覆補修と塗材塗布	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/13	～	2024/5/31
134407	PIH-屋外散水栓漏水修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/25	～	2024/5/31
134408	ひかり-厨房水栓修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/25	～	2024/5/31
134409	PIH-B1階非常放送短絡警報調査修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/31	～	2024/5/31
134410	つつじが丘5丁目ゴミ置き場シート設置工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/2	～	2024/7/31
133269	チハガイキ-工事用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2025/11/30
134161	KOBE-2023-08328_2階音楽室天井より漏水修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/9/1	～	2024/6/30
134239	屋上スロープ下鳩除け修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/12/8	～	2024/6/30
134320	PI病院-1階ケアプランセンター水栓更新	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/2/16	～	2024/6/30
134358	葺合中学校_校舎間渡り廊下主桁腐食修繕_KOBE-2024-02131	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/3/21	～	2024/6/30
134372	(株)アネブル オイルタンク配管改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/10	～	2024/6/30
134375	厨房グリストバスケット更新	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134378	MH-院長室漏水修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134379	HH-4階女子トイレ自動水栓更新	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134380	プールスタート台修繕(高倉中学校)	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134383	HH-7階漏水修繕(8階側溝修繕・防水)	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/12	～	2024/6/30
134389	MH-本館2階西男子トイレカーテン取替	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/8/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134390	PIH-7階南棟東棟アコーディオンフェンス設置	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134391	PIH-2階污水管系統主管(125φ～200φ)更新(北棟、西棟)	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134392	PIH-1階事務当直室前照明更新(4台更新2台移設)	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134394	PIH-8階医療院居室自動水栓化工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/30	～	2024/6/30
134406	PL12 事務所棟1階トイレ床補修他工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/5/24	～	2024/6/30
134384	有馬地区トイレ等整備事業追加工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/4/25	～	2024/5/31
135011	PL7上屋シャッター上部枠補修工事他外1件	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/5/24	～	2024/8/31
135014	チバガイギ- K2棟トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2024/6/10	～	2024/8/31
135017	甲南斎場美装化改修工事	岩淵 秀弘	加塩 一幸	2024/6/4	～	2024/7/31
135018	パナソニック人材開発B棟倉庫床クラック補修工事	大内 康正	大内 康正	2024/8/1	～	2024/8/30
135019	港湾局設備保全所トイレブース補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/6/1	～	2024/6/30
135020	みなと元町駅他8駅補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/6/6	～	2024/7/26
135021	ジョイプラザ錠前更新他	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/1	～	2024/6/30
135022	吉田ピーナツ食品(株)本社 G棟チョコライン動力電源増設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/10	～	2024/6/30
135023	吉田ピーナツ食品(株)本社 G棟テント撤去工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/10	～	2024/6/30
135024	コムスタこうべ1階2階3階 混合水栓取替工事	岩田 智廣	金森 幸子	2024/6/17	～	2024/6/21
135025	トヨタ近畿分室正門修繕	大内 康正	大内 康正	2024/6/17	～	2024/6/28
135026	摩耶埠頭B上屋HD鋼製枠補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/6/10	～	2024/6/30
135027	神戸拘置所保安事務所棟2階カーム扉修繕	牧井 源太	牧井 源太	2024/6/17	～	2024/6/30
135028	神戸拘置所部長宿舎洗濯排水修繕	牧井 源太	牧井 源太	2024/6/17	～	2024/6/30
135029	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 電気温水器増設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/12	～	2024/7/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/8/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135030	吉田ピーナツ食品(株)本社 D・E棟屋根漏水補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/12	～	2024/7/20
135031	神戸拘置所医務課・新入調室・分類テスト室ブラインド更新整備契約	牧井 源太	牧井 源太	2024/6/20	～	2024/7/31
135032	小林聖心小学校手摺修繕	大内 康正	大内 康正	2024/6/22	～	2024/6/22
135033	西市民病院 ゴミ庫補修工事	米澤 翔一朗	萩原 祥郎	2024/6/18	～	2024/8/31
135034	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 9・10号機空調設備電源工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/7/12	～	2024/7/23
135035	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 電話用引込空配管移設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/30	～	2024/7/20
135036	当直室他ブラインド更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135037	PIH-ゴールマスターキー製作依頼(4本)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135038	7階シャワー水栓更新他漏水対策工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135039	PIH-2F当直室タイルカーペット更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135040	PIH-2F当直用浴室前畳タイル施工	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135041	HH-空調ドレンパン清掃他	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135042	健康科学研究所フェンス改修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135043	PIH-非常放送短絡修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135044	成-B1PS5漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135045	PIH-2重サッシ内ブラインド修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135046	MH-別館屋上部分防水工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135047	廊下雨水処理用配管新設	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135048	エントランス階段雨水処理用側溝設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135049	KTC-614号室トイレ引戸鎌錠取付	岩田 智廣	金森 幸子	2024/6/30	～	2024/7/31
135050	PIH-7階西8号室サーモ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/8/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135051	PIH-8階西汚物室自動水栓(単水栓へ)更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135052	PIH-7階東自動水栓更新見積	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135053	老-10階モンタナ汚物流し配管勾配修繕(配管更新)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135054	老-檜風呂割れ補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135055	老-5階機械浴室4入口扉(引戸)ガイド更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135056	成-10階アグア前中央棟漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/1	～	2024/6/30
135057	PIH-2階医局周辺-汚物流し及び便器撤去	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/1	～	2024/6/30
135058	HH-CT機器入れ替えに伴う内装改修	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/1	～	2024/6/30
135059	澤田食品(株) 1階換気扇取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/25	～	2024/7/6
135060	煉瓦倉庫北棟雨漏り調査	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/6/25	～	2024/7/12
135061	UFJ池田駐車場塀シール	大内 康正	大内 康正	2024/7/8	～	2024/7/31
135062	イノベーションセンター5階シーリング施工	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/1	～	2024/6/30
135063	HH-網戸網張り替え及び網戸新設	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/26	～	2024/7/31
135064	PIH-1階厨房男子更衣室エアコン設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135065	職員更衣室環境改善 下畑台小学校	岩田 智廣	金森 幸子	2024/6/30	～	2024/8/31
135066	令和6年度施設安全パトロール	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135067	西市民病院北館玄関キャノピー劣化調査	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/3	～	2024/8/12
135068	西市民病院北館検査受付他長尺シート張替補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/3	～	2024/8/12
135069	渦が森小学校給排水設備等整業務	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/3	～	2024/8/30
135070	令和 6年度小中学校便所改修業務(その 1)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/19	～	2025/3/31
135071	トヨタガリ漏水対応	大内 康正	大内 康正	2024/7/24	～	2024/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/8/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135072	宮本保育所調理室天井板塗装補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/13	～	2024/7/31
135073	チハガイキ-K2、3棟及びボイラー棟設備機器撤去	大内 康正	大内 康正	2024/6/18	～	2024/7/31
135074	かりばプラザ車両進入支障物撤去等工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/7/10	～	2024/7/31
135075	KTC-防火戸ドアクローザー更新	岩田 智廣	金森 幸子	2024/7/10	～	2024/8/31
135076	KTC-606・607号室扉フランス落し修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/7/10	～	2024/8/31
135077	KTC-615号室扉外し修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/7/10	～	2024/8/31
135078	KTC-7階汚物処理室漏水修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/7/10	～	2024/8/31
135079	熊内集会所 安全対策工事(隣地CB塀撤去)	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/9	～	2024/8/20
135080	保全係作業所・車庫雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/7/1	～	2024/8/20
135082	妙法寺駅簡易店舗看板補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/7/8	～	2024/7/8
135083	渡辺パイプ神戸支店水切り金物補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/7/10	～	2024/7/31
135084	澤田食品(株) 看板補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/7/10	～	2024/7/31
135085	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 庇樋パネル修繕工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/7/10	～	2024/8/15
135086	熊内集会所 境界鋳復旧業務	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/12	～	2024/8/20
135087	加味乃素本舗換気扇更新	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/12	～	2024/7/31
135088	小林聖心小学校エントランス漏水	大内 康正	大内 康正	2024/7/23	～	2024/7/23
135089	アステムSP北駐車場シャッター更新	大内 康正	大内 康正	2024/7/20	～	2024/7/20
135091	尼崎中央病院北側インターロッキング	大内 康正	大内 康正	2024/7/22	～	2024/7/31
135092	三菱UFJ池田支店カーポート柱欠け補修	大内 康正	大内 康正	2024/7/27	～	2024/8/31
135093	甲南斎場美装化改修工事に伴う管理棟内装工事に伴う備品納入	岩淵 秀弘	加塩 一幸	2024/7/26	～	2024/7/26
135094	トヨタ近畿分室漏水調査	大内 康正	大内 康正	2024/7/24	～	2024/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/8/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135096	5階ダイケアACドレン漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/19	～	2024/7/31
135097	外部東側勝手口付近-段差解消	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/27	～	2024/8/31
135098	グリストラップ清掃	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/19	～	2024/7/31
135101	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 5階1号浸水タンク電極ケース取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/7/24	～	2024/8/15
135103	三菱UFJ池田4F倉庫内ダケ外撤去・塞ぎ	大内 康正	大内 康正	2024/8/1	～	2024/8/31
135104	煉瓦倉庫 北棟雨漏り補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/29	～	2024/8/31
135106	つつじが丘集会所キッチン水栓更新工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/7/1	～	2024/7/31
135107	尼中耐火被覆補修工事	大内 康正	大内 康正	2024/8/8	～	2024/8/23
135108	有馬斎場 給水タンク残量表示設置工事	岩淵 秀弘	加塩 一幸	2024/8/29	～	2024/8/29
135109	PIH-2階男子更衣室前監視カメラ設置工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/31	～	2024/7/31
135110	西神中央駅ホーム階上屋漏水補修(調査施工)	加塩 一幸	濱田 康司	2024/8/3	～	2024/8/31
135112	吉田ピーナツ食品(株)本社 C棟3階コンプレッサードレン配管移設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/8/7	～	2024/8/19
135113	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 いかり豆皮むき機電源工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/8/10	～	2024/8/23