

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134410	つつじが丘5丁目ゴミ置き場シート設置工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/5/2	～	2024/7/31
133269	チハガイキ-工事用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2025/11/30
134218	名谷駅前バスターミナル(北側)設置工事	牧井 源太	濱田 康司	2023/11/20	～	2024/9/30
135010	住友精密10工場検査・制御室解体他	大内 康正	大内 康正	2024/6/13	～	2024/9/18
135011	PL7上屋シャッター上部枠補修工事他外1件	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/5/24	～	2024/8/31
135013	住友精密10工場消火用水槽新設他	大内 康正	大内 康正	2024/6/13	～	2024/9/18
135014	チハガイキ-K2棟トイレ改修	大内 康正	大内 康正	2024/6/10	～	2024/8/31
135016	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 消防設備改修工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2024/5/20	～	2024/9/30
135017	甲南斎場美装化改修工事	岩淵 秀弘	加塩 一幸	2024/6/4	～	2024/7/31
135018	パナソニック人材開発B棟倉庫床クラック補修工事	大内 康正	大内 康正	2024/8/1	～	2024/8/30
135020	みなと元町駅他8駅補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/6/6	～	2024/7/26
135029	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 電気温水器増設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/12	～	2024/7/30
135030	吉田ピーナツ食品(株)本社 D・E棟屋根漏水補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/12	～	2024/7/20
135031	神戸拘置所医務課・新入調室・分類テスト室ブラインド更新整備契約	牧井 源太	牧井 源太	2024/6/20	～	2024/7/31
135033	西市民病院 ゴミ庫補修工事	米澤 翔一朗	萩原 祥郎	2024/6/18	～	2024/8/31
135034	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 9・10号機空調設備電源工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/7/12	～	2024/7/23
135035	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 電話用引込空配管移設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/30	～	2024/7/20
135036	当直室他ブラインド更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135037	PIH-ゴールマスターキー製作依頼(4本)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135038	7階シャワー水栓更新他漏水対策工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135039	PIH-2F当直室タイルカーペット更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135040	PIH-2F当直用浴室前置タイル施工	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135041	HH-空調ドレンパン清掃他	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135042	健康科学研究所フェンス改修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135043	PIH-非常放送短絡修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135044	成-B1PS5漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135045	PIH-2重サッシ内ブラインド修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135046	MH-別館屋上部分防水工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135047	廊下雨水処理用配管新設	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135048	エントランス階段雨水処理用側溝設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135049	KTC-614号室トイレ引戸鎌錠取付	岩田 智廣	金森 幸子	2024/6/30	～	2024/7/31
135050	PIH-7階西8号室サーモ更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135051	PIH-8階西汚物室自動水栓(単水栓へ)更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135052	PIH-7階東自動水栓更新見積	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135053	老-10階モンタナ汚物流し配管勾配修繕(配管更新)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135054	老-檜風呂割れ補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135055	老-5階機械浴室4入口扉(引戸)ガイド更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135059	澤田食品(株) 1階換気扇取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/6/25	～	2024/7/6
135060	煉瓦倉庫北棟雨漏り調査	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/6/25	～	2024/7/12
135061	UFJ池田駐車場塀シール	大内 康正	大内 康正	2024/7/8	～	2024/7/31
135063	HH-網戸網張り替え及び網戸新設	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/26	～	2024/7/31
135064	PIH-1階厨房男子更衣室エアコン設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135065	職員更衣室環境改善 下畑台小学校	岩田 智廣	金森 幸子	2024/6/30	～	2024/8/31
135066	令和6年度施設安全パトロール	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/20	～	2024/7/31
135067	西市民病院北館玄関キャノピー劣化調査	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/3	～	2024/8/12
135068	西市民病院北館検査受付他長尺シート張替補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/3	～	2024/8/12
135069	渦が森小学校給排水設備等整業務	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/3	～	2024/8/30
135070	令和 6年度小中学校便所改修業務(その 1)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/19	～	2025/3/31
135071	トヨタガリ漏水対応	大内 康正	大内 康正	2024/7/24	～	2024/7/31
135072	宮本保育所調理室天井板塗装補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/13	～	2024/7/31
135073	チバガイギー-K2、3棟及びボイラー棟設備機器撤去	大内 康正	大内 康正	2024/6/18	～	2024/7/31
135074	かりばプラザ車両進入支障物撤去等工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/7/10	～	2024/7/31
135075	KTC-防火戸ドアクローザー更新	岩田 智廣	金森 幸子	2024/7/10	～	2024/8/31
135076	KTC-606・607号室扉フランス落し修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/7/10	～	2024/8/31
135077	KTC-615号室扉外し修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/7/10	～	2024/8/31
135078	KTC-7階汚物処理室漏水修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/7/10	～	2024/8/31
135079	熊内集会所 安全対策工事(隣地CB塀撤去)	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/9	～	2024/8/20
135080	保全係作業所・車庫雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/7/1	～	2024/8/20
135081	摩耶ふ頭 C上屋 床穴開き・庇・外壁及び雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/7/8	～	2024/9/20
135082	妙法寺駅簡易店舗看板補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/7/8	～	2024/7/8
135083	渡辺パイプ神戸支店水切り金物補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/7/10	～	2024/7/31
135084	澤田食品(株) 看板補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/7/10	～	2024/7/31
135085	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 庇樋パネル修繕工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/7/10	～	2024/8/15

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135086	熊内集会所 境界鋳復旧業務	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/12	～	2024/8/20
135087	加味乃素本舗換気扇更新	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/12	～	2024/7/31
135088	小林聖心小学校エントランス漏水	大内 康正	大内 康正	2024/7/23	～	2024/7/23
135089	アステムSP北駐車場シャッター更新	大内 康正	大内 康正	2024/7/20	～	2024/7/20
135090	神戸市立男女共同参画センター駐輪場設置	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/18	～	2024/9/30
135091	尼崎中央病院北側インターロッキング	大内 康正	大内 康正	2024/7/22	～	2024/7/31
135092	三菱UFJ池田支店カーポート柱欠け補修	大内 康正	大内 康正	2024/7/27	～	2024/8/31
135093	甲南斎場美装化改修工事に伴う管理棟内装工事に伴う備品納入	岩淵 秀弘	加塩 一幸	2024/7/26	～	2024/7/26
135094	トヨタ近畿分室漏水調査	大内 康正	大内 康正	2024/7/24	～	2024/7/31
135096	5階ダイケアACドレン漏水修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/19	～	2024/7/31
135097	外部東側勝手口付近-段差解消	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/27	～	2024/8/31
135098	グリストラップ清掃	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/19	～	2024/7/31
135101	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 5階1号浸水タンク電極ケース取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/7/24	～	2024/8/15
135103	三菱UFJ池田4F倉庫内ダケ外撤去・塞ぎ	大内 康正	大内 康正	2024/8/1	～	2024/8/31
135104	煉瓦倉庫 北棟雨漏り補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/29	～	2024/8/31
135105	高齢者総合ケアセンター外壁安全対策	加塩 一幸	金森 幸子	2024/7/30	～	2024/9/30
135106	つつじが丘集会所キッチン水栓更新工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/7/1	～	2024/7/31
135107	尼中耐火被覆補修工事	大内 康正	大内 康正	2024/8/8	～	2024/8/23
135108	有馬斎場 給水タンク残量表示設置工事	岩淵 秀弘	加塩 一幸	2024/8/29	～	2024/8/29
135109	PIH-2階男子更衣室前監視カメラ設置工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/31	～	2024/7/31
135110	西神中央駅ホーム階上屋漏水補修(調査施工)	加塩 一幸	濱田 康司	2024/8/3	～	2024/8/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135111	兵庫埠頭T3上屋 南側路盤湧水発生調査・補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/9/1	～	2024/9/30
135112	吉田ピーナツ食品(株)本社 C棟3階コンプレッサードレン配管移設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/8/7	～	2024/8/19
135113	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 いかり豆皮むき機電源工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/8/10	～	2024/8/23
135114	西市民病院 地下2階・洗浄室床補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/8/9	～	2024/9/30
135115	リバーモール足湯浴槽漏水他補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/8/20	～	2024/9/30
135116	神戸拘置所 部長宿舍洗濯排水経路新設工事	牧井 源太	牧井 源太	2024/8/5	～	2024/8/9
135117	北神戸中学校デザインクリート防滑対策工事	牧井 源太	牧井 源太	2024/8/9	～	2024/8/9
135118	〈緊急発注〉RC4換気フード防虫網補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/8/23	～	2024/8/26
135119	摩耶ふ頭C上屋壁面・雨漏れ調査	濱田 康司	濱田 康司	2024/7/22	～	2024/8/31
135120	福池小学校駐輪所土間改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/8/22	～	2024/8/31
135121	庭園池水位減少修繕_KOBE-2024-15693	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/29	～	2024/9/30
135122	庭池漏水改修修繕_KOBE-2024-19338	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135124	MH-本館3階大ホール前男子トイレ自動水栓故障修繕(混合水栓)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135125	KTC-2階ダイサービス照明更新(3台)	岩田 智廣	金森 幸子	2024/8/20	～	2024/9/30
135126	MH-CT室湧水対応工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135127	PIH-8階中央棟東便所2箇所トイレFV更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135128	MH-別館1階機械室内給湯管(還)配管老朽化修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135129	門扉西側植栽部-防草用土工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135130	ひかり-1階倉庫換気扇修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135131	KTC-5階汚物流し修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/8/20	～	2024/9/30
135132	KTC-5階トイレサイン更新	岩田 智廣	金森 幸子	2024/8/20	～	2024/9/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135133	PIH-救急外来自動扉修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135134	PIH-厨房男子更衣室天井捲れ修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135135	老健-やぐら組	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/20	～	2024/9/30
135136	KTC-6階扉床ガイド修繕(613.620)	岩田 智廣	金森 幸子	2024/8/20	～	2024/9/30
135137	加美乃素本舗木村副社長様宅トイレ改修工事	岩淵 秀弘	岩淵 秀弘	2024/9/11	～	2024/9/15
135138	アステムSP照明更新	大内 康正	大内 康正	2024/9/17	～	2024/9/30
135142	上筒井小学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135143	なぎさ小学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135144	宮本小学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135145	雲中小学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135146	筒井台中学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135147	渚中学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135148	葺合中学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135149	科学技術高等学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135150	葺合高等学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135151	あずま幼稚園-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135152	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 4階シンク漏水補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/9/3	～	2024/9/20
135153	シャープ°阪神荷捌き屋根修繕	大内 康正	大内 康正	2024/9/23	～	2024/9/23
135154	福池小学校ミスト装置補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/9/10	～	2024/9/30
135155	神田邸(旧井出邸)隣地境界塀補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/9/10	～	2024/9/30
135156	PIH-蒸気滅菌機更新に伴う建築工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/10	～	2025/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/9/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135157	KTC-3階天井水漏れ修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/10	～	2024/9/30
135158	PIH-5階天井漏水ー配管修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/10	～	2024/9/30
135159	PIH-3階旧放射線室シリンダー更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/10	～	2024/9/30
135161	福池小学校遊具補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/7/31	～	2024/8/31
135163	妙法寺小学校学童保育コーナー教室改修業務	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/9/13	～	2025/2/13
135164	3階営業部建具更新工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/8/2	～	2024/9/30
135165	PIH-8階西汚物流し詰まり修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/10	～	2024/9/30
135166	KTC-LED照明納品	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/10	～	2024/9/30
135167	神戸拘置所第2棟回廊東側扉等修繕工事	牧井 源太	牧井 源太	2024/9/17	～	2025/2/28