

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/10/23	
		責任者	担当者	契約工事工期		
133269	チバガイキ-工事用仮設事務所設置	大内 康正	大内 康正	2023/3/20	～	2025/11/30
134219	上ヶ原接合并及び甲山調整池連絡施設築造工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/2/15	～	2024/12/31
134246	ポーアイナーシングホーム新設工事(その1・その2)	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/12/16	～	2024/10/31
134339	チバガイキ-195棟塗床補修	大内 康正	大内 康正	2024/3/15	～	2024/12/31
135015	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 垂直搬送機導入工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2024/5/30	～	2024/10/30
135070	令和 6年度小中学校便所改修業務(その 1)	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/6/19	～	2025/3/31
135073	チバガイキ-K2、3棟及びボイラー棟設備機器撤去	大内 康正	大内 康正	2024/6/18	～	2024/10/30
135095	西宮ガーデンズ天井補修工事	大内 康正	大内 康正	2024/8/5	～	2024/12/27
135099	HH-1階フロア照明器具入替工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/7/27	～	2024/10/31
135100	鶴見せいわ園-大規模改修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/1	～	2024/12/31
135111	兵庫埠頭T3上屋 南側路盤湧水発生調査・補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/9/1	～	2024/11/20
135123	KTC-機械浴定流止水栓工事	岩田 智廣	金森 幸子	2024/8/20	～	2024/10/30
135139	トラピシャワールーム新設	大内 康正	大内 康正	2024/9/10	～	2024/10/11
135140	サンエー技研外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2024/9/24	～	2024/12/25
135141	森永乳業(株)神戸工場 汚泥乾燥基礎工事	米澤 翔一朗	牧井 源太	2024/9/4	～	2024/12/20
135142	上筒井小学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135143	なぎさ小学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135144	宮本小学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135145	雲中小学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135146	筒井台中学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135147	渚中学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/10/23	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135148	葺合中学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135149	科学技術高等学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135150	葺合高等学校-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135151	あづま幼稚園-安全パトロール指摘修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/24	～	2025/4/30
135156	PIH-蒸気滅菌機更新に伴う建築工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/10	～	2025/4/30
135160	神戸拘置所 1号棟ブースターポンプ点検	牧井 源太	牧井 源太		～	
135162	煉瓦倉庫通用門扉補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/9/13	～	2024/10/31
135163	妙法寺小学校学童保育コーナー教室改修業務	加塩 一幸	濱田 康司	2024/9/13	～	2025/2/13
135167	神戸拘置所第2棟回廊東側扉等修繕工事	牧井 源太	牧井 源太	2024/9/17	～	2025/2/28
135168	KTC-12階共用部トイレコンセント修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/20	～	2024/10/30
135169	せいわ園-4階大浴場漏水修繕他	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135170	PIH-7階南病棟トイレ本体更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135171	フェンスポスト取付	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135172	206号室塩ビタイル施工	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135173	PI南公園レストハウス南面オーニングテント補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/9/25	～	2024/10/20
135174	東部工区L上屋 L1扉閉鎖不良補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/9/25	～	2025/1/10
135175	MH-別館非常階段アコーディオン柵修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135176	東野邸瑕疵補修工事	加塩 一幸	岩淵 秀弘	2024/8/1	～	2025/5/31
135178	HH-本館1階PS内臭気対策工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135179	HH-1階MRI室電球更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135180	PL4上屋2階床補修工事に伴う調査工事・緊急発注	加塩 一幸	濱田 康司	2024/9/19	～	2024/10/10

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2024/10/23	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135181	トヨタ近畿分室女子トイレ	大内 康正	大内 康正	2024/10/1	～	2024/12/22
135182	トヨタ近畿分室みんなのトイレ	大内 康正	大内 康正	2024/10/1	～	2024/12/22
135183	トヨタ近畿分室みんなのトイレ追加工事	大内 康正	大内 康正	2024/10/15	～	2024/10/31
135184	西宮ガーデンズ北3F天井漏水補修	大内 康正	大内 康正	2024/10/30	～	2024/11/30
135185	吉田ピーナツ食品(株)本社 冷蔵コンテナ電源工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/4	～	2024/10/22
135186	チバガイギ- HRS棟北面外壁改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/15	～	2024/12/25
135187	春日野小学校-漏水修繕(仮雨避け養生含む)	岩田 智廣	金森 幸子	2024/10/9	～	2024/10/11
135188	ぼんち(株)神戸工場 蒸練機メンテナンス架台製作工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2024/10/10	～	2024/10/31
135189	森林植物園柿木塚 門扉補修業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/10	～	2024/11/30
135190	福嶋邸浴室窓防音及び目隠し改修	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/2	～	2024/10/31
135191	西市民病院本館2階放射線科鍵取付	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/16	～	2024/11/30
135192	メゾン西灘アサヒ 外部サイン撤去補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/16	～	2024/10/31
135193	ボイラー室設備撤去他工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/10/16	～	2024/11/30
135194	日本万国博覧会記念公園 園内施設改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/17	～	2025/3/31
135195	サンエー技研全熱交換器更新	大内 康正	大内 康正	2024/11/1	～	2025/1/31
135196	サンエー技研空調器更新	大内 康正	大内 康正	2024/11/1	～	2024/12/31
135197	令和6年度神戸拘置所第1中央扉等修繕工事	牧井 源太	牧井 源太	2024/10/16	～	2025/3/28
135198	西市民病院 北館排水管更新に伴う建築工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/19	～	2025/3/31
135199	ぼんち(株)神戸工場 蒸練機メンテナンス架台作業台取付工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/18	～	2024/10/31
135200	澤田食品(株) 1階ドアクローザー取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/15	～	2024/10/31
135201	日亜建材株式会社大阪支店便所小便器センサー修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/3	～	2024/10/31