

工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/1/25	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134339	チハガイキ-195棟塗床補修	大内 康正	大内 康正	2024/3/15	～	2024/12/31
134219	上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2024/2/15	～	2024/12/31
135015	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 垂直搬送機導入工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/5/30	～	2024/10/30
135016	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 消防設備改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/5/20	～	2024/10/30
135073	チハガイキ-K2、3棟及びボイラー棟設備機器撤去	大内 康正	大内 康正	2024/6/18	～	2024/10/30
135095	西宮ガーデンズ'天井補修工事	大内 康正	大内 康正	2024/8/5	～	2024/12/27
135099	HH-1階フロア照明器具入替工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/7/27	～	2024/10/31
135100	鶴見せいわ園-大規模改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/1	～	2024/12/31
135111	兵庫埠頭T3上屋 南側路盤湧水発生調査・補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/9/1	～	2024/11/20
135123	KTC-機械浴定流止水栓工事	岩田 智廣	金森 幸子	2024/8/20	～	2024/10/30
135139	トラピシヤールーム新設	大内 康正	大内 康正	2024/9/10	～	2024/10/11
135140	サンエー技研外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2024/9/24	～	2024/12/25
135141	森永乳業(株)神戸工場 汚泥乾燥基礎工事	米澤 翔一朗	牧井 源太	2024/9/4	～	2024/12/20
135162	煉瓦倉庫通用門扉補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2024/9/13	～	2024/10/31
135168	KTC-12階共用部トイレコンセント修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/20	～	2024/10/30
135169	せいわ園-4階大浴場漏水修繕他	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135170	PIH-7階南病棟トイレ本体更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135171	フェンスポスト取付	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135172	206号室塩ビタイル施工	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/1/25	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135173	PI南公園レストハウス南面オーニングテント補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/9/25	～	2024/10/20
135174	東部工区L上屋 L1扉閉鎖不良補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/9/25	～	2025/1/10
135175	MH-別館非常階段アコーディオン柵修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135178	HH-本館1階PS内臭気対策工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135179	HH-1階MRI室電球更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/9/20	～	2024/10/30
135180	PL4上屋2階床補修工事に伴う調査工事・緊急発注	岩田 智廣	濱田 康司	2024/9/19	～	2024/10/10
135181	トヨタ近畿分室女子トイレ	大内 康正	大内 康正	2024/10/1	～	2024/12/22
135182	トヨタ近畿分室みんなのトイレ	大内 康正	大内 康正	2024/10/1	～	2024/12/22
135183	トヨタ近畿分室みんなのトイレ追加工事	大内 康正	大内 康正	2024/10/15	～	2024/10/31
135184	西宮ガーデンズ北3F天井漏水補修	大内 康正	大内 康正	2024/10/30	～	2024/11/30
135185	吉田ピーナツ食品(株)本社 冷蔵コンテナ電源工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/4	～	2024/10/22
135186	チバガイギ- HRS棟北面外壁改修工事	大内 康正	大内 康正	2024/10/15	～	2024/12/25
135187	春日野小学校-漏水修繕(仮雨避け養生含む)	岩田 智廣	金森 幸子	2024/10/9	～	2024/10/11
135188	ぼんち(株)神戸工場 蒸練機メンテナンス架台製作工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/10	～	2024/11/30
135189	森林植物園柿木塚 門扉補修業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/10	～	2024/11/30
135190	福嶋邸浴室窓防音及び目隠し改修	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/2	～	2024/10/31
135191	西市民病院本館2階放射線科鍵取付	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/16	～	2024/11/30
135192	メゾン西灘アサヒ 外部サイン撤去補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/16	～	2024/10/31
135193	ボイラー室設備撤去他工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/10/16	～	2024/11/30
135195	サンエー技研全熱交換器更新	大内 康正	大内 康正	2024/11/1	～	2025/1/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/1/25	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135196	カンエー技研空調器更新	大内 康正	大内 康正	2024/11/1	～	2024/12/31
135199	ぼんち(株)神戸工場 蒸練機メンテナンス架台作業台取付工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/18	～	2024/11/30
135200	澤田食品(株) 1階ドアクローザー取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/15	～	2024/10/31
135201	日亜建材株式会社大阪支店便所小便器センサー修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/3	～	2024/10/31
135202	7階南NS手洗い給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/18	～	2024/10/31
135203	2階東棟トイレ詰まり修繕(緊急対応として)	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/18	～	2024/10/31
135204	ひかり-厨房シンク下漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/15	～	2024/10/31
135206	ぼんち(株)神戸工場 7号機架台上転落防止柵取付工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/26	～	2024/11/30
135209	PIH-1階救急外来自動水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/15	～	2024/11/30
135210	PIH-8階北NS水栓修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/15	～	2024/10/31
135211	老-10階バルコニー天井仕舞	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/15	～	2024/10/31
135212	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 いかり・バタピーライン排気ファンINV不具合緊急対応	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/10/29	～	2024/11/15
135213	桃山台中学(鉄扉戸車更新と建具調整)	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/29	～	2024/11/30
135214	アステムASP女子便所排水金具取替	大内 康正	大内 康正	2024/11/11	～	2024/12/10
135215	高砂中学校 屋上金物更新工事	米澤 翔一郎	米澤 翔一郎	2024/11/7	～	2024/12/26
135216	津島様邸玄関ドア鍵他修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/11/1	～	2024/11/15
135217	KTC-13階詰所ドアクローザー設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/29	～	2024/11/30
135218	PIH-2階放射線室天井漏水修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/29	～	2024/11/30
135219	門扉前カーブミラー設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/10/29	～	2024/11/30
135221	宮本保育所調理室天井穴補修他	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/11/6	～	2024/12/27

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/1/25	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135222	PL4上屋 2階床補修工事	加塩 一幸	濱田 康司	2024/11/1	～	2024/12/30
135223	トヨタ近畿分室シャッター点検	大内 康正	大内 康正	2024/11/19	～	2024/11/20
135224	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 増築棟シートシャッター修繕	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/11/11	～	2024/11/30
135225	老-10階南バルコニー雨水管漏水修繕1階事務所系統給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/11	～	2024/12/30
135226	海上アクセスターミナル外壁改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/11	～	2024/12/30
135227	7階北棟バルコニー点検口更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/11	～	2024/11/30
135229	HH-5階機械浴室用給湯器修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/13	～	2024/12/30
135230	洗濯機・洗濯乾燥機設置他付随工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/13	～	2024/12/30
135231	KTC-514号室内装修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/13	～	2024/12/30
135232	六甲I 8号上屋 屋内間柱ボード補修	濱田 康司	濱田 康司	2024/11/20	～	2024/12/31
135233	つつじが丘ゴミ置き場シート更新(設置共)	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/10/1	～	2024/11/15
135234	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 増築棟1階シートシャッターメンテナンス工事(部品交換)	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/11/14	～	2024/12/31
135235	澤田食品(株) 社宅テラス屋根新設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/11/15	～	2024/12/31
135236	令和6年度 神戸市立児童館のトイレ乾式化業務	石上 宏晃	石上 宏晃		～	2025/1/31
135237	チハガイキ-製剤棟床補修	大内 康正	大内 康正	2024/11/23	～	2024/12/27
135238	トラピストノンスリップ	大内 康正	大内 康正	2024/11/25	～	2024/12/27
135240	(株)保田組 住居3階洗面化粧台取替工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2024/11/20	～	2024/12/31
135241	TRI吹き抜け部4F手摺フィルム工事	大内 康正	大内 康正	2024/11/9	～	2024/11/9
135242	IMDA電気温水器取替工事	大内 康正	大内 康正	2024/11/29	～	2024/11/9
135243	姫路医師会館 地下駐車場天井貼替	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2024/12/7	～	2024/12/22

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/1/25	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135244	PIH-1階厨房排水詰まり修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/22	～	2024/12/27
135245	PIH-2階東リハビリ受付横3部屋床貼替	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/22	～	2024/12/27
135246	PIH-8階東NS流し台修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/22	～	2024/12/27
135247	PIH-1階厨房洗米室排水詰まり修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/22	～	2024/12/27
135248	HH-1階レントゲン室機器入れ替えに伴う内装工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/22	～	2024/12/27
135249	新倉庫換気扇取付工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/22	～	2024/12/27
135250	澤田食品(株) 1階攪拌機フレーム塗装改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/11/25	～	2025/1/31
135251	名谷駅ホーム階床下点検口改修工事	濱田 康司	濱田 康司	2025/1/20	～	2025/1/28
135252	アステム事務所ポスト取替工事	大内 康正	大内 康正	2024/12/9	～	2024/12/13
135253	HH-3階リカバリー室漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/22	～	2024/12/27
135254	KTC-5階南キッチンスライドレール更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/13	～	2024/12/30
135255	KTC-台所水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/13	～	2024/12/30
135256	ぼんち(株)神戸工場 蒸練機蒸気除けパネル製作	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/11/29	～	2024/12/15
135257	西市民病院北館 煙突内下部耐火被覆補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/11/29	～	2025/1/31
135258	アステム商業施設ポスト修繕	大内 康正	大内 康正	2024/12/9	～	2024/12/13
135259	港島ふれあいセンター外壁及び屋上防水改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/6	～	2025/3/31
135260	西神南テニスガーデン内外装改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/6	～	2025/3/31
135261	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 LM-1盤バタピーライン排気ファンINV回路更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/2	～	2025/1/31
135262	トヨタ近畿分室エアコン更新工事	大内 康正	大内 康正	2024/12/16	～	2025/1/31
135263	ポーアイナーシングホーム新設工事に伴う追加工事	加塩 一幸	岩淵 秀弘	2025/1/15	～	2025/5/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/1/25	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135264	西市民病院屋上土間瑕疵補修他工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/11/1	～	2024/11/30
135265	広町駐車場舗装補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/12/4	～	2024/12/26
135266	住友精密工業北新地エリア解体工事	大内 康正	大内 康正	2025/1/7	～	2025/4/28
135267	吉田ピーナツ食品(株)西FC 長期仮設計画(11月)	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/11/1	～	2024/12/15
135268	吉田ピーナツ食品(株)本社 事務所棟玄関ガラス入替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/6	～	2024/12/27
135269	(株)保田組 住居3階洗面室カーペット取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/6	～	2024/12/21
135270	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 更衣室・食堂改修工事(渡り廊下新設)	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/18	～	2025/3/31
135271	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 2階制御室換気改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/18	～	2025/2/15
135272	吉田ピーナツ食品(株)本社 キュービクルB種接地線改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/18	～	2025/2/15
135273	リバーモール足湯温水用量水器取替	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/19	～	2025/3/28
135274	西宮ガーデンズ2階回廊	大内 康正	大内 康正	2025/1/14	～	2025/2/28
135275	(株)アネブル 4階テラス ウッドデッキ改修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/20	～	2025/2/28
135276	東部第4工区 L上屋通気口カバー緊急調査	濱田 康司	濱田 康司	2024/11/28	～	2024/12/31
135277	煉瓦倉庫 北棟オールドスパゲッティファクトリー雨漏り補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/21	～	2025/1/31
135278	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 食堂ごろ寝スペース畳表替え工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/23	～	2025/1/30
135279	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 駐車場埋設給水配管漏水補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/9	～	2024/12/27
135280	PI化学品B上屋シャッター落下防止架設補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/1/10	～	2025/1/31
135281	西市民病院本館10.11階バルコニー天井補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/11/15	～	2025/1/15
135282	MH-1階医事課漏水及び天井修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/9	～	2025/1/15
135283	新倉庫壁面塗装工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/9	～	2025/1/15

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/1/25	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135284	KTC-4階汚物流し修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/9	～	2025/1/15
135285	海上アクセス1階店舗天井補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/9	～	2025/1/15
135286	MH-本館西2Fトイレ排水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/9	～	2025/1/15
135287	MH-本館西2F出隅保護対策	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/9	～	2025/1/15
135288	PIH-7階給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/9	～	2025/1/15
135289	航空機動隊格納庫他補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/27	～	2025/3/25
135290	航空機動隊エプロンサークル周囲舗装補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/27	～	2025/3/25
135291	西市民病院 総合受付カウンター補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/28	～	2025/1/31
135292	妙法寺小学校学童保育コーナー教室改修に伴う窓枠修繕	萩原 祥郎	萩原 祥郎	2024/12/28	～	2025/1/31
135293	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟3階水栓修繕工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/1/7	～	2025/1/31
135294	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟3階シンク水栓ぐらつき補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/1/7	～	2025/1/31
135296	新設女子更衣室-エアコン設置工事	岩田 智廣	金森 幸子	2024/12/28	～	2025/3/25
135297	新設男子更衣室-ブラインド設置	岩田 智廣	金森 幸子	2024/12/28	～	2025/3/25
135298	南落合小プレールーム及び1年学習室【特支改修】	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/28	～	2025/3/25
135299	MH-1階放射線科ドアチェック更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/28	～	2025/3/25
135300	2階-照明LED化及び天井補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/28	～	2025/3/25
135301	森永乳業(株)神戸工場 防潮堤内希硫酸用側溝設置工事	牧井 源太	牧井 源太	2025/1/20	～	2025/1/30
135302	五葉幼稚園 職員室木製建具修繕	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/1/9	～	2025/1/31
135303	ブラインド調査及び更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135304	2F事務所前臭気対策	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/1/25	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135305	2階東リハビリ前トイレ 排水管更新(主管)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135306	10Fマール汚物室天井給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135307	11階浴室アコーディオン カーテン設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135308	1F厨房洗米室器具撤去他	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135309	B1不潔リネン庫天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135310	総合運動公園駅鳥害対策補修その2	濱田 康司	濱田 康司	2025/1/15	～	2025/2/27
135311	神戸国際会議場B1和便トイレ洋式化	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/16	～	2025/3/31
135312	家具の福屋 2・3階男子小便器センサー更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/1/16	～	2025/2/15
135313	トヨタ近畿分室ドラムテスター室雨漏り修繕工事	大内 康正	大内 康正	2025/1/20	～	2025/3/10
135314	シャープ阪神バイク置場バリカー埋め工事	大内 康正	大内 康正	2025/1/18	～	2025/1/31
135315	播磨社会復帰促進センター ハンドポール修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/12/10	～	2024/12/31
135316	トヨタ近畿分室女子トイレペーパーホルダー	大内 康正	大内 康正	2025/1/24	～	2025/2/10
135317	トヨタ近畿分室トイレ洗面台ペーパーホルダー	大内 康正	大内 康正	2025/1/24	～	2025/2/10
135318	IMDAエレベーター床改修工事	大内 康正	大内 康正	2025/1/25	～	2025/1/25
135319	日本万国博覧会記念公園 展示場屋根改修工事	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/11/2	～	2025/2/28
135320	トヨタ近畿分室2階トイレ間仕切閉塞	大内 康正	大内 康正	2025/1/27	～	2025/2/28
135321	清荒神清澄寺庫裡浴槽止水工事	大内 康正	大内 康正	2025/2/14	～	2025/2/14
135322	トヨタ近畿分室2階ガラスフィルム修繕工事	大内 康正	大内 康正	2025/1/27	～	2025/2/28
135323	アクティオ大阪エボルダン調査補修	大内 康正	大内 康正	2025/2/23	～	2025/3/28
135324	つつじが丘ゴミ置き場シート更新(設置共)	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/1/28	～	2025/2/28

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/1/25	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135325	魚崎駅西側階段 駅名看板更新	濱田 康司	FALSE	2025/1/27	～	2025/3/21
135326	建物外壁設置型室外機取付調査	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/27	～	2025/2/28
135327	7階厨房ガスコンロ更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/27	～	2025/2/28
135328	5階デイトイレ便器排水排水不良修繕(脱着のみ)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/27	～	2025/2/28