

# 工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134219	上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2024/2/15	～	2024/12/31
134246	ポーアイナーシングホーム新設工事(その1・その2)	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/12/15		2025/4/30
135259	港島ふれあいセンター外壁及び屋上防水改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/6	～	2025/3/31
135260	西神南テニスガーデン内外装改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/6	～	2025/3/31
135263	ポーアイナーシングホーム新設工事に伴う追加工事	加塩 一幸	岩淵 秀弘	2025/1/15	～	2025/5/31
135266	住友精密工業北新地エリア解体工事	大内 康正	大内 康正	2025/1/7	～	2025/4/28
135270	吉田ピーナツ食品(株)西神FC 更衣室・食堂改修工事(渡り廊下新設)	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/18	～	2025/3/31
135271	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 2階制御室換気改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/18	～	2025/2/15
135272	吉田ピーナツ食品(株)本社 キュービクルB種接地線改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2024/12/18	～	2025/2/15
135273	リバーモール足湯温水用量水器取替	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/19	～	2025/3/28
135274	西宮ガーデンズ'2階回廊	大内 康正	大内 康正	2025/1/14	～	2025/2/28
135275	(株)アネブル 4階テラス ウッドデッキ改修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/20	～	2025/2/28
135289	航空機動隊格納庫他補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/27	～	2025/3/25
135290	航空機動隊エプロンサークル周囲舗装補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/12/27	～	2025/3/25
135296	新設女子更衣室-エアコン設置工事	岩田 智廣	金森 幸子	2024/12/28	～	2025/3/25
135297	新設男子更衣室-ブラインド設置	岩田 智廣	金森 幸子	2024/12/28	～	2025/3/25
135298	南落合小プレールーム及び1年学習室【特支改修】	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/28	～	2025/3/25
135299	MH-1階放射線科ドアチェック更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/28	～	2025/3/25
135300	2階-照明LED化及び天井補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/12/28	～	2025/3/25

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135303	ブラインド調査及び更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135304	2F事務所前臭気対策	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135305	2階東リハビリ前トイレ 排水管更新(主管)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135306	10Fマール汚物室天井給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135307	11階浴室アコーディオン カーテン設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135308	1F厨房洗米室器具撤去他	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135309	B1不潔リネン庫天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/10	～	2025/3/31
135310	総合運動公園駅鳥害対策補修その2	濱田 康司	濱田 康司	2025/1/15	～	2025/2/27
135311	神戸国際会議場B1和便トイレ洋式化	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/16	～	2025/3/31
135312	家具の福屋 2・3階男子小便器センサー更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/1/16	～	2025/2/15
135313	トヨタ近畿分室ドラムテスター室雨漏り修繕工事	大内 康正	大内 康正	2025/1/20	～	2025/3/10
135316	トヨタ近畿分室女子トイレペーパーホルダー	大内 康正	大内 康正	2025/1/24	～	2025/2/10
135317	トヨタ近畿分室トイレ洗面台ペーパーホルダー	大内 康正	大内 康正	2025/1/24	～	2025/2/10
135319	日本万国博覧会記念公園 展示場屋根改修工事	加塩 一幸	炭井 勇輝	2024/11/2	～	2025/2/28
135320	トヨタ近畿分室2階トイレ間仕切閉塞	大内 康正	大内 康正	2025/1/27	～	2025/2/28
135321	清荒神清澄寺庫裡浴槽止水工事	大内 康正	大内 康正	2025/2/14	～	2025/2/14
135322	トヨタ近畿分室2階ガラスフィルム修繕工事	大内 康正	大内 康正	2025/1/27	～	2025/2/28
135323	アクティオ大阪エボルダン調査補修	大内 康正	大内 康正	2025/2/23	～	2025/3/28
135324	つつじが丘ゴミ置き場シート更新(設置共)	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/1/28	～	2025/2/28
135325	魚崎駅西側階段 駅名看板更新	濱田 康司	FALSE	2025/1/27	～	2025/3/21

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135326	建物外壁設置型室外機取付調査	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/27	～	2025/2/28
135327	7階厨房ガスコンロ更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/27	～	2025/2/28
135328	5階デイトイレ便器排水排水不良修繕(脱着のみ)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/1/27	～	2025/2/28
135329	東部4工区1上屋 架台取付	濱田 康司	濱田 康司	2025/2/10	～	2025/3/30
135330	渡邊パイプ 灘サービスセンター土間タイル補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/2/20	～	2025/2/20
135331	西市民病院 本館4階窓水以前	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/2/1	～	2025/2/28
135332	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 駐車場舗装更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/2/4	～	2025/2/28
135333	真愛3階ディルーム床浮き修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/2/10	～	2025/2/28
135334	西市民病院北館2階男子トイレ長尺シート他張替補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/2/7	～	2025/3/31
135335	姫路医師会館B1駐車場スロープ部天井空調配管保温補修工事	米澤 翔一郎	米澤 翔一郎	2025/2/15	～	2025/2/16
135336	神戸市立長田南小学校3階教具室改修	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/3/31
135337	神戸市立長田南小学校PC教室	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/3/31
135338	神戸市立葺合高等学校-2階室内運動場床剥離修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2025/3/1	～	2025/3/31
135339	下茂様邸 書斎改修工事	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/2/20	～	2025/3/15
135340	科学技術高等学校_外壁セパレーター穴モルタル剥離修繕_KOBE-2025-02902	岩田 智廣	金森 幸子	2025/2/10	～	2025/3/31
135341	PIH 北側駐車場汚水桝配管洗浄	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/3/31
135342	MH 別館2階当直室冷機対策	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/3/31
135343	神戸国際会議場-B1女子トイレ長尺シート貼替	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/3/31
135344	神戸市立葺合高等学校-KOBE-2025-01670_渡り廊下点字誘導ブロック経年劣化修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/19	～	2025/2/21
135345	成 6階天井裏給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/2/28

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135346	KTC 7階汚物室床シート修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/2/28
135347	KTC 4階Pトラップ修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/2/28
135348	KTC 14階キッチン水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/2/28
135349	MH 1階西トイレ不具合修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/2/28
135350	播磨社会復帰促進センター職業訓練棟1階間仕切改修工事	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/2/26	～	2025/3/31
135351	サンエー技研本社ビル1FEVホール柱補修工事	大内 康正	大内 康正	2025/3/3	～	2025/3/25
135352	古川ビル4階漏水補修工事	大内 康正	大内 康正	2025/3/1	～	2025/3/31
135353	MH 機械室給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/2/28
135354	老健 11階メキシコ(東棟)居室クロス修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/2/10	～	2025/2/28
135355	神戸市高齢者総合ケアセンター 1階入口付近段差危険警告作業	金森幸子	金森 幸子	2025/3/4	～	202/3/31
135356	神戸市高齢者総合ケアセンター 浴室突出し窓ハンドル交換工事	金森幸子	金森 幸子	2025/3/4	～	202/3/31
135357	ぼんち(株)神戸工場 蒸練機モチ取り出し口安全対策工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/3/1	～	2025/3/31
135358	令和6年度神戸拘置所処遇管理棟便所改修	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2025/3/11	～	2025/3/31
135359	からと児童館 掃除用ロッカー納入	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/3/4	～	2025/3/17
135360	西宮ガーデンズ1階北西エントランス軒天他補修工事	大内 康正	大内 康正	2025/4/1	～	2025/5/30
135361	中央消防署栄町出張所 浴室取替補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/3/25	～	2025/4/30
135362	融通尊寺倉庫棟消防査察対応	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/2/20	～	2025/3/5
135363	1階真愛 自動施錠扉不具合修繕	金森幸子	金森 幸子	2025/3/17	～	2025/3/31
135364	神戸西市民病院 設備工事に伴う内装補修工事	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/3/10	～	2025/3/20
135365	星和台幼稚園門扉修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/3/1	～	2025/3/15

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135366	建屋出入口柱補修	濱田 康司	山内 良太	2025/3/21	～	2025/3/31
135367	車両基地ピット内溝補修	濱田 康司	山内 良太	2025/3/21	～	2025/3/31
135368	神戸市立児童館のトイレ乾式化業務(北区)	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/3/14	～	2025/3/31
135369	古川ビル4F漏水に伴う内装復旧工事	大内 康正	大内 康正	2025/4/12	～	2025/4/13
135370	神戸地下鉄苅藻駅線路内樋修繕(調査施工)	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/3/15	～	2025/3/31
135371	港島ふれあいセンター-長尺補修+手摺修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/15	～	2025/3/31
135372	西神南テニスガーデン屋根パーゴラ部分撤去・処分	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/15	～	2025/3/31
135373	PIH-7階PS12内雑排水漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/15	～	2025/3/31
135374	PIH-上層階用給水バルブ劣化修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/15	～	2025/3/31
135375	本田病院5階浴室タイル修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/15	～	2025/3/31
135376	西市民病院 EV(バックヤード)府室壁補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/3/18	～	2025/3/31
135377	播磨社会復帰促進センター7区画外塀補修工事	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/2/26	～	2025/3/31
135378	渚中学校-外部階段下塗膜落下防止修繕-07318	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/19	～	2025/4/30
135379	宮本小学校-クラブハウス前漏水修繕-07334	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/19	～	2025/4/30
135380	(株)加美乃素本舗 屋外広告物更新許可申請業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/3/1	～	2025/3/31
135381	イノベーションセンター2階外部目地シーリング打ち換え	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/1	～	2025/3/30
135382	309号室女子更衣室床貼替工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/1	～	2025/3/30
135383	KTC 4階北水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/1	～	2025/3/30
135384	HH-7階厨房シンク下漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/1	～	2025/3/30
135385	HH-6階給湯管還り部分漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/1	～	2025/3/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135386	HH-2階オペ室前倉庫内漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/1	～	2025/3/30
135387	ぼんち(株)神戸工場 既設タラップ手摺追加工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/3/20	～	2025/3/31
135388	コスモビューティー神戸新築工事	大内 康正	山内 良太	2025/3/3	～	2025/11/28
135389	ぼんち(株)神戸工場 側溝流れ止めモルタル工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/3/28	～	2025/3/31
135390	チバガイ生産棟塗床不陸調整工事	大内 康正	大内 康正	2025/4/13	～	2025/5/31
135391	ダイハツ本社空調改修	大内 康正	大内 康正	2025/4/4	～	2025/4/25
135393	吉田ピーナツ食品(株)須磨LC 有価物処分運搬	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/3/28	～	2025/4/30
135394	澤田食品(株) 攪拌室給湯設備導入工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/3/31	～	2025/4/30
135395	検診台移動	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/1	～	2025/3/30
135396	HH-3FNS棚設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/1	～	2025/3/30
135397	西神南テニスガーデン ロッカー転倒防止用金物取付	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/1	～	2025/3/30
135398	鍵セット納品	加塩 一幸	炭井 勇輝		～	
135399	吉田ピーナツ食品(株)本社 チョコラインシートシャッター修繕緊急対応	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/4/2	～	2025/4/4
135400	車両基地ピット内溝補修3階マシンハッチバルコニー補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/4/8	～	2025/5/31
135401	令和7年度施設安全パトロール	岩田 智廣	金森 幸子	2025/4/7	～	2025/6/30
135402	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 検査室前PC電源増設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/4/8	～	2025/4/30
135403	2階児童館トイレ内開き窓把手更新(2箇所)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135404	港島児童館-学童保育コーナートイレ内扉枠調整	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135405	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 3階半自動ストレッチ包装機電源工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/4/10	～	2025/4/30
135406	静穏室壁補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/4/17	～	2025/4/17

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135407	トリスチヌ修道院裁縫室漏水修繕工事	大内 康正	大内 康正	2025/5/17	～	2025/5/17
135408	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 食堂天井配管漏水補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/4/16	～	2025/4/30
135411	神戸市立長田南小学校3階教具室扉修繕	金森 幸子	金森 幸子	2025/4/21	～	2025/4/30
135412	海岸線-樋撤去	加塩 一幸	炭井 勇輝		～	
135413	1階女子更衣室カーテンレール新設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/4/21	～	2025/4/30
135414	東部第四工区L上屋アスファルト補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/4/21	～	2025/4/30
135415	HH-4階廊下漏水修繕(天井給湯管5階)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135416	HH-照明器具更新7箇所	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135417	HH-4階NS内棚追加(スチールラック)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135418	PIH-2階医事課リモートマイク更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135419	PIH-7東棟NS前配膳車用電源(動力コンセント)設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135420	MH B2階漏水修繕-煙突浸水防止工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135421	MH B1階営繕室前天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135422	PIH-7階南及び11階北欧トイレ詰り修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135423	浴室突出し窓ハンドル部品修繕工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/4/22	～	2025/5/31
135425	HH-1階外部扉開閉不良修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135426	HH-1階吊戸垂れ下がり修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135427	PIH-8F北棟NS水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135428	KOBE-2025-09739_1階トイレ不具合修繕(美野丘)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135429	老-檜風呂割れ補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/5/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135430	HH-6階給湯器メンテナンス	岩田 智廣	岩田 智廣		～	
135431	長田区役所 1階トイレ建具(鍵)修繕	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/5/2	～	2025/5/31
135432	2階間仕切扉新設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/5/1	～	2025/6/30
135433	〈緊急発注〉RC7管理棟雨漏り調査・補修工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/5/9	～	2025/7/31
135434	春日野病院駐車場フェンス他整備工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/5/9	～	2025/6/30
135435	車両基地 月検線側溝補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/5/10	～	2025/5/31
135436	B2Fカートプール室ハンガードア不調補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/5	～	2025/6/5