

工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/7/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134219	上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2024/2/15	～	2025/8/31
134246	ポーアイナーシングホーム新設工事(その1・その2)	加塩 一幸	加塩 一幸	2023/12/15		2025/4/30
135263	ポーアイナーシングホーム新設工事に伴う追加工事	加塩 一幸	岩淵 秀弘	2025/1/15	～	2025/5/31
135266	住友精密工業北新地エリア解体工事	大内 康正	大内 康正	2025/1/7	～	2025/4/28
135360	西宮ガーデンズ1階北西エントランス軒天他補修工事	大内 康正	大内 康正	2025/4/1	～	2025/5/30
135361	中央消防署栄町出張所 浴室取替補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/3/25	～	2025/4/30
135369	古川ビル4F漏水に伴う内装復旧工事	大内 康正	大内 康正	2025/4/12	～	2025/4/13
135378	渚中学校-外部階段下塗膜落下防止修繕-07318	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/19	～	2025/4/30
135379	宮本小学校-クラブハウス前漏水修繕-07334	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/3/19	～	2025/4/30
135388	コスモビューティー神戸新築工事	大内 康正	山内 良太	2025/3/3	～	2025/11/28
135390	チハガイ生産棟塗床不陸調整工事	大内 康正	大内 康正	2025/4/13	～	2025/5/31
135391	ダイハツ本社空調改修	大内 康正	大内 康正	2025/4/4	～	2025/4/25
135393	吉田ピーナツ食品(株)須磨LC 有価物処分運搬	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/3/28	～	2025/4/30
135394	澤田食品(株) 攪拌室給湯設備導入工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/3/31	～	2025/4/30
135398	鍵セット納品	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/5/30	～	2025/5/30
135399	吉田ピーナツ食品(株)本社 チョコラインシートシャッター修繕緊急対応	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/4/2	～	2025/4/4
135400	車両基地ピット内溝補修3階マシンハッチバルコニー補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/4/8	～	2025/5/31
135401	令和7年度施設安全パトロール	岩田 智廣	金森 幸子	2025/4/7	～	2025/6/30
135402	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 検査室前PC電源増設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/4/8	～	2025/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/7/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135403	2階児童館トイレ内開き窓把手更新(2箇所)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135404	港島児童館-学童保育コーナートイレ内扉枠調整	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135405	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 3階半自動ストレッチ包装機電源工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/4/10	～	2025/4/30
135406	静穏室壁補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/4/17	～	2025/4/17
135407	トランプスヌ修道院裁縫室漏水修繕工事	大内 康正	大内 康正	2025/5/17	～	2025/5/17
135408	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 食堂天井配管漏水補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/4/16	～	2025/4/30
135411	神戸市立長田南小学校3階教具室扉修繕	金森 幸子	金森 幸子	2025/4/21	～	2025/4/30
135412	海岸線-樋撤去	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/4/16	～	2025/5/30
135413	1階女子更衣室カーテンレール新設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/4/21	～	2025/4/30
135414	東部第四工区L上屋アスファルト補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/4/21	～	2025/4/30
135415	HH-4階廊下漏水修繕(天井給湯管5階)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135416	HH-照明器具更新7箇所	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135417	HH-4階NS内棚追加(スチールラック)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135418	PIH-2階医事課リモートマイク更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135419	PIH-7東棟NS前配膳車用電源(動力コンセント)設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135420	MH B2階漏水修繕-煙突浸水防止工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135421	MH B1階営繕室前天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135422	PIH-7階南及び11階北欧トイレ詰り修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/21	～	2025/5/30
135423	浴室突出し窓ハンドル部品修繕工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/4/22	～	2025/5/31
135425	HH-1階外部扉開閉不良修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/7/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
135426	HH-1階吊戸垂れ下がり修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135427	PIH-8F北棟NS水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135428	KOBEー2025ー09739_1階トイレ不具合修繕(美野丘)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135429	老-檜風呂割れ補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/4/1	～	2025/4/30
135430	HH-6階給湯器メンテナンス	岩田 智廣	岩田 智廣		～	
135431	長田区役所 1階トイレ建具(鍵)修繕	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/5/2	～	2025/5/31
135432	2階間仕切扉新設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/5/1	～	2025/6/30
135433	〈緊急発注〉RC7管理棟雨漏り調査・補修工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/5/9	～	2025/7/31
135434	春日野病院駐車場フェンス他整備工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/5/9	～	2025/6/30
135435	車両基地 月検線側溝補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/5/10	～	2025/5/31
135436	B2Fカートプール室ハンガードア不調補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/5	～	2025/6/5
135437	KTC-LED納品	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/26	～	2025/5/31
135438	ぼんち(株)神戸工場 事務所棟玄関改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/5/26	～	2025/7/15
135439	車両基地マシンハッチバルコニー軒天補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/5/26	～	2025/5/31
135441	神戸ハイブリットビジネスセンター 3階外壁漏水工事	大内 康正	大内 康正	2025/5/29	～	2025/6/11
135443	トヨタ近畿分室屋上防水改修に伴う試験調査	大内 康正	大内 康正	2025/5/26	～	2025/5/27
136010	トヨタ近畿分室男子トイレ洗面台修理	大内 康正	大内 康正	2025/6/9	～	2025/8/29
136011	アクティオ大阪エボルタン不具合補修工事	大内 康正	山内 良太	2025/6/14	～	2025/7/24
136012	野村邸シャッター修繕工事	大内 康正	山内 良太	2025/6/2	～	2025/6/2
136013	HH-318号室洗面更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/7/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136014	HH-3階身体障害者用トイレアコーディオンカーテン設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136015	HH-4階トイレウォシュレット更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136016	HH-4階身障者用トイレアコーディオンカーテン更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136017	HH-405号室外部避難用通路開閉障害解消	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136018	①PIH-NH創設に伴うサイン工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136019	②老-NH創設に伴うサイン工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136020	②老-外部サイン撤去	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136021	老-11階モナコ床穴補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136022	老-11階北欧トイレ詰り修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136023	PIH 厨房洗浄室給湯管更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136024	PIH-EV内アクリルプレート	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136025	PIH-1階2階エントランス廻り清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136026	PIH-厨房回転釜下排水詰まり調査	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136027	ポートアイランドビル各所補修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136028	神戸国際展示場-1階EXP金物不陸調整	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136029	本館西2階病室クローゼット扉枠修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/6/30
136030	渚中学校 KOBE-2025-17183_体育館北面壁面コンクリート剥落修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2025/6/9	～	2025/6/30
136031	小寺小学校改修計画書(設計・見積)作成業務	加塩 一幸	吉川 諒	2025/6/1	～	2025/6/20
136032	宮崎邸外壁改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/6/1	～	2025/8/10
136033	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 バタピーライン排気ファン取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/6/2	～	2025/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/7/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136034	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟3階カシュライン改修工事(1期)	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/6/2	～	2025/6/30
136035	市役所1号館29階共用談話室の壁紙貼替	加塩 一幸	萩原 祥郎	2025/6/2	～	2025/6/30
136036	御崎車両基地漏水補修(その1)	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/2	～	2025/7/31
136037	B2Fカートプール室ハンガードア不調補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/3	～	2025/6/5
136038	神戸市立いぶき明生支援学校 A棟2階 児童生徒用更衣室新設	岩田 智廣	金森 幸子	2025/6/21	～	2025/8/31
136039	小林聖心女子小学校音楽室楽器庫下防湿シート布設工事	大内 康正	大内 康正	2025/6/19	～	2025/7/31
136040	小林聖心女子学院 小学校音楽室カビ対策工事	大内 康正	大内 康正	2025/6/19	～	2025/7/31
136041	小林聖心女学院 小学校楽器庫カビ対策点検口設置工事	大内 康正	大内 康正	2025/6/19	～	2025/7/31
136042	庁舎漏水簡易調査及び応急処置(緊急対応)	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/4	～	2025/6/4
136043	ぼんち(株)神戸工場 フライヤー脱油機安全対策カバー取付	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/6/5	～	2025/6/21
136044	ひかり-駐車場水溜り改善工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/5	～	2025/6/30
136045	ひかり-外部階段勾配修正工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/5	～	2025/6/30
136046	春日野会病院植栽高木撤去及び剪定	加塩 一幸	金森 幸子	2025/6/5	～	2025/6/5
136047	本館916号室、918号室、1020号室 火災復旧	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/5	～	2025/6/7
136048	渚中学校-KOBE-2025-20242_体育館1階女子更衣室壁面剥落修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2025/6/18	～	2025/6/30
136049	中央事業所2階流し台更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/6/23	～	2025/7/31
136050	平野保育所厨房ガス栓移設工事	萩原 祥郎	萩原 祥郎	2025/6/11	～	2025/8/31
136051	TRI駐車場バリカー修繕工事	大内 康正	大内 康正	2025/6/11	～	2025/6/11
136052	チバガイイ175棟事務所室天井補修工事	大内 康正	大内 康正	2025/6/25	～	2025/7/31
136053	南館3階身障者用トイレ壁面雨漏り補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/23	～	2025/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/7/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136054	計算科学センター駅 階段役物タイル補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/1	～	2025/8/31
136055	令和7年度小中学校便所改修業務(その2) 令和7年度小中学校便所改修業務(その1)	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/13	～	2026/3/16
136056	新長田地下鉄ビルB2階天井補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2025/6/17	～	2025/8/31
136057	RF2外部柱腐食補修工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/6/19	～	2025/8/29
136058	A階段室転落防止柵更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136059	神戸国際会館4階バルコニー手摺更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136060	PIH-NS内水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136061	PIH-職員用トイレフラッシュバルブ更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136062	成-B1階機械室PS内雨水管劣化修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136063	老-檜風呂修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136064	MH-別館機械室内貯湯槽下配管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136065	MH-2階連絡通路EXP下地補修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136066	海上AT-ターミナル1階待合所天井開口工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136067	ら-(緊急)コンセント取替	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136068	HH-7Fサーバー室エアコンドレン修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136070	西市民病院 本館5階脱衣所床補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/7/5	～	2025/7/5
136071	つつじが丘集会所改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/6/1	～	2025/8/31
136072	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟・工場棟外壁改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/6/25	～	2025/9/30
136073	厨房給湯水栓取替工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/7/1	～	2025/7/31
136074	小谷ビル屋上機械室暴風時破損及び飛散対策工事	大内 康正	山内 良太	2025/7/10	～	2025/9/20

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/7/18	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136075	しおさい公園風車撤去工事	大内 康正	大内 康正	2025/8/4	～	2025/8/20
136076	ひかり-グリストラップ清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136077	2階リハ給湯管漏水-1階老健更衣室付近-	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136078	B1更衣室天井漏水-配管調査止水処理対応-	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136079	HH-4階洗面所内SKシンク排水管更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136080	KTC-1階勝手口ドアノブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136081	澤田食品(株) 2階冷凍室照明器具更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/7/3	～	2025/7/19
136082	摩耶埠頭C上屋屋根及び外壁面雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/7	～	2025/8/30
136083	兵庫ふ頭旧兵庫埠頭基部事務所1階玄関タイル撤去補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/7	～	2025/7/31
136084	五葉幼稚園 2階日除け設置	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/7/1	～	2025/9/30
136085	澤田食品(株) 工場1階鋼製建具ドアクローザー更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/7/10	～	2025/8/24
136086	澤田食品(株) 外部スロープ段差解消工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/7/10	～	2025/8/24
136087	東部工区L上屋扉閉鎖不良補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/10	～	2025/11/21
136088	神戸新交通ポートアイランド線中公園駅舗装補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/10	～	2025/8/20
136089	北館6階機械室用鍵購入	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/8/1	～	2025/8/1
136090	神戸市立南落合小学校-A棟1階プレールームと情緒障害学級の間(間仕切り壁に扉新設)	岩田 智廣	金森 幸子	2025/8/1	～	2025/8/31
136091	加美乃素本舗中工場漏水補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/7/10	～	2025/7/31
136092	生田川事務所補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/7/16	～	2025/8/31