

工 事 番 号 表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134219	上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2024/2/15	～	2025/8/31
134379	HH-4階女子トイレ自動水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/4/12	～	2025/8/31
134383	HH-7階漏水修繕(8階側溝修繕・防水)	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/4/12	～	2025/8/31
135166	KTC-LED照明納品	岩田 智廣	金森 幸子	2024/9/10	～	2025/7/30
135207	神戸市消防団器具庫建替事業(東灘消防団住吉第1分団器具庫他2件)	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2024/11/1	～	2025/12/28
135228	谷口邸戸建て改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2024/11/13	～	2025/8/31
135248	HH-1階レントゲン室機器入れ替えに伴う内装工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2024/11/22	～	2025/8/31
135263	ポーアイナーシングホーム新設工事に伴う追加工事	加塩 一幸	岩淵 秀弘	2025/1/15	～	2025/10/30
135388	コスモビューティー神戸新築工事	大内 康正	山内 良太	2025/3/3	～	2025/11/28
135433	〈緊急発注〉RC7管理棟雨漏り調査・補修工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/5/9	～	2025/7/31
135437	KTC-LED納品	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/26	～	2025/8/31
135438	ぼんち(株)神戸工場 事務所棟玄関改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/5/26	～	2025/8/31
136010	トヨタ近畿分室男子トイレ洗面台修理	大内 康正	大内 康正	2025/6/9	～	2025/8/29
136011	アクティオ大阪エボルタン不具合補修工事	大内 康正	山内 良太	2025/6/14	～	2025/7/24
136013	HH-318号室洗面更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/5/20	～	2025/7/30
136032	宮崎邸外壁改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/6/1	～	2025/9/30
136033	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 バタピーライン排気ファン取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/6/2	～	2025/7/31
136036	御崎車両基地漏水補修(その1)	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/2	～	2025/7/31
136038	神戸市立いぶき明生支援学校 A棟2階 児童生徒用更衣室新設	岩田 智廣	金森 幸子	2025/6/21	～	2025/8/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136039	小林聖心女子小学校音楽室楽器庫下防湿シート布設工事	大内 康正	大内 康正	2025/6/19	～	2025/7/31
136040	小林聖心女子学院 小学校音楽室カビ対策工事	大内 康正	大内 康正	2025/6/19	～	2025/7/31
136041	小林聖心女学院 小学校楽器庫カビ対策点検口設置工事	大内 康正	大内 康正	2025/6/19	～	2025/7/31
136049	中央事業所2階流し台更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/6/23	～	2025/10/31
136050	平野保育所厨房ガス栓移設工事	萩原 祥郎	萩原 祥郎	2025/6/11	～	2025/8/31
136052	チバガイキ175棟事務所室天井補修工事	大内 康正	大内 康正	2025/6/25	～	2025/7/31
136053	南館3階身障者用トイレ壁面雨漏り補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/23	～	2025/7/31
136054	計算科学センター駅 階段役物タイル補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/1	～	2025/8/31
136055	令和7年度小中学校便所改修業務(その2) 令和7年度小中学校便所改修業務(その1)	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/13	～	2026/3/16
136056	新長田地下鉄ビルB2階天井補修	加塩 一幸	岩田 智廣	2025/6/17	～	2025/8/31
136057	RF2外部柱腐食補修工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/6/19	～	2025/9/30
136058	A階段室転落防止柵更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/8/31
136059	神戸国際会館4階バルコニー手摺更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/9/30
136060	PIH-NS内水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136061	PIH-職員用トイレフラッシュバルブ更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136062	成-B1階機械室PS内雨水管劣化修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136063	老-檜風呂修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/9/30
136064	MH-別館機械室内貯湯槽下配管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136065	MH-2階連絡通路EXP下地補修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/9/30
136066	海上AT-ターミナル1階待合所天井開口工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136067	らー(緊急)コンセント取替	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/9/30
136068	HH-7Fサーバー室エアコンドレン修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136070	西市民病院 本館5階脱衣所床補修	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/7/5	～	2025/7/5
136071	つつじが丘集会所改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/6/1	～	2025/11/30
136072	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟・工場棟外壁改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/6/25	～	2025/9/30
136073	厨房給湯水栓取替工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/7/1	～	2025/7/31
136074	小谷ビル屋上機械室暴風時破損及び飛散対策工事	大内 康正	山内 良太	2025/7/10	～	2025/9/20
136075	しおさい公園風車撤去工事	大内 康正	大内 康正	2025/8/4	～	2025/9/30
136076	ひかり-グリストラップ清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136077	2階リハ給湯管漏水-1階老健更衣室付近-	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136078	B1更衣室天井漏水-配管調査止水処理対応-	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136079	HH-4階洗面所内SKシンク排水管更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136080	KTC-1階勝手口ドアノブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2025/7/30
136081	澤田食品(株) 2階冷凍室照明器具更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/7/3	～	2025/7/19
136082	摩耶埠頭C上屋屋根及び外壁面雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/7	～	2025/8/30
136083	兵庫ふ頭旧兵庫埠頭基部事務所1階玄関タイル撤去補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/7	～	2025/7/31
136084	五葉幼稚園 2階日除け設置	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/7/1	～	2025/9/30
136085	澤田食品(株) 工場1階鋼製建具ドアクローザー更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/7/10	～	2025/9/30
136086	澤田食品(株) 外部スロープ段差解消工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/7/10	～	2025/9/5
136087	東部工区L上屋扉閉鎖不良補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/10	～	2025/11/21

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136088	神戸新交通ポートアイランド線中公園駅舗装補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/7/10	～	2025/8/20
136089	北館6階機械室用鍵購入	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/8/1	～	2025/8/31
136090	神戸市立南落合小学校-A棟1階プレールームと情緒障害学級の間(間仕切り壁に扉新設)	岩田 智廣	金森 幸子	2025/8/1	～	2025/8/31
136091	加美乃素本舗中工場漏水補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/7/10	～	2025/9/30
136092	生田川事務所補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/7/16	～	2025/9/30
136093	吉田ピーナツ食品(株)西神工場・西神FC 焙煎機移設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/7/15	～	2025/9/5
136094	中央事業所1階浴室廻り排煙オペレーター修繕	加塩 一幸	金森 幸子	2025/8/1	～	2025/12/26
136095	吉田ピーナツ食品(株)西神FC シートシャッター補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/7/23	～	2025/9/30
136096	みなとのもり旧パークセンター管理棟建物調査等業務	加塩 一幸	濱田 康司	2025/7/25	～	2025/9/30
136098	ポートアイランドビル4階非常階段扉フロアヒンジ修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136099	国際交流会館-6階両開き扉丁番更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136100	KIBC-6階外部避難用ハッチ部分劣化修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136101	国際交流会館-グレーチング補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136102	国際交流会館-8階トイレパーテーション扉補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136103	7階北63号室バルコニー雨水漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136104	7階汚物流し用水栓交換	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136105	国際交流会館-6階天井開口作業	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136106	2階チャイルドリハブラインド設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136107	渚中学校-生徒会室漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136108	渚中学校_南校舎2階多目的トイレ(女子)天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136109	科学技術高等学校_外壁セパレーター穴詰めモルタル剥離修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136110	小寺小学校学童保育コーナー整備改修業務	加塩 一幸	岩田 智廣	2025/7/24	～	2025/9/30
136111	高丸小学校大規模改修工事	大内 康正	大内 康正	2025/7/29	～	2025/7/31
136112	チバガイギ-175棟リノベーション工事	大内 康正	大内 康正	2025/8/15	～	2025/9/25
136113	大阪工業大学大宮キャンパス 6号館壁閉塞工事	米澤 翔一郎	米澤 翔一郎	2025/8/4	～	2025/8/20
136115	HH-CT室カーテンレール更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/9/30
136116	HH-323号室天吊りファンコイル更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/7/31
136117	HH-照明器具更新(別棟2階浴室)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/7/31
136118	HH-照明器具更新(本館3階埋込式照明)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/7/31
136119	HH-405号室外部避難用通路開閉障害解消	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/9/30
136120	MH-緊急対応-ポンプ漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/7/31
136121	老健-11階風呂桶補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/7/31
136122	PIH-厨房ガス工事に伴う電源工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/7/31
136123	兵庫ふ頭T1上屋EV機械室ガラリ補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/8/1	～	2025/10/10
136124	チバガイギ-管理棟南出入口テント更新工事	大内 康正	大内 康正	2025/8/9	～	2025/8/21
136125	チバガイギ-製剤棟ステージング室塗床他補修工事	大内 康正	大内 康正	2025/8/10	～	2025/8/25
136126	チバガイギ-管理棟南出入口美装工事	大内 康正	大内 康正	2025/8/9	～	2025/8/29
136127	健康科学研究所-2階防火戸閉鎖不良修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/8/31
136128	2階会議室ブラインド更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/14	～	2025/8/31
136129	港島1丁目港湾関連用地フェンス補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/8/5	～	2025/9/22

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136130	港島2丁目港湾関連用地フェンス補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/8/5	～	2025/9/30
136131	長田区役所1階 窓ガラス更新	炭井 勇輝	炭井 勇輝	2025/8/12	～	2025/8/12
136132	北館6階機械室用鍵購入(施工込み)	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/8/10	～	2025/8/10
136133	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟LM1Aブレーカー取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/8/19	～	2025/8/31
136134	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 5階ムロ内壁解体・仮復旧工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/7/14	～	2025/9/30
136135	ANA伊丹格納庫2025年度中長期修繕	大内 康正	大内 康正	2025/9/1	～	2025/9/30
136136	2階障害者トイレ壁掛扇新設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/8/25	～	2025/9/20
136137	西宮ガーデンズ4階で入口漏水対策工事	大内 康正	大内 康正	2025/9/8	～	2025/9/12
136138	あづま幼稚園-KOBE-2025-21194_トイレ前コンクリート床防滑処理修繕	岩田 智廣	金森 幸子	2025/9/1	～	2025/9/30
136139	ぼんち(株)神戸工場 外壁補修工事(保険対応)	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/8/27	～	2025/9/30
136140	HH-1F勝手口扉補修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/9/30
136141	盛和会施設-エアコンフィルター清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/9/30
136142	西神南テニスガーデン天井漏水修繕調査	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/9/30
136143	健康科学研究所-避難ハッチ撤去	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/9/30
136144	健康科学研究所-避難ハッチカバー製作取付	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/9/30
136145	健康科学研究所-3F4F防火戸閉鎖修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/9/30
136146	老健-11階エアコンドレン詰まり対応(緊急対応)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/9/30
136147	MH-別1FMRI室漏水対応(緊急対応)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/9/30
136148	六甲アイランドスーパーマーケット解体工事	岩田 智廣	大内 康正	2025/8/27	～	2026/1/30
136149	令和7年度神戸拘置所炊事工場入口扉修繕工事	炭井 勇輝	炭井 勇輝	2025/9/2	～	2026/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136150	五葉幼稚園 1階トイレウォッシュレット更新	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/9/3	～	2025/9/15
136151	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 5階水浸タンク給水電磁弁取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/9/4	～	2025/9/30
136152	新港東Z上屋底下コンクリート滑落部補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/9/4	～	2025/9/30
136153	新港東 3号その他上屋 雨漏れ及び4番扉補修調査	濱田 康司	濱田 康司	2025/9/4	～	2025/9/30
136154	播磨社会復帰促進センター庁舎エントランス及び鍛錬棟外壁タイル修繕工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/1	～	2025/10/31
136155	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟3階カシューライン改修工事(2期)	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/9/10	～	2025/9/30
136156	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 5階窓閉鎖工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/9/11	～	2025/10/15
136157	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 5階ガス配管撤去に伴う建築工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/9/27	～	2025/10/15
136158	澤田食品(株) ラインポンプ緊急取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/9/11	～	2025/9/30
136159	ぼんち(株)神戸工場 出荷場パレット当り止め取付工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/9/12	～	2025/10/15
136160	職員研修所移転に係る施設改修業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/9/29	～	2026/3/31
136161	危機管理センター4号館4階5階事務室他改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/9/30	～	2026/3/31
136164	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 5階ガス給湯器取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/9/17	～	2025/10/15
136165	ポートアイランド病院7階他共用部清掃業務	岩田 智廣	加塩 一幸	2025/9/16	～	2025/9/16
136166	神戸市役所1号館3階更衣室改修工事	萩原 祥郎	萩原 祥郎	2025/9/18	～	2025/10/31
136167	春日野階病院非常カバー設置工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/9/20	～	2025/10/31
136168	山陽ケアセンター神戸301号室403号室 便器取替工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/9/22	～	2025/10/31
136169	PIH-厨房洗浄室蒸気管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136170	PIH-8階北棟南向きバルコニードレン漏水修繕7階北天井修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136171	PIH-1階ET水溜解消	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136172	PIH-5階看護師休憩室設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136173	PIH-中央寝台用EV床シート修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136174	MH-B1天井漏水修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136175	MH-営業時間変更及び診療科増加に伴うサイン更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136176	KTC-モール取付作業	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136177	神戸国際展示場-7階1室間仕切撤去	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136178	センタープラザ-天井補修(部分)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136179	国際交流会館1階点字ピン修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136180	千鳥ヶ丘小学校-袖門扉設置及びそれに伴う設備設置	加塩 一幸	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/12/31
136181	中央市民病院本館3階電気室・機械室屋上南側防水改修工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/12/31
136182	老健-5階トイレ脱着漏水調査	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136183	老健-11階施設長室窓把手修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136184	在宅棟2階トイレ(3階浴室脱衣所PS内での漏水)漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/15	～	2025/10/31
136185	ぼんち(株)神戸工場 出荷業務トイレ建具調整工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/9/25	～	2025/10/27
136186	PI北-3号線電気設備補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/10/1	～	2025/10/31
136187	長田区役所2階ブラインダー更新	炭井 勇輝	炭井 勇輝	2025/9/10	～	2025/9/24
136188	東部第四工区L上屋外壁調査業務(1F)	濱田 康司	濱田 康司	2025/9/9	～	2025/10/31
136189	東部第四工区L上屋外壁調査業務(2F)	濱田 康司	濱田 康司	2025/9/9	～	2025/10/31
136190	KOBE-2025-31816_1階手洗い場天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/10	～	2025/10/10
136191	住友精密工業第6工場仮設足場工事	大内 康正	大内 康正	2025/9/27	～	2025/9/27

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136192	南魚崎駅多機能トイレ改修工事	濱田 康司	濱田 康司	2025/10/6	～	2026/2/17
136193	みずほ銀行ドレン配管戦艦空調整備	大内 康正	大内 康正	2025/10/4	～	2025/10/31
136194	海上アクセスターミナル外壁改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/10/1	～	2026/1/31
136195	重村事務長宅-クロス貼替	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/1	～	2025/10/30
136196	パナソニック104号室床開口部塞ぎ工事	大内 康正	大内 康正	2025/10/17	～	2025/10/17
136197	春日野会病院-受水槽外装パネル補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/6	～	2025/10/31
136198	澤田食品(株) 2階天井換気扇取替工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/10/8	～	2025/10/31
136199	春日野会病院-南館1階駐車場丸落とし他修繕工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/14	～	2025/10/31
136200	春日野会病院-本館3階職員用トイレ表示錠更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/14	～	2025/10/31
136201	春日野会病院-南館PH外壁漏水補修-建具廻り	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/14	～	2025/10/31
136202	東灘消防署六甲アイランド出張所女性職員用施設設置業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/10/15	～	2026/3/16
136203	ムービングウォーク天井照明カバー補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/10/6	～	2025/10/10
136204	澤田食品(株) 3階殺菌室パーティションシール更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/10/16	～	2025/11/16
136205	トヨタ近畿分室)シャッター定期点検	大内 康正	大内 康正	2025/10/15	～	2025/10/15
136206	HH-本館6階誘導灯更新(1台)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/10/14	～	2025/10/31
136207	HH-在宅棟3階誘導灯機器故障更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/10/14	～	2025/10/31
136208	HH-本館4階NS詰所水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/10/14	～	2025/10/31
136209	播磨社会復帰促進センター雄心寮面格子設置工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/9/27	～	2025/12/24
136210	六甲島検車上 ゴミ置き場フェンス扉新設	濱田 康司	濱田 康司	2025/10/17	～	2025/11/30
136211	六甲検車場 玄関擁壁補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/10/17	～	2025/11/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2025/10/21	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136212	西宮トラピスチヌ修道院聖堂建具補修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/10/15	～	2025/10/20
136213	五葉幼稚園門扉他修繕工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/15	～	2025/11/30