

工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/2/27	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134219	上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2024/2/15	～	2026/3/31
134379	HH-4階女子トイレ自動水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/4/12	～	2025/8/31
135207	神戸市消防団器具庫建替事業(東灘消防団住吉第1分団器具庫他2件)	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2024/11/1	～	2025/12/28
136049	中央事業所2階流し台更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/6/23	～	2025/12/31
136055	令和7年度小中学校便所改修業務(その2) 令和7年度小中学校便所改修業務(その1)	加塩 一幸	炭井 勇輝	2025/6/13	～	2026/3/16
136065	MH-2階連絡通路EXP下地補修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2026/3/31
136067	ら-(緊急)コンセント取替	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2026/3/31
136071	つつじが丘集会所改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/6/1	～	2026/2/28
136092	龍鳳院外壁他改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/7/16	～	2026/4/30
136094	中央事業所1階浴室廻り排煙オペレーター修繕	加塩 一幸	金森 幸子	2025/8/1	～	2025/12/26
136107	渚中学校-生徒会室漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136108	渚中学校_南校舎2階多目的トイレ(女子)天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2025/9/30
136109	科学技術高等学校_外壁セパレーター穴詰めモルタル剥離修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2026/1/31
136141	盛和会施設-エアコンフィルター清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/10/31
136147	MH-別1FMRI室漏水対応(緊急対応)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2026/2/28
136148	六甲アイランドスーパーマーケット解体工事	岩田 智廣	大内 康正	2025/8/27	～	2026/2/20
136149	令和7年度神戸拘置所炊事工場入口扉修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/9/2	～	2026/3/31
136160	職員研修所移転に係る施設改修業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/9/29	～	2026/3/31
136161	危機管理センター4号館4階5階事務室他改修工事	加塩 一幸	川合 裕之	2025/9/30	～	2026/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/2/27	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136171	PIH-1階ET水溜解消	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2026/3/31
136176	KTC-モール取付作業	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/10/31
136177	神戸国際展示場-7階1室間仕切撤去	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2026/3/31
136180	千鳥ヶ丘小学校-袖門扉設置及びそれに伴う設備設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/12/31
136181	中央市民病院本館3階電気室・機械室屋上南側防水改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2025/12/31
136183	老健-11階施設長室窓把手修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/9/20	～	2026/3/31
136185	ぼんち(株)神戸工場 出荷業務トイレ建具調整工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/9/25	～	2025/12/31
136194	海上アクセスターミナル外壁改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/10/1	～	2026/1/31
136201	春日野会病院-南館PH外壁漏水補修-建具廻り	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/14	～	2025/12/31
136202	東灘消防署六甲アイランド出張所女性職員用施設設置業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/10/15	～	2026/3/16
136209	播磨社会復帰促進センター雄心寮面格子設置工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/9/27	～	2025/12/24
136215	ぼんち(株)神戸工場 工場3階シャッターボックス鍵更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/10/24	～	2025/12/31
136216	(株)加美乃素本舗商品倉庫化改修工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/11/1	～	2025/12/31
136219	星和台幼稚園プロジェクター設置工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/30	～	2026/2/28
136220	竹原物産(株)野田工場 フライヤー①室換気改善工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/10/29	～	2026/2/28
136221	青少年科学館1階テナント雨水配管漏水補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/30	～	2025/12/10
136222	フィッシュダンス音楽練習場屋上手摺他安全対策補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2025/11/1	～	2025/12/15
136225	西区警鐘台撤去業務	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2025/12/8	～	2025/12/19
136231	らぽーと-1階機械室漏水修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/10/15	～	2026/3/31
136232	旧神戸摩耶ロッジ付帯設備解体工事(2件)	加塩 一幸	萩原 祥郎	2025/11/15	～	2026/2/28

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/2/27	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136233	ぼんち(株)神戸工場 ステップ改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/11/6	～	2025/12/15
136235	神戸国際展示場-7階1室間仕切撤去	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/11/1	～	2026/2/28
136240	アステムココカラファイン前天井内調査	大内 康正	大内 康正	2025/11/28	～	2025/12/5
136241	トヨタ近畿分室屋上防水改修工事	大内 康正	大内 康正	2025/12/8	～	2026/3/22
136242	吉田ピーナツ食品(株)本社 事務所棟1・2階トイレ解体工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/11/29	～	2026/1/15
136244	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟1・3階水栓補修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/11/26	～	2025/12/27
136245	(株)手柄食品 工場改修工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2025/12/4	～	2026/6/30
136246	〈緊急発注〉PL9上屋 扉補修工事他1件	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/4	～	2026/2/28
136247	トヨタ近畿分室屋上防水改修撤去工事	大内 康正	大内 康正	2025/12/8	～	2026/3/22
136248	イトーピア西宮北口C棟412号室	大内 康正	大内 康正	2025/12/11	～	2025/12/19
136249	みずほ銀行芦屋SB不感知対策付帯	大内 康正	大内 康正	2025/11/29	～	2025/12/21
136250	PIH-4階シャワー水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/11/1	～	2025/11/30
136255	(株)加美乃素本舗摩耶ビル内装他改修工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/22	～	2026/4/30
136256	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟シャッター蓄電池更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/12/4	～	2026/1/31
136257	福池小学校職員便所温水便座設置	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/11/25	～	2025/12/10
136258	村山グリーンハイツ空き家補修他工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2025/11/21	～	2026/2/28
136259	HH-5階療養病棟からケア病棟へ更新に伴う内装改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/20	～	2026/5/30
136260	神戸市消防団器具庫建替事業(中央消防団第9分団詰所他2件)	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/12/18	～	2027/3/26
136261	神戸西市民病院手術室セミクリーンホール他床面補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/16	～	2026/1/31
136262	青少科学館1階雨水配管漏水に伴う天井補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/17	～	2026/1/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/2/27	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136263	新港東 3号その他上屋 4番扉補修	濱田 康司	濱田 康司	2025/12/1	～	2025/12/31
136264	名谷駅バスターミナル上屋補修(北側)	濱田 康司	濱田 康司	2026/1/26	～	2026/1/30
136265	箕谷造成工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/11/2	～	2026/1/31
136266	神戸少年鑑別所庁舎2階 電池鍵更新	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/12/25	～	2026/1/10
136267	令和7年度 フィッシュダンス練習場 トイレ洋式化・美装化業務	加塩 一幸	金森 幸子	2026/1/20	～	2026/3/31
136268	北消防団八多支団第5分団第2班警鐘台他2件解体撤去工事	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2025/11/27	～	2026/2/27
136269	ぼんち(株)神戸工場 受け皿製作・納品	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/1/7	～	2026/1/31
136270	市民広場駅 ホーム階床タイル張替	濱田 康司	濱田 康司	2026/1/7	～	2026/2/28
136271	PIH-小規模工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/22	～	2026/5/31
136272	HH-小規模工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/22	～	2026/1/30
136273	科学技術高等学校_体育館渡り廊下床防滑処理修繕 KOBÉ-2025-38396	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/23	～	2026/3/31
136274	鶴見せいわ園高圧ケーブル更新他工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/23	～	2026/1/15
136275	神戸イノベーションセンター4階外部室外機架台結露受	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/23	～	2026/1/15
136276	五葉幼稚園 ホール壁一部クロス更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/27	～	2025/12/27
136277	新港東 Z上屋 西側4番扉レール補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/1	～	2026/3/13
136278	東部在宅障害者福祉センター外壁安全対策補修(R7)	加塩 一幸	金森 幸子	2026/1/20	～	2026/5/30
136279	中央消防署栄町出張所-防火扉更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/3/1	～	2026/3/31
136280	空港島西緑地隙間補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/1	～	2026/2/27
136281	社会福祉法人芳友神戸医療福祉センターひだまり 1階食堂給茶機移設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/2/1	～	2026/3/31
136282	社会福祉法人芳友神戸医療福祉センターひだまり スロープ納品、土台新設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/2/1	～	2026/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/2/27	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136283	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟3階カシューライン改修工	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/2/1	～	2026/3/15
136284	西神ニュータウンテニスガーデン東屋屋根改修その他工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/1/15	～	2026/2/27
136285	西市民病院トリアージ室外壁シール更新他	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/1/28	～	2026/3/31
136286	西宮ガーデンズ外壁改修2期 木の葉ステージ床見切SUS固定工事	大内 康正	大内 康正	2026/2/2	～	2026/3/31
136287	アステムSP4従業員トイレ漏水修繕	大内 康正	大内 康正	2026/2/9	～	2026/2/20
136288	谷上駅仮眠室補修	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2026/2/3	～	2026/3/31
136289	五葉幼稚園 菜園給水修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/1/21	～	2026/2/5
136290	吉田ピーナツ食品(株)本社 事務所棟2階サーバー室分電盤増設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/2/6	～	2026/2/28
136291	かりばプラザ集会所 移動間仕切改修 工事	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2026/2/6	～	2026/3/31
136292	阪急西宮ガーデンズ防火区画補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/2/7	～	2026/2/8
136293	加美乃素本舗(株)木村様邸 レンジフード・コンロ他取替工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2026/2/7	～	2026/2/28
136294	加美乃素本舗(株)-摩耶ビル3階女子トイレ鍵取替補修	加塩 一幸	金森 幸子	2026/2/5	～	2026/2/28
136295	水上消防団みなと分団器具庫新築事業	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2026/2/14	～	2026/12/25
136296	神戸キメックセンタービル創葉クラスターキャンパス整備事業	岩田 智廣	濱田 康司	2026/2/5	～	2026/3/31
136297	神戸市役所 12階西コア廻り壁面塗装補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2026/2/16	～	2026/3/31
136298	澤田食品(株) 4階社長室トイレ他換気扇更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/2/18	～	2026/2/28
136299	シャープ阪神ビル木製扉修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/4	～	2026/3/4
136300	新港東3号その他上屋屋根雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/10	～	2026/3/26
136301	HH-ポンプ更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/2/2	～	2026/2/27
136302	トヨタ近畿分室1階実習室床蓋塗装工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/4	～	2026/3/29

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/2/27	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136303	兵庫図書館震災展示資料仮撤去移設業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/2/21	～	2026/3/31
136304	南魚崎駅 4階電気室天井補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/18	～	2026/2/27
136305	ポートアイランドメディカルセンタービル発電機基礎他工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2025/12/2	～	2025/3/31