

工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/4/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134219	上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2024/2/15	～	2026/3/31
134379	HH-4階女子トイレ自動水栓更新	加塩 一幸	岩田 智廣	2024/4/12	～	2025/8/31
136055	令和7年度小中学校便所改修業務(その2) 令和7年度小中学校便所改修業務(その1)	加塩 一幸	萩原 祥郎	2025/6/13	～	2026/3/31
136065	MH-2階連絡通路EXP下地補修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2026/3/31
136067	ら-(緊急)コンセント取替	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2026/3/31
136071	つつじが丘集会所改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/6/1	～	2026/2/28
136092	龍鳳院外壁他改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/7/16	～	2026/4/30
136109	科学技術高等学校_外壁セパレーター穴詰めモルタル剥離修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/7/25	～	2026/1/31
136141	盛和会施設-エアコンフィルター清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2025/10/31
136147	MH-別1FMRI室漏水対応(緊急対応)	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2026/2/28
136148	六甲アイランドスーパーマーケット解体工事	岩田 智廣	大内 康正	2025/8/27	～	2026/3/30
136149	令和7年度神戸拘置所炊事工場入口扉修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/9/2	～	2026/3/31
136160	職員研修所移転に係る施設改修業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/9/29	～	2026/3/31
136161	危機管理センター4号館4階5階事務室他改修工事	加塩 一幸	川合 裕之	2025/9/30	～	2026/4/30
136194	海上アクセスターミナル外壁改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/10/1	～	2026/1/31
136202	東灘消防署六甲アイランド出張所女性職員用施設設置業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/10/15	～	2026/3/16
136219	星和台幼稚園プロジェクトー設置工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/10/30	～	2026/2/28
136220	竹原物産(株)野田工場 フライヤー①室換気改善工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/10/29	～	2026/2/28
136231	らぼーと-1階機械室漏水修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/10/15	～	2026/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/4/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136232	旧神戸摩耶ロッジ付帯設備解体工事(2件)	加塩 一幸	萩原 祥郎	2025/11/15	～	2026/2/28
136235	神戸国際展示場-7階1室間仕切撤去	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/11/1	～	2026/2/28
136241	トヨタ近畿分室屋上防水改修工事	大内 康正	大内 康正	2025/12/8	～	2026/3/22
136242	吉田ピーナツ食品(株)本社 事務所棟1・2階トイレ解体工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/11/29	～	2026/1/15
136245	(株)手柄食品 工場改修工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2025/12/4	～	2026/6/30
136246	〈緊急発注〉PL9上屋 扉補修工事他1件	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/4	～	2026/2/28
136247	トヨタ近畿分室屋上防水改修撤去工事	大内 康正	大内 康正	2025/12/8	～	2026/3/22
136255	(株)加美乃素本舗摩耶ビル内装他改修工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/22	～	2026/4/30
136256	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟シャッター蓄電池更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2025/12/4	～	2026/1/31
136258	村山グリーンハイツ空き家補修他工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2025/11/21	～	2026/2/28
136259	HH-5階療養病棟からケア病棟へ更新に伴う内装改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/20	～	2026/5/30
136260	神戸市消防団器具庫建替事業(中央消防団第9分団詰所他2件)	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/12/18	～	2027/3/26
136261	神戸西市民病院手術室セミクリーンホール他床面補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/16	～	2026/1/31
136262	青少科学館1階雨水配管漏水に伴う天井補修	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/17	～	2026/1/31
136264	名谷駅バスターミナル上屋補修(北側)	濱田 康司	濱田 康司	2026/1/26	～	2026/1/30
136265	箕谷造成工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/11/2	～	2026/1/31
136266	神戸少年鑑別所庁舎2階 電池鍵更新	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/12/25	～	2026/1/10
136267	令和7年度 フィッシュダンス練習場 トイレ洋式化・美装化業務	加塩 一幸	金森 幸子	2026/1/20	～	2026/3/31
136268	北消防団八多支団第5分団第2班警鐘台他2件解体撤去工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/11/27	～	2026/2/27
136269	ぼんち(株)神戸工場 受け皿製作・納品	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/1/7	～	2026/1/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/4/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136270	市民広場駅 ホーム階床タイル張替	濱田 康司	濱田 康司	2026/1/7	～	2026/2/28
136271	PIH-小規模工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/22	～	2026/5/31
136272	HH-小規模工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/22	～	2026/1/30
136273	科学技術高等学校_体育館渡り廊下床防滑処理修繕 KOBÉ-2025-38396	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/23	～	2026/3/31
136274	鶴見せいわ園高圧ケーブル更新他工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/23	～	2026/1/15
136275	神戸イノベーションセンター4階外部室外機架台結露受	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/23	～	2026/1/15
136276	五葉幼稚園 ホール壁一部クロス更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/27	～	2025/12/27
136277	新港東 Z上屋 西側4番扉レール補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/1	～	2026/3/13
136278	東部在宅障害者福祉センター外壁安全対策補修(R7)	加塩 一幸	金森 幸子	2026/1/20	～	2026/3/31
136279	中央消防署栄町出張所-防火扉更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/3/1	～	2026/3/31
136280	空港島西緑地隙間補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/1	～	2026/2/27
136281	社会福祉法人芳友神戸医療福祉センターひだまり 1階食堂給茶機移設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/2/1	～	2026/3/31
136282	社会福祉法人芳友神戸医療福祉センターひだまり スロープ納品、土台新設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/2/1	～	2026/3/31
136283	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟3階カシューライン改修工	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/2/1	～	2026/3/15
136284	西神ニュータウンテニスガーデン東屋屋根改修その他工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/1/15	～	2026/2/27
136285	西市民病院トリアージ室外壁シール更新他	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/1/28	～	2026/3/31
136286	西宮ガーデンズ外壁改修2期 木の葉ステージ床見切SUS固定工事	大内 康正	大内 康正	2026/2/2	～	2026/3/31
136287	アステムSP4従業員トイレ漏水修繕	大内 康正	大内 康正	2026/2/9	～	2026/2/20
136288	谷上駅仮眠室補修	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2026/2/3	～	2026/3/31
136289	五葉幼稚園 菜園給水修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/1/21	～	2026/2/5

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/4/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136290	吉田ピーナツ食品(株)本社 事務所棟2階サーバー室分電盤増設工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/2/6	～	2026/2/28
136291	かりばプラザ集会所 移動間仕切改修 工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2026/2/6	～	2026/3/31
136292	阪急西宮ガーデンズ防火区画補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/2/7	～	2026/2/8
136293	加美乃素本舗(株)木村様邸 レンジフード・コンロ他取替工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2026/2/7	～	2026/2/28
136294	加美乃素本舗(株)-摩耶ビル3階女子トイレ鍵取替補修	加塩 一幸	金森 幸子	2026/2/5	～	2026/2/28
136295	水上消防団みなと分団器具庫新築事業	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2026/2/14	～	2027/12/25
136296	神戸キメックセンタービル創薬クラスターキャンパス整備事業	岩田 智廣	濱田 康司	2026/2/5	～	2026/3/31
136297	神戸市役所 12階西コア廻り壁面塗装補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2026/2/16	～	2026/3/31
136298	澤田食品(株) 4階社長室トイレ他換気扇更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/2/18	～	2026/2/28
136299	シャープ阪神ビル木製扉修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/4	～	2026/3/4
136300	新港東3号その他上屋屋根雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/10	～	2026/3/26
136301	HH-ポンプ更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/2/2	～	2026/2/27
136302	トヨタ近畿分室1階実習室床蓋塗装工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/4	～	2026/3/29
136303	兵庫図書館震災展示資料仮撤去移設業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/2/21	～	2026/3/31
136304	南魚崎駅 4階電気室天井補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/18	～	2026/2/27
136305	ポートアイランドメディカルセンタービル発電機基礎他工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2025/12/2	～	2026/3/31
136306	六甲島検車場 SD建具調整・補修工事	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/27	～	2026/3/31
136307	西神中央駅ホーム階対向壁漏水他補修(調査施工)	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/20	～	2026/3/30
136308	神戸国際交流会館4階6号EV前天井補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/2/2	～	2026/2/27
136309	健康科学研究所-2階南非常扉ドアノブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/2/2	～	2026/2/27

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/4/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136310	ポートアイランドビル7階非常階段扉修繕	加塩 一幸	岩田 智廣	2026/2/2	～	2026/2/27
136311	海上アクセスターミナル1階風除室他天井改修	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/1/15	～	2026/2/27
136312	チバガイギ-各所補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/7	～	2026/3/8
136313	チバガイギ-西側ゾーンE補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/7	～	2026/3/8
136314	(緊急発注)RC4西受電所 雨漏り補修:工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/3/3	～	2026/4/30
136315	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟ボイラー室フランス落とし更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/3/7	～	2026/4/15
136316	西宮ガーデンズ3期工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/1	～	2027/3/31
136317	ポーアイキッズこうべ建具修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/18	～	2026/3/18
136318	六甲アイランドテニススクエア管理棟北東側タラップ修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/2/20	～	2026/2/27
136319	ぼんち(株)神戸工場 第2工場2階トイレ洋便器フラッシュバルブ修繕	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/3/18	～	2026/4/10
136320	神戸新交通六甲線マリンパーク駅手摺補修(北側)	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136321	神戸新交通六甲線マリンパーク駅手摺補修(南側)	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136322	神戸新交通ポートライナー線神戸空港駅点検口追加柵補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136323	兵庫ふ頭T3上屋2階西側及び内部扉錆対策補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136324	神戸新交通六甲線 南魚崎駅樋設置	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136325	播磨社会復帰促進センター国旗掲揚ポール修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/3/17	～	2026/3/20
136326	タクマビルATMコーナー改修工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/4	～	2026/5/16
136328	龍鳳院住居棟AC更新他工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/3/2	～	2026/5/3
136331	神戸医療福祉センターひだまり 1階通路掲示板設置	金森 幸子	加塩 一幸	2026/3/25	～	2026/4/30
136332	神戸医療福祉センターひだまり 1階事務所事務作業補助机製作納品	金森 幸子	加塩 一幸	2026/3/26	～	2026/4/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/4/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136333	神戸新交通六甲アイランド線マリパーク駅コンコース階天井補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/25	～	2026/3/31
136334	PL9躯体補修工事(追加工事)	加塩 一幸	金森 幸子	2026/3/1	～	2026/3/31
136335	アステムココカラファイン前漏水補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/5/8	～	2026/5/29
136336	吉田ピーナツ食品(株)本社 F棟2階食堂床補修	石上 宏晃	濱田 康司	2026/4/3	～	2026/4/30
136337	吉田ピーナツ食品(株)本社 A棟2階シート部分張替	石上 宏晃	濱田 康司	2026/4/3	～	2026/4/30
136338	アステム商業施設 駐車場バリカー修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/6	～	2026/4/24
136339	MH-別館1階機械室及びリハトイレ漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/3/30
136340	HH-2階オペ室前天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/3/30
136341	HH-4階女子トイレ便器更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/3/30
136342	神戸国際交流会館7階-壁面解体他補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/3/30
136343	HH-1階緊急入口天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/4/30
136344	PIH-5階照明用人感センサー設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/5/30
136345	神戸メディアケアセンタービル-消防設備改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2027/10/30
136346	成-設備棟屋上防水改修工事他	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/4/30
136347	PIH-設備棟南側外部門扉更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/5/30
136348	成-11階中央北側多目的トイレ詰り修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/4/30
136349	PIH-7階休憩室シリンダー更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/4/30
136350	成-3階東棟閉鎖区域内漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/4/30
136351	032-2231_雲中小学校KOBÉ-2026-11229_4階消火補給配管漏水修繕	加塩 一幸	金森 幸子	2026/4/7	～	2026/4/7
136352	チバガイギー物流棟オーバードア虫除け修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/15	～	2026/5/15

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/4/20	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136353	ぼんち(株)神戸工場 消化ポンプ制御装置補修	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/4/10	～	2026/5/20
136354	トヨタ近畿分室星ストクレーン設備点検	大内 康正	大内 康正	2026/4/15	～	2027/3/31
136355	神戸ハイブリットビジネスセンター4階外壁シール更新工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/20	～	2026/4/22
136356	老-ウォンシュレット更新5台(温風乾燥機能)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/7	～	2026/4/30
136357	PIH-2階リハ前多目的トイレウォンシュレット更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/7	～	2026/4/30
136358	らぽーと-2階浴室機械浴導入用改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/7	～	2026/4/30
136359	JR灘駅線電気室扉鍵交換作業	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/4/14	～	2026/5/29
136360	星和台幼稚園園庭給水管漏水補修(緊急対応)	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/4/14	～	2026/4/14
136361	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟EV床補修工事	石上 宏晃	濱田 康司	2026/4/15	～	2026/5/30
136362	福井邸トイレタンク他漏水修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/16	～	2026/4/16
136363	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 キュービクル碍子更新工事	石上 宏晃	濱田 康司	2026/7/18	～	2026/7/31
136364	キメックセンタービル創薬クラスターキャンパス整備事業 追加工事	濱田 康司	濱田 康司	2026/5/1	～	2026/5/31
136365	加美乃素本舗摩耶ビル樋補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/4/2	～	2026/4/30