

工事番号表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/6/22	
		責任者	担当者	契約工事工期		
134219	上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2024/2/15	～	2026/3/31
136055	令和7年度小中学校便所改修業務(その2) 令和7年度小中学校便所改修業務(その1)	加塩 一幸	萩原 祥郎	2025/6/13	～	2026/3/31
136065	MH-2階連絡通路EXP下地補修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2026/3/31
136067	ら-(緊急)コンセント取替	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/6/20	～	2026/3/31
136092	龍鳳院外壁他改修工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/7/16	～	2026/5/31
136113	大阪工業大学大宮キャンパス 6号館壁閉塞工事	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2025/8/4	～	2026/6/30
136141	盛和会施設-エアコンフィルター清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2026/6/30
136148	六甲アイランドスーパーマーケット解体工事	岩田 智廣	大内 康正	2025/8/27	～	2026/3/30
136149	令和7年度神戸拘置所炊事工場入口扉修繕工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2025/9/2	～	2026/3/31
136160	職員研修所移転に係る施設改修業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/9/29	～	2026/3/31
136161	危機管理センター4号館4階5階事務室他改修工事	加塩 一幸	川合 裕之	2025/9/30	～	2026/4/30
136202	東灘消防署六甲アイランド出張所女性職員用施設設置業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/10/15	～	2026/3/16
136241	トヨタ近畿分室屋上防水改修工事	大内 康正	大内 康正	2025/12/8	～	2026/3/22
136245	(株)手柄食品 工場改修工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2025/12/4	～	2026/7/20
136247	トヨタ近畿分室屋上防水改修撤去工事	大内 康正	大内 康正	2025/12/8	～	2026/3/22
136255	(株)加美乃素本舗摩耶ビル内装他改修工事	加塩 一幸	金森 幸子	2025/12/22	～	2026/4/30
136259	HH-5階療養病棟からケア病棟へ更新に伴う内装改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/20	～	2026/7/15
136260	神戸市消防団器具庫建替事業(中央消防団第9分団詰所他2件)	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/12/18	～	2027/3/26
136267	令和7年度 フィッシュダンス練習場 トイレ洋式化・美装化業務	加塩 一幸	金森 幸子	2026/1/20	～	2026/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/6/22	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136273	科学技術高等学校 体育館渡り廊下床防滑処理修繕 KOBÉ-2025-38396	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/23	～	2026/3/31
136277	新港東 Z上屋 西側4番扉レール補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/1	～	2026/3/13
136278	東部在宅障害者福祉センター外壁安全対策補修(R7)	加塩 一幸	金森 幸子	2026/1/20	～	2026/3/31
136279	中央消防署栄町出張所-防火扉更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/3/1	～	2026/3/31
136281	社会福祉法人芳友神戸医療福祉センターひだまり 1階食堂給茶機移設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/2/1	～	2026/3/31
136282	社会福祉法人芳友神戸医療福祉センターひだまり スロープ納品、土台新設工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/2/1	～	2026/3/31
136283	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟3階カシューライン改修工	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/2/1	～	2026/3/15
136285	西市民病院トリアージ室外壁シール更新他	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/1/28	～	2026/3/31
136286	西宮ガーデンズ外壁改修2期 木の葉ステージ床見切SUS固定工事	大内 康正	大内 康正	2026/2/2	～	2026/3/31
136288	谷上駅仮眠室補修	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2026/2/3	～	2026/3/31
136291	かりばプラザ集会所 移動間仕切改修 工事	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2026/2/6	～	2026/3/31
136295	水上消防団みなと分団器具庫新築事業	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2026/2/14	～	2026/12/25
136296	神戸キメックセンタービル創薬クラスターキャンパス整備事業	岩田 智廣	濱田 康司	2026/2/5	～	2026/3/31
136297	神戸市役所 12階西コア廻り壁面塗装補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2026/2/16	～	2026/3/31
136299	シャープ阪神ビル木製扉修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/4	～	2026/3/4
136300	新港東3号その他上屋屋根雨漏れ補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/10	～	2026/3/26
136302	トヨタ近畿分室1階実習室床蓋塗装工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/4	～	2026/3/29
136303	兵庫図書館震災展示資料仮撤去移設業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/2/21	～	2026/3/31
136305	ポートアイランドメディカルセンタービル発電機基礎他工事	加塩 一幸	岩田 智廣	2025/12/2	～	2026/4/30
136306	六甲島検車場 SD建具調整・補修工事	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/27	～	2026/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/6/22	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136307	西神中央駅ホーム階対向壁漏水他補修(調査施工)	濱田 康司	濱田 康司	2026/2/20	～	2026/3/30
136312	チバガイキ各所補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/7	～	2026/3/8
136313	チバガイキ西側ゾーンE補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/7	～	2026/3/8
136314	(緊急発注)RC4西受電所 雨漏り補修:工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/3/3	～	2026/4/30
136315	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟ボイラー室フランス落とし更新工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/3/7	～	2026/4/15
136316	西宮ガーデンズ3期工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/1	～	2027/3/31
136317	ポーアイキッズこうべ建具修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/3/18	～	2026/3/18
136319	ぼんち(株)神戸工場 第2工場2階トイレ洋便器フラッシュバルブ修繕	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/3/18	～	2026/4/10
136320	神戸新交通六甲線マリンパーク駅手摺補修(北側)	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136321	神戸新交通六甲線マリンパーク駅手摺補修(南側)	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136322	神戸新交通ポートライナー線神戸空港駅点検口追加柵補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136323	兵庫ふ頭T3上屋2階西側及び内部扉錆対策補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136324	神戸新交通六甲線 南魚崎駅樋設置	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/20	～	2026/3/31
136325	播磨社会復帰促進センター国旗掲揚ポール修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/3/17	～	2026/3/20
136326	タクマビルATMコーナー改修工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/4	～	2026/5/16
136328	龍鳳院住居棟AC更新他工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/3/2	～	2026/5/3
136331	神戸医療福祉センターひだまり 1階通路掲示板設置	金森 幸子	加塩 一幸	2026/3/25	～	2026/4/30
136332	神戸医療福祉センターひだまり 1階事務所事務作業補助机製作納品	金森 幸子	加塩 一幸	2026/3/26	～	2026/4/30
136333	神戸新交通六甲アイランド線マリンパーク駅コンコース階天井補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/3/25	～	2026/3/31
136334	PL9躯体補修工事(追加工事)	加塩 一幸	金森 幸子	2026/3/1	～	2026/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/6/22	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136335	アステムココカラファイン前漏水補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/5/8	～	2026/5/29
136336	吉田ピーナツ食品(株)本社 F棟2階食堂床補修	石上 宏晃	濱田 康司	2026/4/3	～	2026/5/31
136337	吉田ピーナツ食品(株)本社 A棟2階シート部分張替	石上 宏晃	濱田 康司	2026/4/3	～	2026/5/31
136338	アステム商業施設 駐車場バリカー修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/6	～	2026/4/24
136339	MH-別館1階機械室及びリハトイレ漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/3/30
136340	HH-2階オペ室前天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/3/30
136341	HH-4階女子トイレ便器更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/3/30
136342	神戸国際交流会館7階-壁面解体他補修	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/3/30
136343	HH-1階緊急入口天井漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/7/30
136344	PIH-5階照明用人感センサー設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/7/30
136345	神戸メディケアセンタービル-消防設備改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2027/10/30
136346	成-設備棟屋上防水改修工事他	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/5/31
136347	PIH-設備棟南側外部門扉更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/5/30
136348	成-11階中央北側多目的トイレ詰り修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/5/31
136349	PIH-7階休憩室シリンダー更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/5/31
136350	成-3階東棟閉鎖区域内漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/5/31
136351	032-2231_雲中小学校KOBÉ-2026-11229_4階消火補給配管漏水修繕	加塩 一幸	金森 幸子	2026/4/7	～	2026/4/7
136352	チバガイギー物流棟オーバードア虫除け修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/15	～	2026/5/15
136353	ぼんち(株)神戸工場 消化ポンプ制御装置補修	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/4/10	～	2026/5/20
136354	トヨタ近畿分室ホイストクレーン設備点検	大内 康正	大内 康正	2026/4/15	～	2027/3/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/6/22	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136355	神戸ハイブリットビジネスセンター4階外壁シール更新工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/20	～	2026/4/22
136356	老-ウォシュレット更新5台(温風乾燥機能)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/7	～	2026/5/31
136357	PIH-2階リハ前多目的トイレウォシュレット更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/7	～	2026/5/31
136358	らぽーと-2階浴室機械浴導入用改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/7	～	2026/4/30
136359	JR灘駅線電気室扉鍵交換作業	加塩 一幸	金森 幸子	2026/4/14	～	2026/5/29
136360	星和台幼稚園園庭給水管漏水補修(緊急対応)	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/4/14	～	2026/4/14
136361	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 工場棟EV床補修工事	石上 宏晃	濱田 康司	2026/4/15	～	2026/5/30
136362	福井邸トイレタンク他漏水修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/16	～	2026/4/16
136363	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 キュービクル碍子更新工事	石上 宏晃	濱田 康司	2026/7/18	～	2026/7/31
136364	キメックセンタービル創薬クラスターキャンパス整備事業 追加工事	濱田 康司	濱田 康司	2026/5/1	～	2026/5/31
136365	加美乃素本舗摩耶ビル樋補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/4/2	～	2026/4/30
136366	加美乃素本舗アルコール配管更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/4/24	～	2026/6/30
136367	3階中央北側男子便所フラッシュバルブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30
136368					～	
136369	2階薬局間仕切り及びクリーンベンチ撤去	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30
136370	3階4階手摺工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/6/30
136371	3階コンセント更新手間	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30
136372	4階まくら灯更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30
136373	2階薬局シューター撤去工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30
136374	6階ベッド撤去処分	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/6/22	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136375	315号室ファンコイル更新見積	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/6/30
136376	2階女子トイレ水栓更新及びフラッシュバルブ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30
136377	4階雨水配管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30
136378	4階処置室ファンコイル更新見積	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30
136379	玄関シャッターリモコン追加	萩原 祥郎	萩原 祥郎	2026/5/1	～	2026/5/15
136380	名谷北センター屋根塗装改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/29	～	2026/7/15
136381	森林植物園車庫棟屋根漏水修繕	加塩 一幸	金森 幸子	2026/4/29	～	2026/5/31
136382	1階機械室漏水修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/10/27	～	2026/4/30
136383	海岸線苅藻駅他2駅竖樋調査・撤去業務(調査施工)	加塩 一幸	山内 良太	2026/4/29	～	2026/6/30
136384	危機管理センター4階建具更新工事	加塩 一幸	山内 良太	2026/5/2	～	2026/7/31
136385	五葉幼稚園排水管つまり補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/4/30	～	2026/5/1
136386	MH-緊急対応-機械室ポンプ漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/30	～	2026/4/30
136387	森林植物園門扉補修(旧料金所)	加塩 一幸	金森 幸子	2026/5/9	～	2026/5/31
136388	加美乃素本舗 事務所北棟漏水修繕(その1)	加塩 一幸	金森 幸子	2026/3/31	～	2026/3/31
136389	加美乃素本舗 事務所北棟漏水修繕(その2)	加塩 一幸	金森 幸子	2026/5/8	～	2026/5/8
136390	令和8年度施設安全パトロール	金森 幸子	金森 幸子	2026/5/12	～	2027/3/31
136391	PC14リーファー詰所外部雨水排水配管清掃修繕他	加塩 一幸	金森 幸子	2026/5/21	～	2026/8/31
136392	(株)手柄食品 工場改修工事 不凍液処分	石上 宏晃	濱田 康司	2026/4/20	～	2026/6/30
136393	五葉幼稚園園庭電気錠修繕他	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/5/20	～	2026/5/31
136394	成-B1階給湯管漏水工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/5/20	～	2026/5/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/6/22	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136395	老-11階メキシコ入口ハンガードア開口修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/5/20	～	2026/5/31
136396	ひかり-入口底部雨樋漏水調査	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/5/20	～	2026/5/31
136397	MH-2階男子トイレ詰り修繕(1回、2回、3回)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/5/10	～	2026/5/31
136398	HH-別館屋上給湯器漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/5/12	～	2026/5/31
136399	新日本設計-605内装改修他	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/31
136400	HH-薬局ラック納品見積	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/5/11	～	2026/5/31
137010	鶴越斎場管理棟2階待合室6号室床補修工事	岩淵 秀弘	金森 幸子	2026/6/2	～	2026/6/30
137011	灘区民ホールマシンハッチ仮撤去復旧業務	加塩 一幸	米澤 翔一郎	2026/6/15	～	2026/9/30
137012	トラピスト修道院聖堂棟露筋他補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/6/15	～	2026/7/17
137013	摩耶埠頭C上屋壁面雨漏れ調査・補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/6/1	～	2026/8/31
137014	兵庫ふ頭E上屋HD隙間補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/6/1	～	2026/8/31
137015	兵庫ふ頭T3上屋2・3番HD不具合補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/6/1	～	2026/8/31
137016	妙法寺駅前バスターミナル上屋塗装他	加塩 一幸	山内 良太	2026/6/1	～	2026/7/31
137017	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟2階食堂天井配管通気工事	石上 宏晃	濱田 康司	2026/6/9	～	2026/7/31
137018	神戸少年鑑別所 職員宿舎1号棟漏水緊急補修工事	金森 幸子	金森 幸子	2026/6/15	～	2026/6/30
137019	(株)加美乃素本舗-摩耶ビル2階多目的室間仕切り工事	金森 幸子	金森 幸子	2026/6/22	～	2026/7/31
137020	小林聖心女学院 学習センター周辺諸室改修工事	大内 康正	大内 康正	2026/7/25	～	2026/8/10
137021	鶴越斎場1階喫茶店扉修繕工事	金森 幸子	金森 幸子	2026/6/15	～	2026/6/30
137022	神戸市立医療センター西市民病院 本館4階倉庫入口扉サムタンーン取	加塩 一幸	金森 幸子	2026/6/16	～	2026/6/30
137023	中央図書館1号館 天井漏水補修	加塩 一幸	金森 幸子	2026/6/22	～	2026/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/6/22	
		責任者	担当者	契約工事工期		
137024	牧本邸漏水補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/6/21	～	2026/7/5
137025	トラピスト修道院住居棟廊下床補修工事	大内 康正	大内 康正		～	
137026	西郷小学校学童保育コーナー整備業務	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/1	～	2026/8/31
137027	星和台幼稚園 職員室流し漏水修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/6/5	～	2026/6/20
137028	森林植物園入退場門小修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/6/19	～	2026/7/31
137029	計算科学センター駅1番線西側点検通路扉杢摺補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/6/19	～	2026/7/30
137030	HH-6F作業療法-スタッフ室エアコン更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137031	シューター撤去及び厨房陥没修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137032	PIH-B1階霊安室周り内装改修他工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137033	PIH-2階東子供用小便器フラッシュバルブ更新他工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137034	MH-別館2階ブラインド更新(遮熱・遮光)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137035	ポートアイランドビル7階非常扉修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137036	2階男子トイレ天井漏水修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137037	1階医事課エアコン更新(4kw)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137038	PIH-7階58,63号室詰り修繕、63排水管更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137039	東灘消防署青木出張所待機室個室化他改修工事	米澤 翔一郎	濱田 康司	2026/6/22	～	2026/12/15
137040	健康科学研究所低層階便所改修他工事	濱田 康司	大内 康正	2026/6/22	～	2027/1/29