

工 事 番 号 表

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/9/30	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136113	大阪工業大学大宮キャンパス 6号館壁閉塞工事	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2025/8/4	～	2026/6/30
136141	盛和会施設-エアコンフィルター清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/8/25	～	2026/10/31
136245	(株)手柄食品 工場改修工事	加塩 一幸	石上 宏晃	2025/12/4	～	2026/7/31
136259	HH-5階療養病棟からケア病棟へ更新に伴う内装改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2025/12/20	～	2026/7/15
136260	神戸市消防団器具庫建替事業(中央消防団第9分団詰所他2件)	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2025/12/18	～	2027/3/26
136295	水上消防団みなと分団器具庫新築事業	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2026/2/14	～	2026/12/25
136316	西宮ガーデンズ3期工事	大内 康正	大内 康正	2026/4/1	～	2027/3/31
136344	PIH-5階照明用人感センサー設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/8/31
136345	神戸メディケアセンタービル-消防設備改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2027/10/30
136346	成-設備棟屋上防水改修工事他	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/3/20	～	2026/5/31
136354	トヨタ近畿分室ホイストクレーン設備点検	大内 康正	大内 康正	2026/4/15	～	2027/3/31
136363	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 キュービクル碍子更新工事	石上 宏晃	濱田 康司	2026/7/18	～	2026/7/31
136366	加美乃素本舗アルコール配管更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/4/24	～	2026/6/30
136370	3階4階手摺工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/6/30
136371	3階コンセント更新手間	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/5/30
136375	315号室ファンコイル更新見積	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/20	～	2026/6/30
136380	名谷北センター屋根塗装改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/4/29	～	2026/7/15
136383	海岸線荻藻駅他2駅堅樋調査・撤去業務(調査施工)	加塩 一幸	山内 良太	2026/4/29	～	2026/6/30
136384	危機管理センター4階建具更新工事	加塩 一幸	山内 良太	2026/5/2	～	2026/7/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/9/30	
		責任者	担当者	契約工事工期		
136390	令和8年度施設安全パトロール	金森 幸子	金森 幸子	2026/5/12	～	2027/3/31
136391	PC14リーファー詰所外部雨水排水配管清掃修繕他	加塩 一幸	金森 幸子	2026/5/21	～	2026/8/31
136392	(株)手柄食品 工場改修工事 不凍液処分	石上 宏晃	濱田 康司	2026/4/20	～	2026/6/30
137010	鶴越斎場管理棟2階待合室6号室床補修工事	岩淵 秀弘	金森 幸子	2026/6/2	～	2026/6/30
137011	灘区民ホールマシンハッチ仮撤去復旧業務	加塩 一幸	米澤 翔一朗	2026/6/15	～	2026/9/30
137012	トラピスト修道院聖堂棟露筋他補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/6/15	～	2026/7/17
137013	摩耶埠頭C上屋壁面雨漏れ調査・補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/6/1	～	2026/8/31
137014	兵庫ふ頭E上屋HD隙間補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/6/1	～	2026/8/31
137015	兵庫ふ頭T3上屋2・3番HD不具合補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/6/1	～	2026/8/31
137016	妙法寺駅前バスターミナル上屋塗装他	加塩 一幸	山内 良太	2026/6/1	～	2026/7/31
137017	吉田ピーナツ食品(株)西神工場 事務所棟2階食堂天井配管通気工事	石上 宏晃	濱田 康司	2026/6/9	～	2026/8/31
137018	神戸少年鑑別所 職員宿舎1号棟漏水緊急補修工事	金森 幸子	金森 幸子	2026/6/15	～	2026/6/30
137019	(株)加美乃素本舗-摩耶ビル2階多目的室間仕切り工事	金森 幸子	金森 幸子	2026/6/22	～	2026/7/31
137020	小林聖心女学院 各所改修工事	大内 康正	大内 康正	2026/7/25	～	2026/8/10
137021	鶴越斎場1階喫茶店扉修繕工事	金森 幸子	金森 幸子	2026/6/15	～	2026/6/30
137022	神戸市立医療センター西市民病院 本館4階倉庫入口扉サムタンーン取付	加塩 一幸	金森 幸子	2026/6/16	～	2026/6/30
137023	中央図書館1号館 天井漏水補修	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/6/22	～	2026/7/31
137024	牧本邸漏水補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/6/21	～	2026/7/5
137025	トラピスト修道院住居棟廊下床補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/7/13	～	2026/7/15
137026	西郷小学校学童保育コーナー整備業務	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/1	～	2026/10/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/9/30	
		責任者	担当者	契約工事工期		
137027	星和台幼稚園 職員室流し漏水修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/6/5	～	2026/6/20
137028	森林植物園入退場門小修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/6/19	～	2026/7/31
137029	計算科学センター駅1番線西側点検通路扉沓摺補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/6/19	～	2026/7/30
137030	HH-6F作業療法-スタッフ室エアコン更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137031	シューター撤去及び厨房陥没修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/8/31
137032	PIH-B1階霊安室周り内装改修他工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137033	PIH-2階東子供用小便器フラッシュバルブ更新他工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137034	MH-別館2階ブラインド更新(遮熱・遮光)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/8/31
137035	ポートアイランドビル7階非常扉修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/8/31
137036	2階男子トイレ天井漏水修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137037	1階医事課エアコン更新(4kw)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137038	PIH-7階58,63号室詰り修繕、63排水管更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/7/30
137039	東灘消防署青木出張所待機室個室化他改修工事	米澤 翔一朗	濱田 康司	2026/6/22	～	2026/12/15
137040	健康科学研究所低層階便所改修他工事	濱田 康司	大内 康正	2026/6/22	～	2027/1/29
137041	吉田ピーナツ食品(株) 西神工場 5階流動焙煎ライン改修工事 1期	石上 宏晃	濱田 康司	2026/7/1	～	2026/10/30
137042	香山邸-流し台漏水修繕(その2)	加塩 一幸	金森 幸子	2026/6/17	～	2026/7/31
137043	中央図書館特別コレクション室書架改修業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/7/1	～	2027/2/26
137044	みずほ銀行芦屋支店環境改善工事	大内 康正	大内 康正	2026/7/1	～	2026/11/30
137045	香山邸-3階便所更新工事	加塩 一幸	金森 幸子	2026/7/1	～	2026/7/31
137046	海岸線和田岬駅他3駅ホーム堅樋調査および緊急処置(調査施工)	加塩 一幸	山内 良太	2026/6/27	～	2026/9/18

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/9/30	
		責任者	担当者	契約工事工期		
137047	MH-本館外部タイル修繕(材支給)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/15	～	2026/7/30
137048	HH-1階6階スイッチ不良更新(2か所	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/15	～	2026/7/30
137049	MH-オペ室前給湯管漏水修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/15	～	2026/7/30
137050	MH-本館西1階ビルトインエアコンドレン部分清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/15	～	2026/8/31
137051	MH-1階鉄扉塗装	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/15	～	2026/7/30
137052	成-600角点検口設置2か所	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/15	～	2026/12/31
137053	PIH-7階西浴室シャワー水栓更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/15	～	2026/7/30
137054	ひかり-厨房グリスト清掃	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/15	～	2026/7/30
137055	海上アクセスターミナル自動扉方立応急処置	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/15	～	2026/8/31
137056	HH-3階4階転落防止柵設置	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/1	～	2026/8/31
137057	HH-ダミーシリンダー取り付け工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/1	～	2026/7/30
137058	HH-3階相談室ファンコイルユニット取替工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/1	～	2026/7/30
137059	HH-3階リカバリールームファンコイルユニット取替	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/1	～	2026/7/30
137060	新舞子自治会ゴミ置き場シート他更新修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/7/1	～	2026/7/31
137061	PIH-B1階PS内給湯管漏水修繕(圧着ソケット)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/6/19	～	2026/6/30
137062	つつじが丘自立型掲示板他設置工事及び備品納品業務	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/7/2	～	2026/8/31
137063	市の子公園トイレ検討業務	加塩 一幸	岩淵 秀弘	2026/7/2	～	2026/7/31
137064	五葉幼稚園南園舎外壁改修工事	加塩 一幸	山内 良太	2026/7/2	～	2026/9/30
137065	MH-B1階機械室内給湯管漏水修繕(圧着ソケット)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/1	～	2026/7/31
137066	西区伊川谷町ヤード設置工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/2	～	2026/8/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/9/30	
		責任者	担当者	契約工事工期		
137067	KTC-14階間仕切り修繕工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/1	～	2026/8/31
137068	上ヶ原浄水場接合井内補修他工事	米澤 翔一朗	米澤 翔一朗	2026/7/1	～	2026/10/31
137069	龍鳳院給湯器更新工事	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/6/1	～	2026/6/30
137070	KOBE-2026-34306_施設安全パトロール不具合修繕春日野小学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/7/31	～	2026/8/31
137071	KOBE-2026-34311_施設安全パトロール不具合修繕雲中小学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/7/31	～	2026/8/31
137072	KOBE-2026-34323_施設安全パトロール不具合修繕筒井台小学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/7/31	～	2026/9/30
137073	KOBE-2026-34338_施設安全パトロール不具合修繕葺合中学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/7/31	～	2026/8/31
137074	KOBE-2026-34348_施設安全パトロール不具合修繕なぎさ小学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/7/31	～	2026/9/30
137075	KOBE-2026-33064_1階職員用トイレ換気扇更新工事雲中小学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/7/31	～	2026/8/31
137076	KOBE-2026-30283_職員用トイレ改修修繕雲中小学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/7/31	～	2026/8/31
137077	名谷北センター集会所改修工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/9/1	～	2026/10/30
137078	神戸商工貿易センタービル 26階第7会議室内装改修工事	加塩 一幸	萩原 祥郎	2026/7/2	～	2026/11/24
137079	トラピスト修道院裁縫室ガラス補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/7/9	～	2026/7/10
137080	トラピスト修道院外部鉄扉鍵取替工事	大内 康正	大内 康正	2026/7/9	～	2026/7/10
137081	MH-本館1階女子トイレ手洗い修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/10	～	2026/7/30
137082	MH-本館B1階汚水用排水ポンプ更新(2台)	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/10	～	2026/9/30
137083	MH-本館3階西病棟トイレFV修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/10	～	2026/8/31
137084	澤田食品(株) コンプレッサー更新に伴う電気設備工事	石上 宏晃	濱田 康司	2026/7/11	～	2026/7/31
137085	鶴越斎場 業務棟1番ゲート土間水溜まり改善	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/7/14	～	2026/8/31
137086	日本チバガイギー床アンカー撤去補修工事	大内 康正	大内 康正	2026/7/21	～	2026/8/31

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/9/30	
		責任者	担当者	契約工事工期		
137087	小林聖心女学院小学校小聖堂廻り漏水修繕工事	大内 康正	大内 康正	2026/8/2	～	2026/9/30
137088	アステム商業施設荷捌き場シャッター調整工事	大内 康正	大内 康正	2026/8/1	～	2026/8/7
137089	中央図書館進入路ロードミラー設置	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/7/22	～	2026/8/28
137090	神戸市立森林植物園油脂倉庫扉小修繕	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/7/23	～	2026/8/26
137091	㈱手柄食品 プレハブ扉改修工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/7/23	～	2026/10/30
137092	神戸新交通ポートアイランド線 中公園駅② 番線倉庫建具補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/7/28	～	2026/8/31
137093	兵庫ふ頭T1上屋 2階内部扉錆対策補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/7/28	～	2026/9/30
137094	港島トンネル管理センター4F通信機械室雨漏り補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/7/28	～	2026/9/30
137095	PI南公園東道路他歩道等補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/7/28	～	2026/9/30
137097	海岸線新長田駅他2駅堅樋調査・撤去業務	加塩 一幸	山内 良太	2026/7/28	～	2026/9/30
137098	住友精密工業本館外壁屋上防水	大内 康正	大内 康正	2026/8/10	～	2027/3/31
137099	吉田ピーナツ食品㈱本社 事務所棟2階サーバー室結露対策工事	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/8/4	～	2026/8/31
137100	KOBE-2026-40082_男女トイレ隙間修繕 宮本小学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/8/10	～	2026/8/31
137101	KOBE-2026-37966_男女トイレ隙間修繕 雲中小学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/8/1	～	2026/8/31
137102	KOBE-2026-39331_男女トイレ隙間修繕 布引中学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/8/1	～	2026/8/31
137103	HH-303号室FC更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/26	～	2026/8/30
137104	HH405号室FC更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/26	～	2026/8/30
137105	HH-413号室FC更新工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/26	～	2026/8/30
137106	HH-廃棄物運搬処分	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/26	～	2026/8/30
137107	HH-本館2階内部配線用貫通工事	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/26	～	2026/8/30

工事番号	工事名	工事担当者		更新日	2026/9/30	
		責任者	担当者	契約工事工期		
137108	PIH-厨房内天井塗膜捲れ修繕	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/26	～	2026/8/30
137109	MH-汚水排水用ピット組みだし作業	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/26	～	2026/8/30
137110	MH-救急外来洗面排水ストラップ更新	岩田 智廣	岩田 智廣	2026/7/26	～	2026/8/30
137111	KOBE-2026-40776_施設安全パトロール不具合修繕なぎさ小学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/8/10	～	2026/9/30
137112	KOBE-2026-40777_施設安全パトロール不具合修繕科学技術高等学校	金森 幸子	金森 幸子	2026/8/10	～	2026/9/30
137113	日本チバガイギー生産棟機械包装室ローパーテーション移設工事	大内 康正	大内 康正	2026/8/9	～	2026/8/31
137114	間仕切欄間開口閉鎖他	加塩 一幸	加塩 一幸	2026/6/27	～	2026/10/30
137115	(株)加美乃素本舗-摩耶ビル2階ブラインド設置	金森 幸子	金森 幸子	2026/8/24	～	2026/9/30
137116	フィッシングダンス音楽練習場建具調整他補修	加塩 一幸	金森 幸子	2026/8/14	～	2026/10/30
137117	西市民病院 513号室トイレ壁補修	加塩 一幸	金森 幸子	2026/8/11	～	2026/9/30
137118	西神工場 事務所棟3階 水栓交換	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/8/11	～	2026/8/31
137119	西神工場 工場棟1階ボイラーフランジ補修	石上 宏晃	石上 宏晃	2026/8/11	～	2026/8/31
137120	港島トンネル管理センター東側等消防避難口クラック補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/8/20	～	2026/10/15
137121	港島トンネル管理センター発電機室扉不良補修	濱田 康司	濱田 康司	2026/8/20	～	2026/10/15
137122	神戸少年鑑別所庁舎外壁(2階南東部)漏水補修	加塩 一幸	萩原 祥郎	2026/8/2	～	2026/9/30
137123	日本チバガイギー管理棟防虫対策工事	大内 康正	大内 康正	2026/8/9	～	2026/8/17
137124	加美乃素本舗西棟4階パーテーション設置改修	加塩 一幸	金森 幸子	2026/8/20	～	2026/9/30
137125	加美乃素本舗摩耶ビル多目的室AC配管隠蔽改修	加塩 一幸	金森 幸子	2026/8/20	～	2026/9/30